



# Poročilo o delu, poslovno in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019

Bled, 30. april 2020

Št. 9101-1/2020-6



## Uporabljene kratice

AK	Alpska konvencija
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
AS	agrarna skupnost
BF	Biotehniška fakulteta
BO	biosferno območje
DPN	državni prostorski načrt
CGP	celostna grafična podoba
DRSV	Direkcija Republike Slovenije za vode
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
FN	finančni načrt
FURS	Finančna uprava Republike Slovenije
GIS	geografski informacijski sistem
GRZS	Gorska reševalna zveza Slovenije
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
IC	informacijski center
IRSOP	Inšpektorat RS za okolje in prostor
IUCN	Mednarodna zveza za ohranitev narave
IZVRS	Inštitut za vode Republike Slovenije
JA	Julijske Alpe
JZ TNP	Javni zavod Triglavski narodni park
KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KIS	Kmetijski inštitut Slovenije
LAS	lokalna akcijska skupina
LPN	lovišče s posebnim namenom
LUO	lovsko upravljavsko območje
LTO	lokalna turistična organizacija
LZS	Lovska zveza Slovenije
MF	Ministrstvo za finance
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIT	mobilna informacijska točka
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
Natura 2000	Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije
NIB	Nacionalni inštitut za biologijo
NNS	naravovarstvena nadzorna služba
NU TNP	Uredba o načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016 – 2025
NVO	nevladna organizacija
OE	območna enota
OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski podrobni prostorski načrt
OVN	oddelek za varstvo narave
OZUL	Organizacija združenja upravljavcev lovišč
PDFN 2019	Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019
PLS	parkovna lokalna skupnost
PNNS	prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba
POO	Posebno ohranitveno območje
POV	Posebno območje varstva
PRC	Posoški razvojni center
PS	pašna skupnost
PUN	Program upravljanja območij Natura 2000
PZS	Planinska zveza Slovenije
RDO	Regionalna destinacijska organizacija

RRS	Razvojni regionalni svet
RS	Republika Slovenija
SAZU	Slovenska akademija znanosti in umetnosti
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
SPM	Slovenski planinski muzej
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TNP	Triglavski narodni park
TRB	Triglavska roža Bled
UL	Univerza v Ljubljani
UJP	Uprava RS za javna plačila
UPB	Uradno prečiščeno besedilo
ZDA	Združene države Amerike
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZKTNP	Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka
ZO	zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRC SAZU	Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZZRS	Zavod za ribištvo Republike Slovenije
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku

# KAZALO

1 UVODNA POGLAVJA.....	6
1.1 Predstavitev območja Triglavski narodni park in Javnega zavoda Triglavski narodni park .....	6
1.2 Uvod.....	8
1.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih .....	8
1.3.1 Dolgoročni cilji Javnega zavoda Triglavski narodni park.....	8
1.3.2 Letni cilji Javnega zavoda Triglavski narodni park in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev .....	9
1.3.3 Nastanek morebitnih nedopustnih posledic.....	19
1.3.4 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi leti.....	19
1.3.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja .....	20
1.3.6 Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	21
1.3.7 Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja.....	22
2 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA	23
2.1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave .....	23
2.2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine.....	43
2.3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj.....	49
2.4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje.....	60
2.5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge .....	71
2.6 Izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1 .....	85
2.7 Izvajanje neposrednega nadzora.....	90
2.8 Izvajanje nalog za prilagajanje podnebnim spremembam.....	92
3 PROJEKTI.....	94
3.1 Projekti v izvajanju .....	94
3.1.1 Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000 .....	94
3.1.2 LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteteta - Umetnost življenja.....	95
3.1.3 USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU - SMER TNP (CLLD).....	97
3.1.4 INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KOT POPESTRITEV TURISTIČNE PONUDBE V DOLINI SOČE - INTERKULT (CLLD) .....	98
3.1.5 USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU – POT JULIJSKE ALPE/JA TRAIL (CLLD).....	99
3.1.6 PROJEKT SODELOVANJA MED LAS-i: PRIBLIŽAJMO UNESCO BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM (projekt sodelovanja med LAS-i).....	100
3.1.7 ZELENE REŠITVE - Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenovo degradiranih in opuščanih območij na Gorenjskem (CLLD) .....	103
3.1.8 VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku.....	104
3.2 Projekti v postopku potrjevanja.....	106
3.2.1 SKUPAJ ZA ALPE.....	106
3.2.2 LOKALP .....	107
3.3 Načrtovani projekti.....	108
3.3.1 LIFE AlpsLeadFree - Moving towards the use of non-lead rifle ammunition for the benefit of the Bearded Vulture in the Alps .....	108
4 KADROVSKI NAČRT.....	109

4.1 Organizacijska struktura.....	109
4.2 Kadrovski načrt.....	109
4.3 Realizacija načrta izobraževanja.....	114
4.4 Ostale oblike dela.....	115
5 DELOVANJE SVETA IN STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK .....	115
6 FINANČNO POROČILO.....	117
6.1 Sodila za razmejevanje dejavnosti.....	117
6.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	119
6.2.1 Analiza prihodkov.....	119
6.2.2 Analiza odhodkov.....	123
6.3 POSLOVNI IZID.....	129
6.4 BILANCA STANJA.....	131
6.4.1 Sredstva.....	131
6.4.2 Obveznosti do virov sredstev.....	133
6.5 IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU.....	135
6.6 INVESTICIJE.....	136
6.7 POROČILO O PORABI PRESEŽKA LETA 2018.....	137
7 IZVAJANJE NAČRTA UPRAVLJANJA TNP.....	138

# 1 UVODNA POGLAVJA

## 1.1 Predstavitev območja Triglavski narodni park in Javnega zavoda Triglavski narodni park

### Informacije o zavarovanem območju

<b>Pravna podlaga za ustanovitev ZO</b>	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, <u>61/06</u> – ZDru-1, <u>8/10</u> – ZSKZ-B, <u>46/14</u> , <u>21/18</u> – ZNOrg in <u>31/18</u> ) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17)
<b>Datum ustanovitve ZO</b>	datum prvega zavarovanja (zakupna pogodba): 1. julij 1924 obnovitev zavarovanja: 26. maj 1961 razširitev zavarovanega območja: 14. junij 1981 <b>veljavno zavarovanje po ZTNP-1: 15. julij 2010</b>
<b>Nacionalna kategorija zavarovanja</b>	narodni park
<b>IUCN kategorija zavarovanja</b>	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
<b>Mednarodni status</b>	NATURA 2000: Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar (POO SI3000133) Julijske Alpe (POO SI3000253) Poključka barja (POO SI3000278) Julijci (POV SI5000019) Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO - MAB) Diploma Sveta Evrope Alparc – mreža zavarovanih območij v Alpah Čezmejna ekološka regija Julijske Alpe (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Čezmejno pilotno območje Alpske konvencije za ekološko povezanost (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Listina za trajnostni razvoj turizma (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji)
<b>Legra ZO</b>	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
<b>Velikost ZO in varstvenih območij</b>	Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha prvo varstveno območje: 31.488 ha drugo varstveno območje: 32.412 ha tretje varstveno območje: 20.082 ha
<b>Število naravnih spomenikov</b>	43
<b>Število naravnih rezervatov</b>	3
<b>Število naravnih vrednot</b>	330 (in 743 jam)
<b>Število kulturnih spomenikov</b>	3 (državnega pomena), 41 lokalnega pomena
<b>Število enot kulturne dediščine</b>	376
<b>Število naselij v ZO</b>	33 (21 v celoti, 12 deloma)
<b>Število prebivalcev v ZO</b>	2.337 (vir: Statistični urad RS, januar 2018)

TNP je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote izkazujejo večstoletno prisotnost človeka in njegovo vsakoletno delovanje. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima območje izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti.

Osnovne cilje, zunanje meje zavarovanega območja, varstvene režime in s tem pravila ravnanja, razvojne usmeritve ter upravljanje narodnega parka opredeljuje ZTNP-1.

Osnovni namen ustanovitve TNP je ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov, značilnosti nežive narave ter za območje narodnega parka značilne krajine. Namen TNP je tudi spodbujanje trajnostnega razvoja, ki je skladen s cilji narodnega parka, ter omogočanje obiskovanja narodnega parka za doživljanje narave, kulturnega izročila in duhovnih vrednot alpskega prostora.

### Informacije o upravljavcu

<b>Pravna podlaga za upravljanje</b>	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17), Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16; NU TNP)
<b>Ime upravljavca</b>	Javni zavod Triglavski narodni park
<b>Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda</b>	Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11)
<b>Datum ustanovitve zavoda</b>	30. julij 2011
<b>Naslov</b>	Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
<b>Telefon in faks</b>	tel:+386 (0)4 5780 200 / faks: +386 (0)4 5780 201
<b>E-mail</b>	triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
<b>Spletna stran</b>	<a href="http://www.tnp.si/">http://www.tnp.si/</a>
<b>Direktor JZ TNP</b>	mag. Janez Rakar
<b>Predsednik sveta TNP</b>	Bojan Dejak

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: JZ TNP) s sedežem na Bledu. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno MOP. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo predstavniki ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor JZ TNP.

Notranje organizacijske enote JZ TNP so: strokovna služba, informacijsko izobraževalna služba, naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali, skupna splošna služba in oddelek za projekte.

## 1.2 Uvod

Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park je pripravljeno na podlagi:

- na 13. seji sveta TNP dne 17. 1. 2019 sprejetega Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park,
- na 15. seji sveta TNP dne 29. 5. 2019 sprejetega Rebalansa programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park in
- na 16. seji sveta TNP dne 23. 9. 2019 sprejetega Drugega rebalansa programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Jedro poročila je prikazano v tabelarični obliki, v kateri so: naloge s kodami iz NU TNP, nosilci, oznaka za prioriteto z oznako **P** (od 1 do 3), oznaka za prednostno skupino nalog **PS**, iz katere je razvidno, ali gre za varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge (V) ali za naloge urejanja obiska in ozaveščanja (O) ali razvojne naloge (R). Prikazana je realizacija programa: število zaposlenih na nalogah, porabljene ure, zneski stroškov dela ter zneski stroškov na nalogo z virom (MOP – proračunska sredstva, NVJS – nejavni viri za izvajanje javne službe, TRŽ – tržna dejavnost, 56. člen – posebna programska sredstva za izvajanje 56. člena ZTNP-1) ali posamezni projektni oz. programski viri. Pri vseh aktivnostih iz programa je zapisana realizacija oziroma, ali je bila naloga izvedena, delno izvedena ali ni bila izvedena s komentarjem. Pod veliko večino nalog so nanizani kazalniki in njihova realizacija ter obrazložitev, če kazalnik ni bil realiziran v celoti.

V poročilo je vključeno tudi poglavje izvajanja naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1 in za katere so bila na podlagi programa dela in načrta upravljanja JZ TNP iz proračuna Republike Slovenije v letu 2019 zagotovljena namenska finančna sredstva v višini 420.0000 EUR.

V samostojnih poglavjih so povzete tudi izvedene naloge, ki se financirajo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, in projekti v teku. Vsebinskim poglavjem sledijo poročilo o izvajanju kadrovskega načrta, finančno poročilo in poročilo o izvajanju NU TNP.

## 1.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### 1.3.1 Dolgoročni cilji Javnega zavoda Triglavski narodni park

Pri upravljanju zavarovanega območja ima JZ TNP z ZTNP-1 in NU TNP dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- prednostno ohranjati ekosisteme in naravne procese, naravne vrednote, pestrost habitatov in krajinske značilnosti,
- doseгati varstvene cilje s kakovostnim usklajevanjem varstvenih in razvojnih interesov, nadzorom v naravi, uveljavljanjem predkupne pravice države do nakupa nepremičnin ter zmanjševanjem obstoječega in preprečevanjem dodatnega obremenjevanja okolja,
- podpirati in spodbujati trajnostni razvoj na širšem območju narodnega parka,
- prispevati k ohranjanju poseljenosti in omogočati ustrezno kakovost življenja prebivalcem,
- omogočati raziskovanje, ozaveščanje, obiskovanje in doživljanje narodnega parka na način in v obsegu, skladnima s prednostnimi cilji zavarovanega območja.



### **1.3.2 Letni cilji Javnega zavoda Triglavski narodni park in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet zavoda TNP je obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 na 13. seji sveta dne 17. 1. 2019. MOP je k sprejetemu dokumentu izdal soglasje s sklepom št. 35602-29/2018 dne 22. 1. 2019.

Dne 17. 4. 2019 je JZ TNP z dopolnjenimi izhodišči MOP, dopis št. 35602-11/2019 z dne 16. 4. 2019 prejel dodatna finančna sredstva (v višini 420.000 EUR) za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1 in dodatna finančna sredstva iz proračunske postavke 559 – Sklad za podnebne spremembe (v višini 39.900 EUR) za izvajanje upravljaljskih nalog v povezavi z blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe.

Zaradi v letu 2018 sprejetega Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki spreminja uvrstitev delovnih mest v plačne razrede, je JZ TNP z dopolnjenimi izhodišči prejel tudi dodatna sredstva za stroške dela.

Ker je poslovni izid leta 2018 izkazal presežek prihodkov nad odhodki, je Svet zavoda TNP ob obravnavi Poročila o delu in finančnega poročila Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2018 na 14. redni seji sveta dne 28. 3. 2019 in v tej povezavi sprejel naslednji sklep: *“Presežek prihodkov nad odhodki v višini 80.133 EUR se nameni za vzdrževanje nepremičnin in osnovnih sredstev v lasti in upravljanju JZ TNP za namene, ki so določeni v poglavju 6.4 finančnega poročila za leto 2018.”*

Skladno z dopolnjenimi izhodišči in sklepom Sveta zavoda TNP je JZ TNP pripravil Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019, ki ga je Svet zavoda TNP obravnaval in potrdil na 15. seji, dne 29. 5. 2019. MOP je k sprejetemu dokumentu izdal soglasje s sklepom št. 35602-29/2018/30 dne 17. 6. 2019.

V avgustu je JZ TNP pripravil Polletno poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje januar – junij 2019, na podlagi katerega je bilo ugotovljeno, da nekaterih nalog do konca leta ne bo možno realizirati, v nekaj primerih se je izkazala potreba po vključitvi novih nalog v Program dela in finančni načrt za leto 2019 ali pa je prišlo do spremembe pri prioritetah izvedbe posameznih nalog. Zaradi prekinitve zaposlitev nekaterih sodelavcev, spremembe realizacije novih zaposlitev in potreb pri zagotavljanju kadrov za izvedbo nalog Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, so se izkazale potrebe po spremembi kadrovskega načrta.

Zaradi zgoraj naštetih sprememb je JZ TNP pripravil Drugi rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019, ki ga je Svet zavoda TNP obravnaval in potrdil na 16. seji, dne 23. 9. 2019.


Glavni cilji programa dela in upravljanja v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 so bili:

- izvajanje javnih nalog in pooblastil po ZON in ZTNP-1;
- uresničevanje nalog, določenih z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16; v nadaljnjem besedilu: NU TNP);
- izvajanje ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (2015-2020);
- upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe;

- sodelovanje v postopku priprave oz. obravnave napovedanih sprememb in dopolnitev ZTNP-1 (oblikovanje predloga upravljavca s pobudami, ki izhajajo iz dosedanje prakse izvajanja ZTNP-1 in NU TNP);
- priprava predlogov akcijskih načrtov;
- nadaljevanje aktivnosti za pripravo programa upravljanje državne lastnine;
- sodelovanje s krajevnim prebivalstvom in parkovnimi lokalnimi skupnostmi, predvsem na področjih ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, urejanja prostora in graditve objektov v narodnem parku, usmerjanja obiskovanja in trajnostne mobilnosti (sodelovanje v delovnih skupinah, sestanki in terenski ogledi, priprava skupnih strokovnih podlag, ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti, organizacija dogodkov ... );
- sodelovanje pri izvajanju razvojnih usmeritev (10. in 11. člen ZTNP-1);
- naravovarstvene in razvojne naloge, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Doseganje s programom dela načrtovanih ciljev v letu 2019 je ocenjeno kot uspešno. Na podlagi kazalnikov za spremljanje izvajanja programa dela je bila večina zastavljenih aktivnosti v celoti izvedena oziroma presežena (skupaj 74 % kazalnikov), dobra desetina načrtovanih aktivnosti pa je bila delno realizirana (13 % kazalnikov). Dobra desetina nalog (12 % kazalnikov) ni bilo realiziranih zaradi izvedbe drugih aktivnosti, ki niso bile predvidene v programu dela, spremenjenih prioritet, obsega dela ali (ne)zagotavljanja finančnih sredstev pri drugih nosilcih aktivnosti, ki sodelujejo pri posameznih nalogah. Razlogi za nerealizacijo kazalnikov so pojasnjeni v tabelaričnem delu poglavja 2 *Izvajanje rednih nalog javne službe na področju upravljanja narodnega parka*, v stolpcu »Komentar realizacije«.



Slika 1: Realizacija kazalnikov

Uspešnost doseganja kazalnikov programa dela, vrednost katerih je bila dosežena ali presežena, v poročevalskem letu presega vrednosti iz leta 2018 (70 %).

Glavna odstopanja od programa dela in finančnega načrta za leto 2019:

- priprava in sprejetje akcijskih načrtov, ki jih določa NU TNP (pripravljene so bili predlogi oz. strokovne podlage na področju Akcijskega načrta usmerjanja), obiska in športno rekreacijskih dejavnosti, za pripravo Akcijskega načrta za ohranjanja biotske raznovrstnosti v TNP so bila pridobljena strokovna izhodišča za nekatere varstveno pomembne sestavine biotske raznovrstnosti ter na njihovi osnovi oblikovan predlog navedenega načrta, ki bo vključeval tudi ukrepe Akcijskega načrta za ravnanje s tujerodnimi vrstami);
- večji obseg dela je bil izveden na področju trajnostne mobilnosti;

- v okviru novelacije ZON je bila predmet obsežne obravnave ureditev rabe delov narave;
- urejalo se je ogledovanje in obiskovanje soteske Vintgar, pripravljena je bila metodologija izračunavanja nosilne zmogljivosti za naravne vrednote, na podlagi katere je bila pripravljena ocena z nosilno zmogljivostjo za sotesko Vintgar in Tolminska korita;
- v postopku denacionalizacije (še posebej Dolina Triglavskih jezer in Pokljuška barja) so bile izvedene številne aktivnosti in pripravljena gradiva;
- opravljenih je bilo več nalog na področju projektne dela (poleg načrtovanega izvajanja, tudi priprava novih projektov, sodelovanje pri predlogih drugih nosilcev ...);
- opravljen je bil pregled »prostih« zemljišč Sklada Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na območju narodnega parka z opredelitvijo varovalnih statusov;
- v zvezi s pripravo programa upravljanja nepremičnin v državni lasti je bil pripravljen predlog programa za testno območje Bohinjskega jezera; za območje celotnega narodnega parka so bila ministrstva zaprosena za posredovanje podatkov o nepremičninah (delna realizacija).

### **1.3.2.1 Prednostne naloge in poudarki dela JZ TNP v letu 2019 po upravljavskih področjih**

V poglavju so navedene prednostne naloge, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in pojasnilo o ciljih, ki niso bili doseženi po posameznih upravljavskih področjih.

#### **A. Ohranjanje narave**

Prednostne naloge JZ TNP v letu 2019 na področju ohranjanja narave:

- spremljanje stanja varstveno pomembnih prostoživečih vrst in habitatnih tipov v narodnem parku ter pritiskov človekove dejavnosti nanje;
- izvajanje varstvenih ukrepov iz PUN in NU TNP z aktivnostmi projekta VrH Julijcev;
- sodelovanje s pristojnimi službami v zvezi z nujnimi ukrepi v gozdovih narodnega parka;
- izvajanje naravovarstvenega nadzora v narodnem parku, prioritarno usmerjeno na prvo varstveno območje (visokogorje, Sedmera jezera, Krnsko jezero, Kriška jezera) in v najbolj obiskana območja (Pokljuka - na vplivnem območju Športnega centra Rudno polje, Vrata, Bohinj, Mangart);
- zagotavljanje odkupa naravovarstveno pomembnih zemljišč v okviru uveljavljanja predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku;
- zagotavljanje omejene ali prilagojene rabe gozdnih zemljišč z ukrepi pogodbenega varstva;
- celovito upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav Bled in uskladitev določenih vsebin z ostalimi upravljavci v parku - lovskimi družinami.

V letu 2019 je JZ TNP na področju ohranjanja narave nadaljeval in nadgrajeval sistematično spremljanje stanja izbranih sestavin biotske raznovrstnosti in evidentiranje zaznanih pritiskov človekove dejavnosti nanje. Zbiranje podatkov je prednostno potekalo za Natura 2000 kvalifikacijske vrste in habitatne tipe posebnih varstvenih območij, preverjanje stanja pa usmerjeno na območja z zaznanimi pritiski človekove dejavnosti. V aktivnosti preverjanja stanja je bilo vključeno skupaj 8 kvalifikacijskih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, 3 vrste divjadi, kartiranje negozdnih habitatnih tipov pa izvedeno na 50 ha površine zavarovanega območja. Zbrani podatki kažejo bolj ali manj nespremenjeno stanje obravnavanih vrst, na katero vplivajo različni pritiski, kot sta predvsem vznemirjanje (divji petelin, rušavec, divjad) na z obiskom obremenjenih območjih in degradacija gozdnega prostora zaradi izvajanja nujnih ukrepov v gozdarstvu. Zaskrbljujoče je stanje velikega pupka, saj v letu 2019 ni bila potrjena prisotnost vrste na nobeni izmed znanih lokacij v narodnem parku. Terenske raziskave Dvojnega jezera so potrdile slabo stanje tega jezerskega ekosistema, ki ga bodo uspešno izvedeni varstveni ukrepi projekta VrH Julijcev le

stežka izboljšali. Nadaljevalo se je spremljanje stanja naravnih vrednot v narodnem parku in sodelovanje s ključnimi strokovnimi organizacijami, ki se bo v naslednjih letih nadgrajevalo. Stanje naravnih vrednot je v splošnem zelo dobro, slabše je stanje posameznih visokogorskih jezer (Dvojno jezero, Jezero pri planini pri Jezeru, Lužnica) ter naravnih vrednot, kjer je intenzivna prisotnost turizma. Na območju LPN Triglav je bilo zagotovljeno vsakoletno sistematično spremljanje stanja izbranih vrst divjadi. Za gamsa in alpskega kozoroga so potekale aktivnosti priprave strategije čezmejnega upravljanja. Evidentirali so se tudi podatki o drugih varstveno pomembnih vrstah. V letu 2019 je JZ TNP nadaljeval z aktivnostmi celovitega monitoringa obiskovanja ter z avtomatskim štetjem obiskovalcev z umestitvijo 20 avtomatskih števecv.

JZ TNP je v letu 2019 pridobil strokovne podlage s področij gozdov in visokogorskih jezer za pripravo akcijskih načrtov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku in za ravnanja s tujerodnimi vrstami.

Nadgradilo se je poznavanje problematike nabiralništva v zavarovanem območju. Izvedene analize kažejo, da so razpoložljivi podatki o stanju dejavnosti redki in razpršeni, prevladuje pa predvsem nekomercialno nabiranje nezavarovanih vrst rastlin, ki ga je izredno težko usmerjati in nadzorovati. Na področju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi pa so se cilji uspešno vključevali v postopke obnove gozdnogospodarskih načrtov in posege na operativni ravni. Intenzivno je potekalo sodelovanje in usklajevanje z javno gozdarsko službo pri načrtovanem umeščanju gozdnih prometnic in izrednimi poseganji v gozdove, vključno v prvem varstvenem območju narodnega parka. Upravljavski izziv predstavlja tudi problematika velikih zveri v narodnem parku, še zlasti volka. S tem v zvezi se je vzdrževalo redno sodelovanje z izvajalci proste planinske paše v zvezi z oddaljenim spremljanjem gibanja pašnih živali, za zmanjšanje tveganja pojava konfliktnih dogodkov pa je bil nabavljen komplet zaščitnih mrež in dva nadomestna akumulatorja. V letu 2019 je bil izveden tudi izredni ukrep odvzema rjavega medveda iz narave na območju LPN Triglav, problematika velikih zveri v alpskem prostoru pa med drugim izpostavljena na forumu zainteresirane javnosti.

Nadaljevala se je izdelava strokovnih podlag za namene ohranjanja krajinske pestrosti, na področju ohranjanja dobrega stanja voda pa so bile aktivnosti usmerjene na pridobivanje oziroma izmenjavo izkušenj ter na spremljanje stanja nekaterih visokogorskih jezer v narodnem parku. V letu 2019 se je nadaljevalo s podporo JZ TNP pri podrobnih analizah stanja Dvojnega jezera, izsledki pa bodo služili pravilni izvedbi varstvenih ukrepov v okviru projekta VrH Julijcev. Na Dvojnem jezeru je bil z aktivnostmi projekta VrH Julijcev izveden poskusni izlov rib, na jezeru na Planini Pri jezeru pa se je v letu 2019 s sredstvi Podnebnega sklada izvedlo dejansko odstranjevanje rib in makrofitov. Izvajalo se je spremljanje delovanja MKČN pri planinskih kočah in usklajevalo rešitve za zmanjšanje obremenjevanja okolja.

JZ TNP je tudi v letu 2019 povečeval obseg zemljišč v državni lasti z dejanskim uveljavljanjem javnega pooblastila vodenja in odločanja v postopkih uveljavljanja predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku, ki temeljijo na merilih iz NU TNP. Od skupno 130 obravnavanih zadev je bila predkupna pravica skladno z razpoložljivimi finančnimi viri (s sredstvi 56. člena ZTNP-1) dejansko uveljavljena na slabih 10 ha gozdnih zemljišč.

Naravovarstveno nadzorna služba je zagotavljala neposredni nadzor v naravi in izvajanje določb predpisov s področja ohranjanja narave ter koordinirala aktivnosti z ostalimi pristojnimi službami. Največje probleme smo zaznali in beležili, ter posledično ukrepali pri vožnji in parkiranju v naravnem okolju ter nedovoljenem šotorenju. Vsakoletno je potekalo tudi dodatno strokovno usposabljanje nadzornikov. Poudarjeno se je nadzor v naravi izvajal v visokogorju, na območju Doline Triglavskih jezer in na z

obiskom obremenjenih območij, kot so Pokljuka (z Rudnim poljem), Vrata, Bohinj in Mangart. Intenzivno so na teh območjih potekale tudi preventivne aktivnosti ozaveščanja in informiranja obiskovalcev. Veliko aktivnosti je bilo usmerjenih v informiranje obiskovalcev glede primerne opreme za gibanje v visokogorju.

Opravljenе so bile vse predpisane naloge na področju upravljanja LPN Triglav, nadgrajeno je bilo sodelovanje z ostalimi upravljavci lovišč na območju narodnega parka.

Intenzivno so aktivnosti JZ TNP potekale na področju projektne delo, ki predstavljajo pomemben prispevek k uresničevanju varstvenih ciljev zavarovanega območja. Z aktivnostmi projekta Nat2Care se izboljšuje stanje nekaterih varstveno pomembnih prostoživečih vrst in divjadi, kot so belka, divji petelin, ruševca in gams. V letu 2019 se je tudi formalno pričel izvajati projekt VrH Julijcev, ki bo v naslednjih štirih letih pomembno prispeval k izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov ter doseganju varstvenih in razvojnih ciljev na področju upravljanja območij Natura 2000 v narodnem parku.

## **B. Ohranjanje kulturne dediščine**

Prednostne naloge v letu 2019 so obsegale:

- pripravo strokovnih podlag za kulturnovarstvene smernice in strokovnih mnenj ter svetovanje investitorjem pri posegih v prostor;
- sodelovanje z MK in ZVKDS;
- spremljanje registriranih enot kulturne dediščine;
- izvajanje obnovitvenih del na dediščinskih objektih (npr. Turarjeva domačija v Trenti);
- sodelovanje z nosilci na področju premične in nesnovne kulturne dediščine.

V letu 2019 je obseg realizacije sledil načrtovanim nalogam in aktivnostim. Ponovno se je vzpostavilo spremljanje stanja dediščinskih objektov in območij (planin) ter sodelovanje s pristojnimi strokovnimi inštitucijami - ZVKDS, MK, muzeji. Prednostno je bila pozornost usmerjena na upoštevanje poselitvenih in stavbarskih tipoloških značilnosti pri graditvi objektov in prostorskih ureditvah, obravnavo posameznih planin ter na strokovno pomoč in svetovanje investitorjem in projektantom. Pri pripravi kulturnovarstvenih smernic za OPN smo izdelali strokovne podlage. Nadaljevala se je priprava strokovnih podlag za stavbno tipologijo za območje občine Kobarid in za tipologijo bohinjskih planin z usmeritvami za vzdrževanje in obnovo pašnih objektov (tudi z dodatnimi sredstvi na podlagi 56. člena ZTNP-1).

Na področju premične in nesnovne kulturne dediščine so potekala redna vzdrževalna dela razstavnih zbirk na informacijskih mestih TNP. Izvedena so bila strokovna predavanja, tematska vodenja, izobraževalne delavnice (tradicionalna znanja), likovne razstave in druge aktivnosti, namenjene različnim ciljnim skupinam. JZ TNP je z ozaveščevalnimi in promocijskimi aktivnostmi sodeloval na številnih dogodkih, povezanih z Dnevi evropske kulturne dediščine 2019, prav tako pa so predstavniki zavoda sodelovali na izobraževalnih delavnicah, ki jih je organizirala skupnost zgodovinskih mest.

V letu 2019 zaradi pomanjkanja sredstev na strani MK in ZVKDS ni prišlo do aktivnosti vzpostavitve sklada za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine, niti ni prišlo do obnove posameznih državnih kulturnih spomenikov. Zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja je prišlo do prestavitve popotesne obnove Turarjeve domačije v l. 2020.

## **C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj**

Prednostne naloge v letu 2019 so obsegale:

- aktivno sodelovanje pri pripravi ukrepov in skupne kmetijske politike za naslednje finančno obdobje (z vidika izvajanja določb 10. in 11 člena ZTNP-1);
- vključevanje v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja (priprava razvojnih dokumentov);
- izvajanje razvojnih nalog na področju svetovanja in sodelovanja s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, RRA in LTO ter s prebivalci narodnega parka (tudi v okviru izvajanja potrjenih projektov npr. izvajanje spremljanja in usmerjanja obiska, priprava reprezentativnih medijskih gradiv, izvajanje delavnic za turistične deležnike);
- izvajanje aktivnosti, ki bodo pomembno prispevale k ohranitvi podeželskega prostora (npr. čiščenje zaraščenih površin na planinah, sofinanciranje napajališč, promocija območja in tradicionalne rabe naravnih virov, urejanje prometnih režimov, časovno in prostorsko usmerjanje obiskovanja);
- nadgradnja sodelovanja z osnovnošolskimi ustanovami v okviru Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe (vzgoja in izobraževanje o lokalno pridelani hrani, krepitev identitete Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe);
- na področju urejanja prostora krepitev upoštevanja poselitvenih, stavbnih in krajinskih tipoloških značilnosti in posebnosti v postopkih priprave novih aktov ter nadaljevanje priprave strokovnih podlag za stavbno tipologijo;
- izvajanje razvojnih nalog na področju svetovanja in sodelovanja s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, RRA in LTO ter s prebivalci narodnega parka (tudi v okviru izvajanja potrjenih projektov);
- nadgradnja sodelovanja z osnovnošolskimi ustanovami v okviru Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe (vzgoja in izobraževanje o lokalno pridelani hrani, krepitev identitete Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe);
- sodelovanje z deležniki na področju kmetijstva, trajnostnega turizma ter povezovanju na območju Biosfernega območja Julijske Alpe (sodelovanje z občinami in sofinanciranje delovanje skupnosti Julijske Alpe).

Na področju trajnostne mobilnosti sta bila v juliju 2019 izvedena promocijska dneva umirjanja prometa na mangartski cesti in v Ukancu, v dolini Vrata pa so bile v avgustu 2019 aktivnosti umirjanja prometa izvajane v treh podaljšanih koncih tedna - vse v sodelovanju z lokalnim okoljem. Prav tako so bile podane argumentirane pobude upravljavcem za umirjanje prometa na posameznih cestnih odsekih.

Na področju urejanja prostora je Oddelek za prostor sodeloval pri strokovnih podlagah za spremembe prostorskih aktov ter s strokovnimi mnenji opredeljeval pogoje in usmeritve za posamezne gradnje in prostorske ureditve. Med projekti so bile tudi zelo zahtevni posegi (gondola Vitranc, hoteli ob Bohinjskem jezeru, Rudno polje, Vintgar, Kluže, mangartska cesta ...). Velik poudarek je bil dan upoštevanju stavbne tipologije in krajinskih značilnosti prostora. Nadaljuje se projekt nadgradnje metodologije določanja območij prepoznavnosti, ki se podrobneje preverja tudi na območju narodnega parka.

#### **D. Obiskovanje in doživljanje**

Prednostne naloge v letu 2019 so vključevale:

- aktivno delovanje info mest TNP in nadaljnje uspešno sodelovanje z osrednjimi deležniki s področja osnovnošolskega izobraževanja, s področja turizma in drugih partnerjev iz lokalne skupnosti;
- izvajanje različnih aktivnosti na info mestih in na terenu za različne ciljne skupine;
- vzdrževanje in nadgradnja/prenova parkovne infrastrukture (informacijske table TNP);

- urejanje dokumentacije za potrebe infrastrukture v dolini Vrata (urejanje dokumentacije za področje parkovne infrastrukture na Poti Triglavske Bistrice v sodelovanju z Občino Kranjska Gora, priprava podlag za ureditev obiskovanja slapa Peričnik);
- nadgradnja sistematičnega zbiranja podatkov s pomočjo avtomatskih števecv spremljanja obiska in posledično aktivnosti za usmerjanje obiskovalcev na naravovarstveno manj občutljiva območja
- izvedba skupnih izobraževalnih aktivnosti formalnih izobraževanj različnih vrst vodnikov, ki delujejo v Biosfernem območju Julijske Alpe.

Na info mestih TNP so skladno z načrti potekale aktivnosti za različne ciljne skupine, prednostno za lokalno prebivalstvo v okviru številnih delavnic, razstav, predavanj in drugih dogodkov. Posebna pozornost je bila namenjena izvajanju aktivnosti za ciljno skupino do 18 let. Sodelovanje z deležniki na področju upravljanja info mest (Turizem Bohinj, Turizem Bled) je potekalo skladno z dogovori in upoštevanjem izredne situacije. Info mesta TNP na lokacijah Trenta, Bohinj, Bled in Zgornja Radovna v letu 2019 skupno beležijo upad obiskovalcev predvsem na info pultu in na rednih aktivnostih centra. Razlogi za upad so tako objektivne narave (velika celoletna cestna gradbišča v neposredni bližini bohinjskega centra) kot delno pričakovane (velika pozornost usmerjena v razvoj Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe ter kadrovske menjave v okviru Informacijsko izobraževalne službe JZ TNP). Info mesto Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni je skladno z načrti preseglo kazalnik 1000 obiskovalcev v poletni sezoni.

Na področju parkovne infrastrukture je bilo vzpostavljenih/zamenjanih blizu 60 informacijskih tabel velikega formata, pretežno v okviru vzdrževalnih del JZ TNP in sodelovanja z deležniki (občina Kranjska Gora, Občina Bohinj, Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turistično društvo Log pod Mangartom, Planinsko društvo Tolmin, Občina Kobarid in ŠC Pokljuka). Sodobne informacijske table združujejo vsebine različnih področij, prednostno namenjenih doseganju ciljev varovanja narave in upoštevajoč zgoščeno in korektno informacijo za končnega uporabnika - obiskovalca ZO. Parkovna infrastruktura je bila pretežno zamenjana v okviru projektov CLLD, kjer je JZ TNP projektni partner v skupno šestih razvojnih projektih, ki jih vodi LAS. Prenovljene vsebine se nahajajo na naslednjih lokacijah: dolina Vrata - prenovljene vsebine na Poti Triglavske Bistrice vključno s slapom Peričnik, Bohinj - severna obala Bohinjskega jezera, planina Vogar, Center TNP Bohinj in Gorjuše, planina Kuhinja, planina Razor, doline Bavšica, Možnica in Koritnica, informacijske table ob Mangartski cesti, dolina Trente - prenovljene vsebine na Soški poti.

Na področju usmerjanja obiska je bila na podlagi izkušenj sodelovanja z deležniki s področja usmerjanja obiska (občine in upravljavci turizma) pripravljena Faza 1/2019 Akcijskega načrta usmerjanja obiska in športno-rekreacijskih dejavnosti v TNP in delno tudi v Biosfernem območju Julijske Alpe. Obseg naloge je, vključujoč številne dejavnike, po pričakovanjih izredno obsežen, saj vključuje vsebine, vezane na spremljanje obiska, podlage za ukrepe na področju usmerjanja obiska, pripravo ukrepov za usmerjanje obiska in izobraževanje različnih deležnikov za doseganje ciljev učinkovitega usmerjanja obiska.

V okviru vodniške dejavnosti so bile izvedene naloge v okviru rednih pogodbenih obveznosti ter vodenja po naročilu in razpisna vodenja. Zaradi kadrovskih menjav so bile izobraževalne aktivnosti na področju vodenja izvedene v minimalnem obsegu in v okviru pogodbenih obveznosti (izobraževanje za regionalne vodnike Julijskih Alp).

#### **E. Upravljavsko administrativne naloge**

Prednostne naloge v letu 2019 so vključevale:

- proaktivno komuniciranje z obstoječimi komunikacijskimi orodji;

- krepitev ugleda in prepoznavnosti TNP z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi, ozaveščevalnimi kampanjami in publikacijami JZ TNP;
- delovanje in nadaljnje razvijanje Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe;
- sodelovanje s strokovnimi institucijami in izvajanje nalog na področju mednarodnih obveznosti;
- tekoče izvajanje upravno administrativnih nalog ter pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje;
- gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem ter skladno s finančnimi zmožnostmi vzdrževanje objektov v upravljanju JZ TNP;
- vzpostavitev elektronske evidence delovnega časa zaposlenih;
- izvedba pripravljanih aktivnosti za uvedbo elektronskega popisa osnovnih sredstev;
- izobraževanje zaposlenih skladno z Načrtom izobraževanja;
- sodelovanje v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZTNP-1, skladno z načrtovanimi aktivnostmi MOP;
- sodelovanje pri izvajanju razvojnih usmeritev (10. in 11. člena ZTNP-1).

V letu 2019 smo nadaljevali obveščanje in informiranje javnosti o aktivnostih JZ TNP in ozaveščali o naravovarstvenih vsebinah, ki podpirajo cilje narodnega parka. V informacijskih mestih in na terenu so potekali izobraževalni programi. Izdani so bili 26. številka časopisa Svet pod Triglavom, 7. številka znanstvene publikacije Acta triglavensia, stenski koledar “Ujeti trenutki Julijskih Alp” za leto 2020, poletni časopis “Triglavski narodni park - za obiskovalce” in časopis Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

Mednarodno povezovanje (EUROPARC, ALPARC, Alpska konvencija, Ekoregija Julijske Alpe, tuji narodni in naravni parki: Naravni rezervat Kronotski (Rusija), Narodni park Crater Lake (ZDA), Narodni park Snowdonia (Anglija), Naravni park Julijsko Predgorje (Italija) in Naravni park Hochtaunus (Nemčija)) je pomembno prispevalo k izmenjavi znanj, upravljaljskih praks in večji prepoznavnosti narodnega parka. JZ TNP je gostil delegacije tujih narodnih in naravnih parkov (Narodni park Crater Lake (ZDA) in Naravni park Hochtaunus (Nemčija)) in se udeležil strokovnega srečanja v Narodnem parku Snowdonia (Anglija). Tudi v letu 2019 smo sodelovali s Skupnostjo naravnih parkov Slovenije (skupna spletna stran, izvedba skupnega kviza, sestanki Skupnosti in srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v KP Strunjan).

Opravljene so bile številne naloge na področju izvajanja rednih upravnih (sodelovanje pri pripravi smernic k planskim in razvojnim dokumentom, izdaja mnenj h graditvi objektov in prostorskim ureditvam ter soglasij upravljavca, priprava odgovorov glede uveljavljanja predkupne pravice pri prometu z nepremičninami) in administrativnih (nadgradnja internih aktov, kadrovske zadeve, tajniško poslovanje, računovodsko in knjigovodsko poslovanje) nalog. Pričele so se izvajati aktivnosti pridobivanja podatkov o nepremičninah v državni lasti, s katerimi upravljajo drugi upravljavci (sektorji) na območju narodnega parka.

Izvedene so bile 4 redne in 2 dopisni seji Sveta JZ TNP, strokovni svet se je sestal na 5 sejah. V mesecu novembru je bil, skladno s sklepom Sveta JZ TNP, izveden forum zainteresirane javnosti.

Skladno z Uredbo o GDPR je bila imenovana pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov. Zaključen je bil postopek urejanja lastniškega statusa objekta v Jadranovem in njegova kategorizacija. Izvedene so bile investicije na področju računalniške in programske opreme in zamenjava streh na obeh kočah na Planini Laz ter na koči v Lepih Kopiščih. Izvedene so bile aktivnosti za uvedbo elektronske evidence delovnega časa in elektronskega popisa osnovnih sredstev. Pričetek elektronske evidence delovnega časa



je predviden za leto 2020. Z nakupom dveh novih terenskih vozil je bil posodobljen vozni park JZ TNP. V okviru rednega vzdrževanja objektov JZ TNP sta bili izvedeni sanaciji vodovoda na planini Vogar in na Mežakli ter ostala planirana vzdrževalna dela, financirana iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki leta 2018. Opravljen pa je bil energetski pregled upravne stavbe, na podlagi katerega bo izdelan DIIP.

### 1.3.2.2 Prednostne naloge in poudarki dela JZ TNP v letu 2019 po prednostnih skupinah nalog

Tabela 1: Porazdelitev števila ur, stroškov in investicij na varstvene in razvojne naloge ter naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Naloga	1. Varstvene upravljavske in nadzorne naloge			2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti			3. Razvojne naloge			Skupaj		
	načrt	realizacija	indeks	načrt	realizacija	indeks	načrt	realizacija	indeks	načrt	realizacija	indeks
Število ur	63.220	64.582	102	25.702	23.494	91	16.528	12.028	73	105.450	100.105	95
Delež ur v %	60%	65%	108	24%	23%	98	16%	12%	75	100%	100%	
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	457.666	279.563	61	58.605	60.115	103	258.085	223.249	87	774.356	562.927	73
Delež programskih stroškov in storitev v %	59%	50%	84	8%	11%	133	33%	40%	120	100%	100%	
Višina investicij v EUR	360.342	191.675	53	21.340	15.847	11	138.560	55.254	-	520.242	262.776	51
Delež investicij v %	69%	73%	106	27%	6%	22	4%	21%	-	100%	100%	
Skupna višina finančnih sredstev v EUR	1.934.145	1.669.397	86	563.711	579.328	103	719.068	533.867	74	3.216.924	2.782.592	86
Delež finančnih sredstev v %	60%	60%	100	18%	21%	116	22%	19%	87	100%	100%	

#### Realizacija varstvenih ciljev v letu 2019

Sistematično zbiranje, urejanje in vzdrževanje podatkov o sestavinah biotske raznovrstnosti predstavljajo uresničevanje nalog NU TNP in ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. Upravljavcu narodnega parka omogočajo sprejemanje pravih odločitev na področju upravljanja zavarovanega območja in območij Natura 2000 v narodnem parku.

Upoštevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja je bilo zagotovljeno z vključevanjem v postopke načrtovanja rabe prostora in naravnih virov (izdelava strokovnih podlag in usklajevanje varstvenih smernic) ter z aktivnim sodelovanjem JZ TNP z deležniki na operativni ravni. Na nepremičninah v narodnem parku s poudarjenim ekološkim pomenom se je z uveljavljanjem predkupne pravice povečalo lastništvo države, na s pritiski (obiskovanje, promet) sezonsko najbolj obremenjenih območjih pa se je zagotavljal celovit in kakovosten neposredni nadzor. JZ TNP je zagotavljal celovito upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav.

Uresničevanje pomembnih varstvenih nalog temelji tudi na projektnem delu, zato je bilo v letu 2019 zagotovljeno kakovostno izvajanje odobrenih projektov.

Z namenom ohranjanja krajinske pestrosti je JZ TNP nadaljeval s pripravo strokovnih podlag za krajinsko tipologijo (dosežena 65% pokritost območja narodnega parka); usmeritve za ohranjanje značilnosti krajin so bile vključene v strokovne podlage za smernice k prostorskim in drugim načrtom rabe in v mnenja k posegom v prostor.

Na področju varstva nepremične kulturne dediščine je bil kot prednostni varstveni cilj izpostavljen pomen svetovanja investitorjem pred gradnjo in ponovna vzpostavitev spremljanja stanja registriranih enot kulturne dediščine (predvsem planine). V sodelovanju z območnima enotama ZVKDS smo vsebine kulturne dediščine vključevali v strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov in v mnenja h graditvi objektov in prostorskim ureditvam. Skladno s pravili ravnanja smo si prizadevali, da so bile gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objekti načrtovane ob upoštevanju značilnosti krajevne stavbne tipologije (izdelava strokovnih podlag v postopku priprave OPN). Zaradi nezagotavljanja finančnih virov Ministrstva za kulturo še vedno ni bilo mogoče vzpostaviti "varstvenega sklada", mehanizma finančne pomoči, ki bi lastnikom olajšal obnavljanje objektov kulturne dediščine.

Na področju premične in nesnovne kulturne dediščine je bilo več pozornosti namenjeno promociji (prepoznavnost, identiteta prostora) ter večji ozaveščenosti različnih ciljnih skupin in sodelovanju z nosilci. Aktivno smo se vključevali v dogodke, povezanih z Dnevi evropske kulturne dediščine 2019.

Z namenom omejevanja množičnega obiskovanja posameznih preobremenjenih območij v narodnem parku je bila v sodelovanju z ZRSVN pripravljena metodologija izračunavanja nosilne zmogljivosti za naravne vrednote, kjer se izvaja splošna raba. Na podlagi metodologije je bila izračunana nosilna zmogljivost za sotesko Vintgar in Tolminska korita. Prav tako se je v sodelovanju z ZRSVN pristopilo k izdelavi metodologije za izračun nosilne zmogljivosti za naravne vrednote, kjer se izvaja posebna raba (soteskanje).

### **Realizacija razvojnih nalog v letu 2019**

JZ TNP je s svojimi aktivnostmi sledil izvajanju razvojnih usmeritev, opredeljenih z 10. in 11. členom ZTNP – ključno je bilo sodelovanje z nosilci operativnih nalog na področju trajnostnega razvoja (razvojne agencije, občine, lokalne turistične organizacije, osnovne šole) in vsebin nadstandardnega razvoja družbenih dejavnosti ter aktivno sodelovanje z deležniki BO JA in parkovnimi lokalnimi skupnostmi predvsem v povezavi s podporo pri oblikovanju trajnostnih turističnih produktov (npr. pohodništvo,...), ki so skladni s cilji parka. Sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe na področju izvajanja CLLD projektov in projektov sodelovanja med LAS-i je potekalo na podlagi terminskega plana posameznih projektov.

Urejanje parkovne infrastrukture, ki za parkovne lokalne skupnosti predstavlja tudi pomembno turistično infrastrukturo, je pogoj za uspešno razvijanje trajnostnega turizma, upoštevajoč tudi nosilno zmogljivost okolja. K temu smo pristopili v povezavi z implementacijo metodologije za spremljanje obiska na območju TNP na osnovi kvantitativnih podatkov. Za namene nadstandardnega izvajanja OŠ izobraževanja ter obšolskih dejavnosti so bile izvedene aktivnosti v okviru Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe UNESCO MAB. Velik poudarek je bil dan konkretnemu svetovanju posameznikom, kmetijskim gospodarstvom, planinam in nevladnim organizacijam tudi pri pripravi novih razvojnih projektov. Pomembno delo je bilo opravljeno pri pripravi novih programskih razvojnih dokumentov, seveda v partnerstvu s pripravljavci in nosilci tovrstnih nalog na lokalnem, in regionalnem nivoju.

V okviru izvajanja 56. člena ZTNP-1 smo v sodelovanju s parkovnimi občinami izvedli pomembne aktivnosti na področju podpore trajnostnemu turizmu, trajnostni mobilnosti in umirjanju prometa, investicijam v lokalno infrastrukturo ter podpori oskrbi lokalnega prebivalstva.

### **1.3.3 Nastanek morebitnih nedopustnih posledic**

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

### **1.3.4 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi leti**

Načrt upravljanja TNP določa glavne naloge na področju upravljanja zavarovanega območja, na katerih temelji tudi vsebinski okvir letnih programov dela upravljavca zavarovanega območja. Od uveljavitve NU TNP se naloge uspešno izvajajo na vseh upravljavskih področjih, pri čemer je pri doseganju nekaterih ciljev mogoče zaznati odstopanja od pričakovane dinamike. Še zlasti pomemben prispevek k uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev je bil omogočen z zagotovitvijo dodatnih programskih sredstev, to je 220.000 EUR v letu 2018 in 420.000 EUR v letu 2019, ki so se namenila dejanskemu izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog, npr. odkupi naravovarstveno pomembnih gozdnih zemljišč, izvajanje varstvenih ukrepov na grbinastih travnikih, monitoring visokogorskih jezer, spremljanje obiska v visokogorju s števci, izvedba aktivnosti trajnostne mobilnosti, izvedba programov obšolskih dejavnosti ter načrtovanje in izvedba prometne in komunalne infrastrukture.

Na visoki ravni se vzdržuje v preteklih letih vzpostavljeno tvorno sodelovanje z deležniki na ravni parkovnih lokalnih skupnosti in Biosfernega območja Julijske Alpe, s strokovnimi organizacijami in sektorji, pristojnimi za posamezne upravljaljske naloge.

V sodelovanju z območnima enotama ZRSVN in ZVKDS so bile pripravljene strokovne podlage oziroma smernice k štirim prostorskim aktom in načrtom rabe naravnih virov. Na področju urejanja prostora in graditve imata pomembno vlogo svetovanje in priprava strokovnih mnenj. Tudi sicer narašča število obravnavanih upravnih zadev (uveljavljanje predkupne pravice države, izdaja soglasij na podlagi 31. člena ZTNP-1, legalizacija objektov na podlagi Gradbenega zakona). Pomemben instrument uspešnejšega varstva in upravljanja narodnega parka je tudi lastništvo - v letu 2019 je JZ TNP z uveljavljitvijo predkupne pravice s sredstvi 56. člena ZTNP-1 odkupil 7 gozdnih zemljišč s skupno površino 9,97 ha. Prvič so bili v gozdovih narodnega parka izvedeni tudi ukrepi pogodbenega varstva (odkup lesa na panju v višini 9.280 €).

K doseganju prednostnih ciljev zavarovanega območja pomembno prispeva projektno delo, ki se je okrepilo po uspešno zaključenem večletnem sanacijskem programu. JZ TNP je uspešno sodeloval pri izvajanju desetih projektov ter načrtovanju in usklajevanju (potrjevanju) treh novih. S potrditvijo in začetnim izvajanjem projekta VrH Julijcev so podane dodatne možnosti za vsebinsko uresničevanje varstvenih nalog iz NU TNP in PUN. S projektnim udejstvovanjem se med drugim vzpostavlja mreža uspešnega sodelovanja z domačimi in mednarodnimi partnerji ter vzdržuje vzpostavljeno medsebojno zaupanje.

Statistični izkaz števila obiskovalcev na informacijskih mestih kaže slabši rezultat v primerjavi s preteklimi leti. Število obiskovalcev na informacijskih mestih TNP se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo, in sicer na Bledu in v Bohinju ter v skupnem številu udeležencev na programih JZ TNP. Obrazložitev je podana v vsebinski tabeli.

Nadgrajeno je bilo delovanje Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki združuje 38 osnovnih in podružničnih šol Biosfernega območja Julijske Alpe z več kot 7.000 osnovnošolskih učencev. Skladno s tem se je bistveno povečalo število udeležencev programov, namenjenih osnovnošolski ciljni skupini.

V letu 2019 se je dodatno okrepilo in izboljšalo sodelovanje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, kar se kaže v večjem številu stikov in sodelovanja na vseh ravneh. Prav tako je z okrepljenim sodelovanjem prihajalo do hitrejših rešitev posameznih izzivov (trajnostna mobilnost, razvojna vprašanja, naravovarstveni nadzor, ...).

Tesno sodelovanje z matičnim Ministrstvom za okolje in prostor, je ključnega pomena pri izvajanju nalog, vezanih tako na NU TNP kot na Program dela. Pri tem gre zlasti izpostaviti uspešno izveden forum zainteresirane javnosti, kjer smo s skupnim delom in pripravo zagotovili njegovo zelo uspešno izvedbo.

### **1.3.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja**

Realizacija celotnih prihodkov JZ TNP v letu 2019 je 2.546.771 EUR, kar je sicer pod načrtovano vrednostjo, a hkrati za 19% več od vrednosti predhodnega leta. Skupna vrednost odhodkov JZ TNP za leto 2019 znaša 2.546.771 EUR in je za 7 odstotnih točk nižja od načrtovane, vendar za slabo petino večja od predhodnega leta. Poslovni izid leta je presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.414 EUR, njegova neto vrednost pa znaša 20.744 EUR.

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so bila namenjena sredstva proračunske postavke MOP št. 153241 – *Triglavski narodni park* in postavke 559 – *Sklad za podnebne spremembe*. Sredstva proračuna so bila na voljo za kritje stroškov plač, materialnih stroškov in investicij. Za redno dejavnost javne službe ohranjanja narave je bilo namenjeno 1.646.017 EUR za kritje stroškov dela in materialnih stroškov ter 15.000 EUR za kritje investicij. Zavodu so bila odobrena tudi namenska sredstva za izvajanje nalog iz 56. člena ZTNP-1, 275.000 EUR za kritje materialnih stroškov in 145.000 EUR za kritje investicij. Iz proračunske postavke 559 – *Sklad za podnebne spremembe* pa je bilo JZ TNP namenjeno 39.900 EUR sredstev Sklada za podnebne spremembe za izvajanje nalog prilagajanja na podnebne spremembe. Poraba sredstev je bila skoraj 100-odstotna, vendar je realizacija tekočih in programskih materialnih stroškov presegla razpoložljivo vrednost proračunskih sredstev MOP za njihovo kritje. Nastala razlika pomeni, da je rezultat dejavnosti javne službe negativen.

JZ TNP je bil uspešnejši pri porabi drugih virov proračunskih sredstev (sredstva Unesco, Občina Bled), ki so bila uporabljena skladno z načrtom.

V letu 2019 je bil JZ TNP zelo aktiven na področju projektnega udejstvovanja, kar je imelo tudi pomemben finančni učinek. Prihodki projektov so znašali 165.174 EUR, njihovi stroški pa 213.972 EUR, kar je sicer manj od načrtovanega predvsem zaradi zamika aktivnosti pri projektu VrH Julijcev. Del stroškov projektov je še vedno amortizacija preteklih projektne naložb, kar ob manj ugodnem EU

financiranju (npr. 70%) aktualnih projektov pomeni, da je razlika med projektnimi prihodki in stroški velika in prav tako pomeni negativni izid poslovanja.

Nastale negativne razlike JZ TNP pokriva s pozitivnimi rezultati pri pridobivanju prihodkov iz nejavnih virov in z izvajanjem dejavnosti na trgu. Vrednosti ustvarjenih prihodkov pri drugih (nejavnih) virih za izvajanje javne službe je 128.030 EUR, medtem ko stroški znašajo 64.842 EUR. V tem delu prihaja do pozitivnega izida v znesku 63.188 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 288.688 EUR in so na ravni leta 2018, stroški tržne dejavnosti pa znašajo 235.416 EUR. Prihodki presegajo stroške za 53.272 EUR in tako ustvarjajo pozitivni skupni poslovni izid. Nastali presežek prihodkov nad odhodki bo JZ TNP namenil izboljšanju in zamenjavi dotrajanih sredstev za delo, skladno s potrebami in glede na obstoječe stanje.

Likvidno stanje JZ TNP ob koncu leta je zadovoljivo. Dolgoročni kredit pri poslovni banki je bil poravnava z rednimi mesečnimi obroki in dokončno odplačan. Usklajeno stanje likvidnostne situacije med letom je JZ TNP reševal z zadolžitvijo pri EZR. Ob koncu leta JZ TNP nima najetih posojil, razmerje med kratkoročnimi sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi pa kaže, da ima JZ TNP zadosti hitro unovčljivih resursov, da tekoče poravnava svoje obveznosti.

### **1.3.6 Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Ocena učinkovitosti sistema notranjih kontrol v Javnem zavodu Triglavski narodni park je izvedena na podlagi samoocenitvenega vprašalnika, ki je sestavni del Metodologije za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Vprašanja se nanašajo na vse sestavine notranjih kontrol: notranje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje. Vprašalnik je omogočal pet možnih trditev, ki merijo stopnjo strinjanja, in sicer:

- DA - na celotnem poslovanju
- DA - na pretežnem delu poslovanja
- DA - na posameznih področjih poslovanja
- NE - uvedene so začetne aktivnosti
- NE

Vprašalnik je bil posredovan direktorju, vodjem služb (strokovne službe, informacijsko izobraževalne službe, naravovarstveno nadzorne službe in skupne splošne službe), vodjem oddelkov (oddelka za varstvo narave, oddelka za trajnostni razvoj, Informacijskega središča Triglavska roža Bled in Informacijskega središča v Trenti) in posameznim zaposlenim, ki pokrivajo področje administracije, informatiko ter informiranje in obveščanje. Vprašalnik je izpolnilo trinajst (13) anketirancev.

Prva sestavina sistema notranjih kontrol je notranje okolje oziroma klima organizacije. Anketiranci so ocenili primernost kontrolnega okolja s povprečno oceno 3,78.

Druga sestavina sistema notranjih kontrol je upravljanje s tveganji. Proces upravljanja s tveganji v Javnem zavodu Triglavski narodni park so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,89.

Tretja sestavina sistema notranjih kontrol so kontrolne aktivnosti. Ustreznost notranjih kontrol so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,18.

Četrta sestavina sistema notranjih kontrol je informiranje in komuniciranje. Primernost sistema informiranja in komuniciranja so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,49.

Peto sestavino sistema notranjih kontrol predstavlja nadziranje. Povprečna ocena za sistem nadziranja znaša 3,94.

Notranji nadzor javnih financ v Javnem zavodu Triglavski narodni park so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,69, kar pomeni, da so anketiranci ocenili sistem notranjega nadzora kot ustrezno vzpostavljenega na pretežnem delu poslovanja. Ocena je nižja od skupne ocene notranjega nadzora javnih financ proračunskih uporabnikov v letu 2018, ko je povprečna ocena znašala 4,1 (Vir: Urad RS za nadzor proračuna, Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2018, Ljubljana 2019).

V letu 2019 je direktor JZ TNP na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- novelacije notranjih aktov v okviru izvajanja naloge E4.1,
- vsebinsko poglobljene kolegije direktorja in
- pogostejšo prisotnost med zaposlenimi, spoznavanje aktualne problematike na terenu in neposreden pretok informacij.

Kljub izvedenim izboljšavam direktor JZ TNP ugotavlja, da obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- neizpolnjevanje posameznih pomembnih nalog do določenega roka,
- preskromna komunikacija med posameznimi službami in
- iztrošenost voznega parka.

### **1.3.7 Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Dejavnost JZ TNP ima lokalni, regionalni, državni in mednarodni pomen (promocija države Slovenije, uradni obiski vladnih delegacij in predstavnikov tujih zavarovanih območij ipd.).

Neposredni učinki poslovanja Javnega zavoda TNP so na področjih ohranjanja narave, varstva okolja, ohranjanja kulturne identitete in območij krajinske prepoznavnosti državnega pomena, regionalnega razvoja (razvoja podeželja), tradicionalnih dejavnosti in urejanja prostora.

JZ TNP je poleg rednih zaposlitev za izvajanje svojih nalog zaposloval tudi javne uslužbenke za izvajanje nalog mednarodnih projektov. V letu 2019 je JZ TNP omogočil praktično usposabljanje dijakom in študentom.

Dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja ima učinke na lokalni in državni ravni, številne izobraževalne aktivnosti in programi JZ TNP se uspešno vključujejo v redne vsebine osnovnih in srednjih šol. Izvedenih je bilo več predstavitev in obiskov za strokovne javnosti iz Slovenije in tujine.

JZ TNP uspešno sodeluje z mednarodnimi organizacijami in inštitucijami ter krepi zunanjo prepoznavnost. Vzpostavljeno je zelo dobro sodelovanje z domačimi strokovnimi in upravnimi institucijami, ki se z različnimi vsebinskimi nalogami še pogloblja. Velik pomen ima tudi sodelovanje JZ TNP s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, Skupnostjo Julijske Alpe in regionalnimi razvojnimi agencijami. Za preteklo leto velja izpostaviti uspešno izvedbo foruma zainteresirane javnosti, ki je potekal 14. 11. 2019 v Kobaridu.

# 2 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA

## 2.1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave

Koda		Naloga									
Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo	Vir	Investicije	Vir		
A1.1	redni monitoring prostoživečih vrst, habitatnih tipov, pritiskov in groženj ter učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva										
Hrovat	1	V	24	7.590	109.036 €	131.414 €	16.133 MOP 56. člen, 7.550 Nat2Care, 107.331 VrH Julijcev, 400 tržna	149.036 €	48.400 MOP 56. člen, 1.200 Nat2Care, 99.436 VrH Julijcev		
<b>Realizacija porabe</b>			22	6.776	96.394 €	34.087 €	16.014 MOP 56. člen, 17.751 VrH Julijcev, 249 tržna, 73 nejavna	57.388 €	48.312 MOP 56. člen, 1.517 Nat2Care, 7.559 VrH Julijcev		
Aktivnosti								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>sistematično spremljanje stanja - terensko preverjanje znanih nahajališč izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst: lepi čeveljc (Martuljek, Vrata, Krnica, Mala Pišnica), alpska možina (Štuke, Lisec), kratkodlakava popkoresa (Črna gora), zoisova zvončica (Spodnje Bohinjske gore)</li> </ul>								V-IX	x	delno	preverjena rastišča lepega čoveljca (Martuljek, Krnica, Vrata, Krma); alpska možina preverjena v okviru zunanje storitve priprave elaborata za odstranitev lesne vegetacije (Lisec, Štuke); zaradi omejene časovne razpoložljivosti zoisova zvončica in kratkodlakava popkoresa nista bili preverjeni
<ul style="list-style-type: none"> <li>sistematično spremljanje stanja - terensko preverjanje stanja izbranih kvalifikacijskih in drugih Natura 2000 prostoživečih živalskih vrst: divji petelin (15 mirnih območij), ruševac (15 mirnih območij), belka (Kanin, Mangart), volk (LPN Triglav)</li> </ul>								I-XII	x	DA	realizirano v načrtovanem obsegu

<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - terensko preverjanje stanja izbranih kvalifikacijskih in drugih Natura 2000 prostoživečih živalskih vrst: hribski urh in veliki pupek (prednostno območja kalov na planinah)</li> </ul>	VI-X	x / z	DA	realizirano v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - ugotavljanje stanja rib v Bohinjskem jezeru in visokogorskih jezerih</li> </ul>	VI-X	x / z	DA	realizirano v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - koordinacija in sodelovanje z upravljavci lovišč v TNP pri preverjanju mirnih območij, določenih z NU TNP: divji petelin (lovske družine, ZGS), ruševca (lovske družine)</li> </ul>	IV-VI	x	DA	realizirano v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - terensko zbiranje podatkov za izbrane vrste divjadi v LPN Triglav: gams (enodnevno štetje živali v izbranem okolišu Kriški podi in Plazi, štetje živali v obdobju 01.11. - 15.11. v vseh okoliših, enodnevno štetje živali na izbranih opazovalnih mestih v okviru vsakoletnega spremljanja stanja v vseh loviščih v TNP), alpski kozorog (dvodnevno štetje živali v habitatih vrste - okoliš Vrata in Jalovec)</li> </ul>	V-VI, IX-XII		DA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - projekt AlpBioNet2030: terensko zbiranje prostorskih podatkov o stanju izbranih vrst divjadi v TNP: gams (zahodni del TNP), alpski kozorog (Kanin), jelen (testna območja travšč)</li> </ul>	V-VI		DA	realizirano v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - kartiranje 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Pokljuka, Mangart in Radovna, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)</li> </ul>	V-IX	x	DA	realizirano v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● aktivnosti v okviru projekta Nat2Care: floristično in vegetacijsko kartiranje izbranih območij v TNP (Mangart), spremljanje periglacialne flore, ter izvedba varstvenih ukrepov za ruševca in velikega petelina (odstranitev zarasti in sajenje plodonosnih dreves)</li> </ul>	IV-XII	x	delno	izvedeno floristično in vegetacijsko kartiranje izbranih območij na Mangartu, izvedeno spremljanje periglacialne flore ukrepi za varstvo ruševca in velikega petelina niso bili izvedeni zaradi nasprotovanja lastnikov in negativnega mnenja ZGS, sredstva so bila predstavljena na druge postavke, ker se projekt konča 30.6.2020 in nismo videli možnosti za izvedbo teh nalog
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sistematično spremljanje stanja - terensko zbiranje podatkov za ugotavljanje razširjenosti in potenciala uspevanja za nabiralništvo zanimivih prostoživečih vrst: borovnica (Pokljuka), jesenski goban (Pokljuka)</li> </ul>	VIII-X		NE	naloga zaradi vsebinske obsežnosti in zahtevnosti drugih nalog ni bila izvedena
<ul style="list-style-type: none"> <li>● priložnostno zbiranje podatkov - terensko zbiranje prostorskih podatkov o drugih varstveno pomembnih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah</li> </ul>	I-XII		DA	redna naloga, ki se izvaja v okviru rednega monitoringa in drugih nalog na terenu
<ul style="list-style-type: none"> <li>● priložnostno zbiranje podatkov - terensko evidentiranje divjadi na izbranih območjih: gams (LPN Triglav - prvo varstveno območje), alpski kozorog (LPN Triglav - prvo varstveno območje), jelen (LPN Triglav - prvo varstveno območje), male zveri (Pokljuka, Mežakla)</li> </ul>	I-XII		delno	priložnostno zbiranje podatkov za male zveri je bilo izvedeno v omejenem obsegu v obdobju popisa rastišč divjega petelina in ruševca
<ul style="list-style-type: none"> <li>● priložnostno zbiranje podatkov - evidentiranje obolelih in najdenih poginulih živali za nadzor nad in spremljanjem zdravstvenega stanja populacij divjadi: gams (LPN Triglav, alpski kozorog (LPN Triglav)</li> </ul>	I-XII		DA	redna naloga, ki se izvaja v okviru rednih nalog upravljanja z divjadjo v LPN Triglav



<ul style="list-style-type: none"> <li>evidentiranje pritiskov in groženj, sistematično spremljanje stanja in priložnostno zbiranje podatkov s pomočjo študentskega dela</li> </ul>									naloga se z izjemo študentskega dela, ki se financira iz 56. člena ZTNP-1, izvaja v okviru rednega spremljanja stanja vrst, kjer se evidentirajo tudi zaznani pritiski		
<ul style="list-style-type: none"> <li>evidentiranje pritiskov in groženj - projekt VrH Julijcev: opredelitev lokacij in načina izvedbe monitoringa pritiska obiskovanja na mirna območja (Pokljuka, Vitranc)</li> </ul>								x	DA	pripravljen je predlog lokacij za umestitev infrastrukture (ograde in druge fizične prepreke), vključno z lokacijami števecv	
<ul style="list-style-type: none"> <li>evidentiranje pritiskov in groženj - projekta CLLD (SMER TNP in JA TRAIL): opredelitev lokacij in izvedba monitoringa pritiska obiskovanja (občina Kranjska Gora, občina Bovec, občina Bohinj) (v povezavi s C2.2)</li> </ul>									DA	lokacije opredeljene, nameščenih je (vseh) deset avtomatskih števecv za spremljanje obiska v okviru projektov CLLD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>evidentiranje pritiskov in groženj / spremljanje obiska na območju Triglava in doline Triglavskih jezer (vznemirjanje živali prostoživečih vrst zaradi obiskovanja, množičen planinski obisk v poletni sezoni) - nakup in namestitve vsaj 10 števecv za avtomatsko spremljanje obiska (v povezavi z D3.1)</li> </ul>									DA	nameščenih 10 števecv za spremljanje pohodnikov in 1 števec za spremljanje prometa. Pred zimsko sezono so bile lokacije smiselno zamenjane oz števeci postavljeni na lokacije, kjer spremljamo pohodnike v zimskem času	
<ul style="list-style-type: none"> <li>oblikovanje ocene stanja in dinamike populacij: divjad (LPN Triglav), divji petelin (projekt VrH Julijcev: izbrana rastišča)</li> </ul>								x	DA	divjad - aktivnost izvedena v okviru priprave letnega načrta za LPN Triglav; divji petelin - analiza izvedena v okviru projekta VrH Julijcev (4.1.1)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.1 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov</li> </ul>								x	delno	izvedena prostorska preverjanja za oblikovanje ocene izhodiščnega stanja na izbranih območjih; opravljena analiza obremenjevanja mirnih območij s planinskimi in kolesarskimi potmi; določena prednostna mirna območja (Pokljuka, Mangart in Vitranc); izvajanje komunikacijskega načrta za mirna območja	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZGS, ZRSVN, upravljavci lovišč v TNP, NVO, UL, OZUL Triglavskega in Gorenjskega LUO						<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>			
<b>Kazalnik:</b> število kvalifikacijskih Natura 2000 vrst / divjadi / površina kartiranih habitatnih tipov, za katere se v letu 2019 izvaja sistematično spremljanje stanja število nameščenih enot opreme za spremljanje obiska (vir 56. člen in CLLD projekti, vsak vsaj 10 enot)						<b>10 / 4 / 50 ha vsaj 20</b>		<b>8 / 3 / 50 ha 20</b>			
A1.2 priprava akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku											
Arih	1	V	21	990	14.820 €	9.800 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			5	182	2.934 €	9.814 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pridobitev strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za izbrane varstveno pomembne sestavine biotske raznovrstnosti (izdelava strokovnih podlag s predlogi ukrepov za obdobje veljavnosti NU TNP, ki bodo osnova za pripravo predloga akcijskega načrta)</li> </ul>							I-XI	x / z	DA	pridobljene strokovne podlage za gozdno vegetacijo v TNP; pridobljene strokovne usmeritve za visokogorska jezera	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, UL, NVO, strokovne in upravljske organizacije							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> usklajen predlog akcijskega načrta							<b>1</b>		<b>0</b>		
A1.3 vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje interne podatkovne zbirke javnega zavoda											
Vidmar	1	V	3	300	4.023 €	0 €	0 €				
<b>Realizacija porabe</b>			3	130	1.964 €	0 €	0 €				
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• redno vsebinsko vzdrževanje in dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o Natura 2000 habitatnih tipih, zbranih s kartiranji JZ TNP v letu 2019</li> </ul>							X-XII	x	DA	redna naloga, podatki iz leta 2019 vneseni v podatkovno zbirko JZ TNP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• redno vsebinsko dopolnjevanje prostorskih podatkov o razširjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst, zbranih v letu 2019 s strani JZ TNP</li> </ul>							IX-XII	x	delno	redna naloga, ki se je poudarjeno izvedla v zadnjem trimesečju; del podatkov bo v evidenco vključen v prvem četrtletju 2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodenje evidence in obdelava prostorskih podatkov sistematičnega in priložnostnega evidentiranja divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst v LPN Triglav ter predpisane evidence s področja upravljanja z divjadjo</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, ki zahteva sproten vnos in obdelavo podatkov	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dopolnjevanje in urejanje evidence prostorskih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrst iz literaturnih virov, vključno v okviru obveznega praktičnega izobraževanja študentov in dijakov</li> </ul>							III-VIII		delno	naloge izvedena v obsegu študentske prakse	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• redna izmenjava podatkov o Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih</li> </ul>							I-XII	x	DA	redna naloga, ki je pogojena na povpraševanje organizacij	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, MOP							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število vnesenih podatkov v prostorsko evidenco javnega zavoda							<b>2500</b>		<b>&gt;2500</b>		
A1.4 preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst											
Menegalija	1	V	2	290	5.335 €	14.690 €	Podnebni sklad	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	273	5.225 €	14.613 €	Podnebni sklad	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• evidentiranje morebitnih dodatnih rastišč in prisotnosti novih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, vnos podatkov v podatkovno bazo, izmenjava podatkov (Projekt Life- ARTEMIS)-Podnebni sklad</li> </ul>							IV-X		DA	izvedeno v načrtovanem obsegu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• spremljanje stanja na testnih območjih odstranjevanja tujerodnih rastlinskih vrst ob Bohinjskem jezeru (japonski dresnik)</li> </ul>							IV-X		DA	od začetka rastne sezone se stanje preverja tedensko (20 preverjanj)	

• spremljanje stanja na testnih območjih odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Radovni (japonski dresnik)	IV-X		DA	od začetka rastne sezone se stanje preverja na 14 dni (10 preverjanj)			
• oblikovanje osnutka akcijskega načrta, obravnava na usklajevalnih delavnicah z deležniki, izvedba ostalih aktivnosti v postopku sprejetja akcijskega načrta	VII-XII		NE	akcijski načrt bo oblikovan skladno z dinamiko priprave akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti, v letu 2019 so bili pridobljeni še dodatni podatki, ki bodo osnova za pripravo načrta v letu 2020			
• odstranjevanje vrst, ki so uvrščene na seznam ITV, ki zadevajo Unijo na treh lokacijah (Radovna, Bohinj, Loška Koritnica)-žlezava nedotika - Podnebni sklad	V-IX		DA	izvedeno v načrtovanem obsegu			
• priprava podstrani o ITV na internetni strani TNP (sistem za obveščanje in hitro odkrivanje novih vrst)-Podnebni sklad	III-XII		DA	izvedeno v načrtovanem obsegu			
• priprava ozaveščevalnih in izobraževalnih vsebin o ITV za digitalne medije, izvedba predavanj in delavnic na terenu	III-XII		DA	izvedeno v načrtovanem obsegu			
• priprava in izvedba strokovnega posveta-Podnebni sklad	X-XII		DA	izvedeno v načrtovanem obsegu			
<b>Sodelujoče institucije:</b> Občina Bohinj, ZRSVN, strokovne organizacije, NVO, upravljalci prostora in naravnih virov	<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>					
<b>Kazalnik:</b> ozaveščevalnih in izobraževalnih vsebin o ITV za digitalne medije	<b>1</b>	<b>1</b>					
število izvedenih predavanj	<b>2</b>	<b>2</b>					
število izvedenih delavnic	<b>2</b>	<b>2</b>					
število izvedenih strokovnih posvetov	<b>1</b>	<b>1</b>					
število testnih območij spremljanja stanja odstranjevanja tujerodnih rastlinskih vrst	<b>2</b>	<b>4</b>					
A1.5	zagotovitev pogojev za začasno ali trajno hrambo mrtvih živali ali rastlin ali njihovih delov neposredno pri upravljalcu narodnega parka						
-	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €	0 €
<b>Aktivnosti</b>	<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>			
• za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti							
<b>Sodelujoče institucije:</b>	<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>					
<b>Kazalnik:</b> /							
A1.6	spodbujanje, usmerjanje in podpiranje znanstvenega raziskovanja						
Menegalija	1	V	3	290	5.128 €	0 €	0 €
<b>Realizacija porabe</b>			3	235	4.412 €	0 €	0 €

								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o izvajanju raziskav v narodnem parku, katerih nosilci so raziskovalne organizacije</li> </ul>								I-XII		DA	22 vnosov
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktivno sodelovanje s strokovnimi naravovarstvenimi organizacijami pri spodbujanju raziskovalnega dela v narodnem parku, še posebno na prostoživečih živalskih vrstah</li> </ul>								I-XII		DA	stalno sodelovanje z vsemi partnerji
<ul style="list-style-type: none"> <li>vodenje postopkov izdaje soglasij JZ TNP za izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku (v povezavi z E4.4)</li> </ul>								I-XII		DA	redna naloga, obseg katere je vezan na podane na zahteve strank
<b>Sodelujoče institucije:</b> UL, NIB, Veterinarska fakulteta, BF, Univerza na Primorskem								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število izdanih soglasij za izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku								<b>10</b>		<b>22</b>	
<b>A2.2</b> pregled in ocenitev stanja naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku											
Zdešar	1	V	20	520	7.913 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	136	2.292 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>pregled naravnih vrednot skladno z načrtom spremljanja, pripravljenim v letu 2014</li> </ul>								I-XII		DA	pregledanih je bilo 20 naravnih vrednot
<ul style="list-style-type: none"> <li>redno spremljanje naravnih vrednot, ki so zaradi bližine naselij in dejavnosti človeka bolj podvržene morebitnim spremembam</li> </ul>								I-XII		DA	redno spremljanje naravnih vrednot: Dvojno jezero, Peričnik, obala Bohinjskega jezera, Vintgar
<ul style="list-style-type: none"> <li>v sodelovanju z ZRSVN pregled in spremembe opisov, zvrsti, vrednotenje, grafične opredelitve ... naravnih vrednot</li> </ul>								I-XII		DA	pripravljeno poročilo s popisnimi listi za vseh 20 pregledanih naravnih vrednot
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število pregledanih naravnih vrednot, za katere je bilo preverjeno stanje								<b>20</b>		<b>20</b>	
<b>A2.3</b> pripravljanje predlogov za ZRSVN za določitev novih naravnih vrednot											
Zdešar	2	V	1	20	358 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava, vrednotenje in uskladitev predlogov</li> </ul>										NE	ni bilo predlogov
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
usklajeni predlogi								<b>1</b>		<b>0</b>	

A3.1	ohranjanje območij naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst s pogodbenim varstvom ali odkupom										
Menegalija	1	V	3	320	4.806 €	49.356 €	20.000 MOP 56. člen, 29.356 VrH Julijcev	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			2	83	1.434 €	19.679 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava elaborata za odstranitev lesne vegetacije na rastiščih alpske možine (Štuke, Lisec), ki jo načrtuje projekt VrH Julijcev</li> </ul>								V-XII	x / z	DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>pridobitev strokovnih izhodišč za izvajanje varstvenih ukrepov na grbinastih travnikih v narodnem parku</li> </ul>								IX-XI	z	DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.2 projekta v zvezi z ukrepi varstva na izbranih traviščnih habitatnih tipih</li> </ul>								I-XII	x	delno	alpska možina - izvedene aktivnosti za načrtovanje odstranitve vegetacije; izvedeni okvirni razgovori z agrarnimi skupnostmi za krčitev planin na primorski strani TNP; opravljen popis kotorne na izbranih planinah; izvedeno organizirano vodenje in predavanje na Liscu
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, DOPPS, Turizem Bohinj, PZS, KGZS, Občina Tolmin								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> površina rastišča z odstranjeno lesno zarastjo (ha)								2		0	
A3.2	ob čezmernem zaraščanju rastišč varstveno pomembnih rastlinskih vrst zagotoviti pozno poletno košnjo										
Hrvat	2	V	19	570	8.295 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	219	3.564 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje delovnih akcij čiščenja zaraščajočih pašnikov (Velo polje, Ovčarija, Vorančkojca)</li> </ul>								VI-IX	x	DA	aktivnosti izvedene na Vorančkojci, Dedno polje in Velo polje
<b>Sodelujoče institucije:</b> AS, KSS, NVO								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število delovnih akcij odstranjevanja lesne vegetacije na zaraščajočih se traviščih								3		3	
A3.3	na ključnih nahajališčih za nabiranje zanimivih rastlinskih vrst izvesti analizo vplivov nabiranja in drugih dejavnosti na stanje teh vrst										
Arih	2	V	1	15	268 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>nadaljnje aktivnosti v zvezi z zbiranjem podatkov in vrednotenja dejavnosti zeliščarstva v zavarovanem območju in vplivnem območju</li> </ul>								I-XII		DA	naloga izvedena v povezavi z nalogo C3.1, kjer so prikazane tudi porabljene ure; naloga izvedena v okviru projekta LENA
<ul style="list-style-type: none"> <li>oblikovanje predloga meril in standardov za trajnostno nabiranje zelišč v TNP</li> </ul>								I-XII		DA	naloga izvedena v povezavi z nalogo C3.1, kjer so prikazane tudi porabljene ure; pripravljena formalna pripravljenost JZ TNP za vključitev meril FairWild v znamko kakovosti TNP
<b>Sodelujoče institucije:</b> BSC Kranj, KGZS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> oblikovan predlog meril za trajnostno nabiranje zelišč v TNP								<b>1</b>		<b>1</b>	
A3.4 določitev naravovarstveno sprejemljivih pašnih redov in ukrepov za preprečevanje nezakonite paše za območja planin in skupnih pašnikov											
Koren	1	V	0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /											
A4.1 določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in tam, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe											
Arih	1	V	22	1.270	18.567 €	401 €	VrH Julijcev	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			9	297	5.105 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.6 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst</li> </ul>								I-XII	x	delno	s strani ZGS opredeljene lokacije za sadnjo; izvedena sadnja plodonosnega drevja na območju Mesnovca; izveden razgovor z lastnikom (Škofija Novo mesto)
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z ZRSVN pri pripravi in uskladitvi naravovarstvenih smernic v postopku obnove gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGE Kobarid) in sodelovanje z načrtovalcem v nadaljnjih postopkih usklajevanja z deležniki</li> </ul>								I-V	x	DA	priprava strokovnih podlag k GGN GGE Kobarid; uskladitev z ZRSVN v postopku priprave NV smernic
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število mirnih območij, upoštevanih v postopkih obnove gozdnogospodarskih načrtov								<b>5</b>		<b>5</b>	
A4.2 odkup ali zagotovitev odškodnin ali oprostitev plačila davščin in pristojbin za zasebne lastnike gozdov, v katerih velja omejitev ali popolna prepoved gospodarjenja z gozdovi											

Igličar/Arih	1	V	4	565	5.366 €	17.610 €	12.600 MOP 56. člen, 5.010 VrH Julijcev	133.750 €	VrH Julijcev		
<b>Realizacija porabe</b>			2	338	5.883 €	10.700 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pridobitev uradnih cenitev vrednosti gozdnih zemljišč v zasebni lasti, ki so predmet odkupa ali ukrepov pogodbenega varstva in kritje ostalih stroškov postopka odkupa</li> </ul>								V-XII	x / z	DA	pridobljena cenilna poročila o vrednosti gozdnih zemljišč - Mežakla, Trenta in Goreljek
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izvajanje ukrepov pogodbenega varstva v gozdovih narodnega parka</li> </ul>								V-XII	x / z	DA	aktivnost uspešno izvedena kot ukrep na območju Trente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.8 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst</li> </ul>								I-XII	x	delno	predstavitev načrtovanih aktivnosti lastniku - Škofija Novo mesto; opravljene usklajevalne aktivnosti za dejanski odkup gozdnih zemljišč na Mežakli
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, DOPPS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> površina gozdnih zemljišč, opredeljenih za odkup / pogodbeno varstvo								<b>60 / 10</b>		<b>90 / 2</b>	
A4.3	ohranitev selitvenih koridorjev in ekosistemov za velike zveri, vzpostavitev mirnih območij ter sprejetje in izvajanje ukrepov za blažitev konfliktov										
Arih	2	V	21	925	13.405 €	0 €		6.700 €	MOP 56. člen		
<b>Realizacija porabe</b>			17	531	7.837 €	0 €		7.074 €	MOP 56. člen		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• oblikovanje stališč JZ TNP v postopkih dovolitve izjemnih ravnanj z živalmi prostoživečih vrst ter sodelovanje v usklajevalnih aktivnostih</li> </ul>								I-XII	x	DA	naloga vezana na upravne postopke ARSO in izvajanje intervencijskega zakona; v letu 2019 obravnavana ena zahteva za odvzem iz narave v LPN Triglav
<ul style="list-style-type: none"> <li>• komunikacija z predstavniki kmetij in AS, ki vršijo prosto planinsko pašo</li> </ul>								I-IV		DA	aktivnost v celoti izvedena; problematika obravnavana na forumu zainteresirane javnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• priprava dokumentacije in dodelitev preizkušenih sledilnih naprav za živali</li> </ul>								IV-VII		DA	GPS nameščene na pašne živali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoring gibanja živali na planinski paši</li> </ul>								VII-XII		DA	spremljanje gibanja pašnih živali z nameščenimi GPS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvajanje ukrepov za preprečevanje škod na področju kmetijstva (nabava zaščitnih ograj)</li> </ul>								V-IX	x / z	DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu; pridobljena 2 kompleta zaščitnih mrež
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> Število uporabljenih sledilnih naprav								<b>10</b>		<b>10</b>	
Število kompletov pripravljene dokumentacije								<b>10</b>		<b>10</b>	
A4.4	izvedba analize vplivov rekreativnega in komercialnega nabiranja gozdnih dobrin na ciljne vrste ter oblikovanje predlogov varstvenih nalog										

Arih	2	V	1	10	178 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>oblikovanje predloga meril in standardov za trajnostno nabiranje zelišč v TNP (v povezavi z A3.3)</li> </ul>								I-XII		DA	naloga izvedena v povezavi z nalogo C3.1, kjer so prikazane tudi porabljene ure; naloga izvedena v okviru projekta LENA
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> oblikovan predlog meril za trajnostno nabiranje zelišč v TNP								1		1	
A4.5 v gozdovih narodnega parka nadgraditi trenutno izvajanje nacionalnega programa monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov											
Arih	1	V	0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>v letu 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /											
A4.6 opredelitev in spremljanje naravovarstveno sprejemljive uporabe novih in obstoječih tehnologij sečnje in spravila lesa v gozdovih narodnega parka											
Arih	1	V	1	15	268 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt Links4Soils: sodelovanje s partnerji projekta pri vrednotenju vpliva in pripravi priporočil za uporabo tehnologij sečnje in spravila lesa na gozdna tla v narodnem parku</li> </ul>								I-VI		DA	naloga izvedena v povezavi z nalogo A4.1, kjer so prikazane tudi porabljene ure; izvajanje naloge v skladu z dinamiko projekta
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZGS, izvajalci sečnje in spravila lesa, GIS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število območij z izvedeno analizo vpliva uporabe tehnologij sečnje in spravila lesa								1		1	
A4.7 določitev izhodišč glede nujnih varstvenih nalog, ki se lahko izjemoma izvedejo na območjih brez načrtovanega izkoriščanja gozdov za ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov in zagotavljanje nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih											
Arih	1	V	1	10	178 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	29	541 €	0 €		0 €			



								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>usklajevanje z javno gozdarsko službo in upoštevanje z NU TNP predpisanih meril v postopkih načrtovanja izjemnih ukrepov v gozdovih prvega varstvenega območja TNP</li> </ul>								I-XII		DA	naloga izvedena tudi v povezavi z nalogo A4.1; redna naloga, ki vključuje stalno komunikacijo z ZGS in lastniki gozdov (planina Blato, Trenta)
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število uskladiitev za izvedbo izjemnih ukrepov v gozdovih prvega varstvenega območja TNP								<b>2</b>		<b>2</b>	
A5.1 v izbranih visokogorskih jezerih in drugih stoječih vodah izvesti ukrepe za odstranitev tujerodnih vrst rib in druge ukrepe za sanacijo ekološkega stanja											
Menegalija	2	V	5	695	11.192 €	53.407 €	10.800 MOP 56. člen, 25.210 Podnebni sklad, 17.397 VrH Julijcev	31.027 €	VrH Julijcev		
<b>Realizacija porabe</b>			3	778	13.081 €	36.165 €	10.980 MOP 56. člen, 25.185 Podnebni sklad	13.330 €	VrH Julijcev		
								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>izlavljanje rib v jezeru na Planini pri Jezeru-Podnebni sklad</li> </ul>								V-X		DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje stanja</li> </ul>								V-X		DA	izvedena raziskava stanja Dvojnega jezera in jezera na Planini Pri jezeru (v povezavi z nalogo A5.5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.7 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja Dvojnega jezera</li> </ul>								I-XII	x	delno	izveden poskusni izlov rib v Dvojnem jezeru; opravljeni sestanki v zvezi z ukrepom optimizacije čiščenja odpadnih voda; organizirana srečanja s prostovoljnimi nadzorniki in spletna objava razpisa; sklenitev dogovora o sodelovanju med PZS, PD LJ Matica in JZ TNP; ustanovitev strokovne skupine za iskanje tehničnih rešitev in ukrepov; medijsko obveščanje javnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strokovne podlage za ukrepe omilitve vpliva čiščene odpadne vode iz planinske kočice na stanje Dvojnega jezera (v letu 2019 znane nove okoliščine glede odvajanja odpadnih voda) (v povezavi z A1.2)</li> </ul>								V-X	z	DA	redni sestanki strokovne skupine za optimizacijo delovanja čistilne naprave, analize delovanja kočice in čistilne naprave, idejna tehnološka rešitev, hidrogeološko poročilo
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZZRS, PZS, NVO, ZRSVN, Turizem Bohinj, strokovne organizacije								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število visokogorskih jezer, iz katerih so (delno) odstranjene ribe								<b>2</b>		<b>2</b>	

A5.2	vzpostavitev evidence kalov na območju narodnega parka, zagotovitev rednega spremljanja stanja vrst v njih in po potrebi izvedba ukrepov za ohranjanje obstoječih kalov ali izgradnjo novih										
Menegalija	2	V	5	375	5.958 €	3.677 €	VrH Julijcev	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			4	196	3.268 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.3 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst</li> </ul>								I-XII	x	delno	pripravljen osnutek tehničnega elaborata za obnovo; izvedeni terenski ogledi območij kalov za obnovo; organizacija usklajevalnih sestankov s strokovno javnostjo
<b>Sodelujoče institucije:</b> KGZS, Turizem Bohinj, ZRSVN, AS, Občina Tolmin, Občina Bohinj								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število kalov z izdelanim tehničnim elaboratom za njihovo obnovo								<b>13</b>		<b>13</b>	
A5.3	inventarizacija vodnih virov na območju narodnega parka in ovrednotenje njihovega gospodarskega pomena										
Gregorič	3	V	0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /											
A5.4	evidentiranje in ovrednotenje virov onesnaževanja ter predlaganje ukrepov za sanacijo in/ali njihova izvedba										
Gregorič	2	V	1	150	2.282 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	143	2.239 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri pripravi ukrepov zmanjšanja obremenjevanja okolja - s poudarkom na odvajanju odpadne vode s planinskih koč</li> </ul>								III-XII		DA	sestanki z različnimi inštitucijami so bili usmerjeni v glavnem v problematiko odpadnih voda ob Dvojnem jezeru (v povezavi z nalogo A5.1)
<b>Sodelujoče institucije:</b> PZS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število svetovanj upravljavcem planinskih koč glede odvajanja odpadnih voda								<b>&gt; 5</b>		<b>5</b>	
A5.5	spremljanje stanja voda na območju narodnega parka z mrežo merilnih mest za fizikalni, kemijski, biološki in količinski monitoring površinskih in podzemnih voda										

Gregorič	2	V	2	220	3.510 €	34.300 €	MOP 56. člen	300 €	MOP 56. člen		
<b>Realizacija porabe</b>			3	398	6.209 €	34.285 €	MOP 56. člen	342 €	MOP 56. člen		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	usklajevanje s pristojnimi organizacijami in strokovnimi institucijami glede koncepta monitoringa, prednostno na izviri in visokogorskih jezerih						I-XII		delno	v sodelovanju z ARSO izveden strokovni posvet (april), posvet o vodah (december), usklajenega koncepta še ni	
•	spremljanje stanja izvirov in visokogorskih jezer: fizikalni, kemijski, biološki monitoring (prednostno Dvojno jezero - v povezavi z ukrepi VrH Julijcev in Planina pri jezeru), izveden skladno veljavnimi standardi in pravili stroke (vzorčenje, analiza)						V-X	x / z	DA	izvedena raziskava stanja Dvojnega jezera in jezera na Planini Pri jezeru (v povezavi z A5.1); odvzem 20 vzorcev 9 izvirov	
•	nakup osnovne opreme za vzorčenje vode						V-VII	x / z	DA	nakup hladilne torbe, pripadajoče opreme in opreme za vzorčenje	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ARSO, DRSV, ZZRS, NLZOH, NIB, druge strokovne organizacije								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> usklajen koncept monitoringa								<b>1</b>	<b>0</b>		
A5.6	prepustitev območja alpskih rek in obrežne lesne vegetacije naravnim procesom in zagotovitev rednega spremljanja stanja										
Menegalija	3	V	2	40	661 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	13	196 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	kartiranje obrežne vegetacije (v povezavi z A1.1)						V-IX	x	DA	izvedeno v načrtovanem obsegu (Radovna)	
•	sodelovanje z različnimi organizacijami pri določevanju ukrepov za izboljšanje stanja rek						I-XII		DA	sodelovanje v različnih upravnih postopkih, ki se vsebinsko nanašajo na posege v vodotoke	
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> pripravljena kartografija obrežne vegetacije								<b>1</b>	<b>1</b>		
A6.1	inventarizacija vseh barjanskih in močvirnatih površin na območju narodnega parka in zagotovitev dolgoročnega spremljanja stanja										
Menegalija	2	V	1	20	370 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	20	383 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	aktivnosti delnega evidentiranja barjanskih površin pri izvajanju projekta VrH Julijcev (v povezavi z A1.1)						I-XII	x	DA	naloga izvedena v okviru vsebinskega sklopa 4.1.1 projekta VrH Julijcev – Veliko blejsko barje, Šijec, Goreljek	
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		

<b>Kazalnik:</b> evidentirane barjanske površine							<b>3</b>	<b>3</b>		
A6.2 omejitev ter prilagoditev vseh posegov in dejavnosti na najranljivejših delih barij										
Menegalija	1	V	14	250	3.690 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	126	1.977 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• uveljavitev mirnih območij na visokobarjanskih površinah na Pokljuki (v povezavi z A1.1)</li> </ul>							I-XII	x	delno	izvedene pripravljalne aktivnosti projekta VrH Julijcev glede komuniciranja vsebine za splošno javnost; opredelitev prostorske umestitve pripadajoče parkovne infrastrukture
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, Turizem Bohinj, lastniki zemljišč, NVO							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število visokih barij z načrtovano uveljavitvijo režima mirnih območij							<b>3</b>	<b>3</b>		
A6.3 prilagoditi zimsko upravljanje in vzdrževanje odsekov javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij										
Menegalija	2	V	1	20	370 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	22	421 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sodelovanje z upravljavci cest pri uskladitvi načina zimskega vzdrževanja (v povezavi z D3.5)</li> </ul>							I-XII	x	delno	izveden usklajevalni sestanek z upravljavcem državne ceste v zvezi z zimskim vzdrževanjem
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, Turizem Bohinj, ZGS, upravljavci cest							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> dolžina odseka državne ceste (km) z načrtovanim prilagojenim zimskim vzdrževanjem							<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		
A6.4 preučitev vpliva obstoječega načina odvodnjavanja z javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij na varovane habitatne tipe										
Menegalija	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• v letu 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>										
<b>Sodelujoče institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> /										
A7.1 določiti ključna območja melišč, skalnatih pobočij in apnenčastih podov za varstvo vrst in habitatnih tipov in izvajati potrebne varstvene ukrepe										

Menegalija	2	V	0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>v letu 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
/											
A7.2	jamskemu živemu svetu časovno prilagoditi raziskovanje in spremljanje stanja jam ter izvajanja jamarstva in ogledovanja jam										
Zdešar	2	V	0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
/											
A8.1	zagotovitev inventarizacije in monitoringa varstveno pomembnih prostoživečih vrst in habitatnih tipov										
Arih	2	V	3	140	2.066 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			2	113	1.621 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt Nat2Care: zbiranje podatkov o prostoživečih vrstah in habitatnih tipih na posebnih varstvenih območjih zunaj narodnega parka</li> </ul>								I-VII	x	DA	izveden monitoring belke na Kaninu
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, KGZS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število zbranih podatkov na območjih POO Julijske Alpe in POV Julijci zunaj narodnega parka								<b>100</b>		<b>20</b>	
A8.2	opredelitev območij varstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst in zagotovitev ohranjanja teh območij s pogodbenim varstvom ali skrbništvom										
Arih	2	V	1	10	178 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt Nat2Care: vrednotenje zbranih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah in habitatnih tipih</li> </ul>								I-VII	x	delno	obseg načrtovanih nalog v okviru projekta je v celoti dosežen, razlog za odstopanje realizirane vrednosti kazalnika je v napaki pri načrtovanju vrednosti kazalnika
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, KGZS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število prostoživečih vrst / habitatnih tipov z ovrednotenim stanjem ohranjenosti								4 / 2		1/0	
A8.3	zagotovitev prilagojene ali omejene rabe na ključnih območjih za varstvo vrst in habitatnih tipov										
Arih	2	V	0	0	0 €	0 €			0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €			0 €		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>											
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /											
A9.1	zagotovitev ohranjanja in vzdrževanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih gradnikov in značilnih krajinskih vzorcev										
Zakotnik	1	V	2	150	4.208 €	0 €			0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			2	136	3.856 €	0 €			0 €		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadaljevanje izdelave strokovnih podlag za krajinsko tipologijo (v povezavi z B3.2 in C7.3)</li> </ul>								I-XII		delno	inventarizacija in vrednotenje štirih krajinskih enot (doline Vrata, Kot in Krma, Trenta in Soča, Bavšica, dolini Tolminke in Zadlaščice s Pečmi), tako da je skupen delež pokritosti 65%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>upoštevanje krajinskih značilnosti in posebnosti v strokovnih podlagah za naravovarstvene smernice in smernice za varstvo in ohranitev kulturne dediščine v OPN ter v mnenjih upravljavca v postopkih izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasij</li> </ul>								I-XII		DA	upoštevano v mnenjih in strokovnih podlagah za sektorske načrte rabe naravnih virov
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, ZRSVN, ZVKDS, MKGP								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> Izdelava strokovnih podlag								2. faza		DA	
A9.2	določitev ključnih območij krajinske pestrosti in zagotovitev njihovega ohranjanja										
Zakotnik	2	V	1	40	1.250 €	0 €			0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			1	6	170 €	0 €			0 €		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

•	uskladitev meril in kriterijev	I-VI		delno	oblikovanje nabora meril in kriterijev		
•	popis in vrednotenje območij krajinske pestrosti z določitvijo ključnih območij (v povezavi s C7.3)	IV-XII		delno	v povezavi z nalogo C7.3 (območja prepoznavnosti krajin) se oblikuje predlog območij krajinske pestrosti		
•	priprava in uskladitev strokovnega predloga območij za določitev krajinskih naravnih vrednot	X-XII		delno	pripravljen osnutek na ravni JZ TNP, potrebna strokovna uskladitev z ZRSVN in MOP-SON		
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, ZRSVN, ZVKDS, MKGP		<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>			
<b>Kazalnik:</b> pripravljen predlog ključnih območij krajinske pestrosti		<b>3</b>		<b>1</b>			
A9.3 spremljanje stanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov							
Zakotnik	2	V	1	40	1.250 €	0 €	0 €
<b>Realizacija porabe</b>			1	35	1.080 €	0 €	0 €
<b>Aktivnosti</b>		<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>		
•	določitev metodologije za spremljanje krajinskih značilnosti, vzorcev in gradnikov	I-VI		delno	oblikovanje predloga koncepta za spremljanje stanja krajine		
•	preveritev ustreznosti metodologije na testnih območjih	VII-XII		NE	izbor testnih območij		
•	vzpostavitev spremljanja in oblikovanje morebitnih potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja oz. preprečitev razvrednotenj	X-XII		NE	aktivnost ni bila realizirana (spremenjene vsebinske prioritete oz. izvedba drugih nalog, ki kadrovske niso bile pokrite)		
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, ZRSVN, ZVKDS, MKGP		<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>			
<b>Kazalnik:</b> priprava predloga in uskladitev metodologije spremljanja stanja krajine		<b>2. faza</b>		<b>0</b>			
A10.1 uveljavljanje predkupne pravice države glede na določila ZTNP-1 in skladno s prioriteta							
Vidmar	1	V/R	2	475	6.217 €	0 €	40.000 €
<b>Realizacija porabe</b>			3	588	8.381 €	0 €	40.050 €
<b>Aktivnosti</b>		<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>		
•	izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v TNP (glede na podatke iz preteklih let v letu 2019 pričakujemo med 130 in 160 ponudb za prodajo zemljišč)	I-XII	x / z	DA	stalna naloga - priprava odgovorov (uveljavitev predkupne pravice v obsegu razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju opredeljenih meril: uveljavljen odkup 9,97 ha gozdnih zemljišč)		
•	izvedba postopka nakupa nepremičnine do prenosa lastništva na RS (in posredovanje predloga za dopolnitev sklepa o upravljanju teh nepremičnin)	I-XII		delno	Izvajajo se postopki prenosa lastninske pravice iz imetnika JZ TNP na RS. Na MOP je bil posredovan dopis za novelacijo Sklepa.		

•	evidentiranje vlog v podatkovni bazi in priprava odgovor na vloge strank							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	svetovanje strankam							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, ARSO, UE, PLS, lastniki nepremičnin							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>			
<b>Kazalnik:</b> število odgovorov glede izvajanja predkupne pravice							<b>&gt;130</b>		<b>130</b>			
A11.1	izvajanje neposrednega nadzora v naravi v narodnem parku											
Hrvat	1	V	20	13.420	182.786 €	3.850 €	3600 MOP 56. člen, 250 tržna	0 €				
<b>Realizacija porabe</b>			20	16.847	234.011 €	4.315 €	3.363 MOP 56. člen, 952 nejavna	0 €				
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>		
•	izvajanje neposrednega nadzora v naravi skladno z veljavno zakonodajo							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	izvajanje/vodenje prekrškovnih postopkov z elektronsko podporo							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	upoštevanj varstvenih režimov ZTNP-1, poostreitev nadzora v prvem varstvenem območju (opozarjanje, kaznovanje)							V-XI		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	obhodi z gorsko policijsko enoto							V-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov z drugimi izvajalci javnih pooblastil, kot so policija, občinsko redarstvo in inšpekcijske službe predvsem, na aktualno vsebine med tekočim letom							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
•	pomoč pri naravovarstvenem nadzoru s pomočjo študentskega dela oziroma praktikanti							V		DA	dva dijaka sta opravila praktično izobraževanje v skladu z vsebinami vzgojno izobraževalnega programa (5/2019)	
•	dokončna ureditev statusa podpornikov TNP							I-XII		delno	izvedena dva informativna sestanka; formalna spletna objava poziva za sodelovanje; dokončna uskladitev v prvi polovici leta 2020	
•	izvajanje usklajenega protokola poostretega naravovarstvenega in inšpekcijskega nadzora na izbranih rastiščih lepega čveljca v obdobju cvetenja rastlin							V - VI		DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu	
•	Okrepitev naravovarstvenega nadzora na z obiskom obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, alpske doline, Vrata, Mangart...) v poletni sezoni s pogodbenimi nadzorniki							VI-IX	z	DA	naloga v načrtovanem obsegu izvedena s strani naravovarstvenih nadzornikov	
<b>Sodelujoče institucije:</b> Inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>			
<b>Kazalnik:</b> število poostrenih naravovarstvenih nadzorov							<b>8</b>		<b>8</b>			
število sestankov z ostalimi nosilci javnih pooblastil							<b>6</b>		<b>6</b>			
število obhodov z gorsko policijsko enoto							<b>2</b>		<b>2</b>			
A11.2	vodenje postopkov in odločanje o prekrških											
Štular V.	1	V	19	1.400	20.971 €	0 €		0 €				



<b>Realizacija porabe</b>		17	899	14.576 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
● izdaja odločb, pisanje plačilnih nalogov						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
● poročanje Upravi za javna plačila						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
● zbiranje podatkov, potrebnih za ukrepanje, iz uradnih evidenc						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
● vodenje postopkov na drugi stopnji obravnave						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
<b>Sodelujoče institucije:</b> Inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>										
število izdanih odločb							>5	5		
število izdanih opozoril							>900	55		
število izdanih plačilnih nalogov							>300	67		
A12.1	upravljanje LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku									
Hrvat	1	V/R	20	2.430	36.742 €	360 €	MOP	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>		16	2.327	37.791 €	360 €	MOP	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
● priprava letnih in internih načrtov LPN Triglav						I-V		DA	aktivnost je v celoti izvedena	
● obdelava in priprava podatkov o upravljanju LPN Triglav (spremljanje stanja na področju ukrepov za varstvo in monitoring divjadi) in drugih upravljavcev lovišč v narodnem parku						I-VI		DA	aktivnost je v celoti izvedena	
● sodelovanje pri pripravi lovskoupravljaljskih načrtov Triglavski LUO - OZUL						V		DA	aktivnost je v celoti izvedena	
● okrepitev dejavnega sodelovanja med vsemi upravljavci lovišč na področjih načrtovanja in upravljanja divjadi ter zbiranja in izmenjave podatkov						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
● koordinacija in izvedba raziskav na področju prostoživečih živalskih vrst s poudarkom na divjadi visokogorskega habitata – lovišča (gams, kozorog, svizec, navadni jelen), zbiranje vzorcev tkiv divjadi za redno spremljanje zdravstvenega stanja (sodelovanje z VF, KIS, BF, celotno območje LPN)						I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu	
● spremljanje in vrednotenje vplivov prostočasnih dejavnosti na prostoživeče živalske vrste na območju mirnih območij (v povezavi z D3.1)						I-XII		DA	evidentiranje pritiskov na mirnih območjih v okviru monitoringa vrst (divji petelin, ruševcec)	
● seznanjanje in informiranje zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih narave v lovišču (organizacija predstavitev s področja življenja divjadi za šole in vrtce in druge organizacije)						II-V		DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu glede na dinamiko izobraževalnih aktivnosti JZ TNP	
● projekt AlpBioNet2030: sodelovanje s partnerji projekta pri izvedbi aktivnosti v zvezi s čezmejnimi upravljanjem z divjadjo						I-IX		DA	pripravljen predlog čezmejne strategije upravljanja, izveden usklajevalni sestanek s PGNP, v novembru organizirana čezmejna usklajevalna delavnica v IC Dom Trenta	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZGS, OZUL, Veterinarska fakulteta, BF, LZS, LUO							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>										

pripravljen in usklajen letni načrt za LPN Triglav							1	1		
priprava zbirnika izvedenega letnega odvzema in izgub divjadi							1	1		
A12.2 izvajanje vsebin letnih načrtov LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku										
Hrvat	1	V	18	5.260	78.718 €	17.913 €	MOP/nejavna/tržna	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			18	7.454	105.484 €	15.606 €	MOP/nejavna/tržna	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje letnih načrtov lovskočuvajske službe v LPN Triglav (upravljanje s prostoživečimi živalmi, škode po divjadi) po varstvenih okoliših oziroma oddelkih</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>metodološko enotno zbiranje podatkov o številčnosti in prostorski prisotnosti divjad in drugih prostoživečih živalskih vrstah v narodnem parku, s poudarkom na gamsu in kozorogu v sodelovanju z ostalimi upravljavci lovišč - LD na območju narodnega parka</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje varstvenih ukrepov v prvem varstvenem območju narodnega parka na podlagi usklajenih meril in pogojev, spremljanje zdravstvenega stanja divjadi v prvem varstvenem območju (gams, kozorog)</li> </ul>							V-XI		DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje travnikov in pašnikov, grmišč, gozdnega roba, kaluž, vodnih virov, krmnih njiv, sanacija škod od divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav</li> </ul>							V-XII		DA	izvedba poteka skladno z letnim načrtom za LPN Triglav
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje biotehniških del (vzdrževanje lovsko-tehničnih objektov, kot so lovske preže, solnice, krmišča, lovske steze; zaščita s kemičnimi in tehničnimi sredstvi za zmanjšanje škod na in po divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje lova (odvzem, priprava materialnih dokazov in trupov uplenjene divjadi za oddajo)</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>skrb za razvoj lovske kinologije (šolanje in vodenje službenih psov, skrb za izobraževanje vodnikov)</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<ul style="list-style-type: none"> <li>upravljanje in vzdrževanje zbiralnic za zbiranje trupov uplenjene divjadi (vodenje evidenc, vzdrževanje higiene, nadzor)</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, izvedena v načrtovanem obsegu
<b>Nosilne institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>										
pripravljena dokumentacija za ureditev hladilnice							1	0		
število vrst zajetih v monitoringu							2	2		
doseganje načrtovanih vsebin iz letnega načrta LPN Triglav v zakonsko določenih rokih							1	1		

## 2.2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine

Koda		Naloga									
Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo	Vir	Investicije	Vir		
B1.1 evidentiranje, raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje in vrednotenje vseh tipov kulturne dediščine											
Zakotnik	1	V	1	25	259 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	93	960 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zbiranje podatkov o enotah kulturne dediščine in njenih nosilcih</li> </ul>								I-XII		DA	stalna naloga, zbiranje gradiva pred terenskim ogledom enot NKD in splošni pregled obstoječega gradiva; urejanje (foto) arhiva
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje s pristojnimi strokovnimi institucijami pri posodabljanju evidence nepremične kulturne dediščine</li> </ul>								I-XII		delno	zbrane so ugotovitve in predlogi glede enot NKD in popravkov v registru, ki bodo v začetku l. 2020 posredovane pristojnim enotam ZVKD in nato INDOK-u
<ul style="list-style-type: none"> <li>predstavljanje rezultatov zbiranja podatkov o kulturni dediščini</li> </ul>								I-XII		NE	aktivnost je načrtovana v začetku l. 2020
<b>Nosilne institucije:</b> MK, ZVKDS								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> zbrani podatki o enotah kulturne dediščine in njenih nosilcih								<b>1</b>		<b>10</b>	
B1.2 spremljanje stanja kulturne dediščine											
Zakotnik	1	V	1	260	2.689 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	237	2.449 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanja stanja v register vpisanih enot nepremične kulturne dediščine s terenskimi ogledi (prednostno planine), skladno z dogovorom oz. protokolom med ZVKDS, INDOK in JZ TNP</li> </ul>								I-XII		DA	stalna naloga, pregledanih 26 enot NKD, od tega 8 planin (7 bohinjskih in 1 tolminska); prednostno enote, ki so ogrožene ali se na njih načrtujejo posegi

<ul style="list-style-type: none"> <li>izmenjava podatkov med JZ TNP in pristojnimi strokovnimi institucijami</li> </ul>							I-XII	DA	stalna naloga, redna komunikacija glede stanja in (načrtovanih) posegov na enotah NKD ter skupni terenski ogledi	
<b>Nosilne institucije:</b> ZVKDS, MK (INDOK center)							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> popis enot nepremične kulturne dediščine							<b>12</b>	<b>26</b>		
B1.3 krepitev prepoznavnosti, simbolnega pomena in identitete narodnega parka										
Kunstelj Pavlovski	2	V	4	130	2.205 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			4	134	2.158 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ozaveščanje lokalnega prebivalstva (npr. priprava vsebin za časopise, razstave, parkovno in turistično infrastrukturo)</li> </ul>							I-XII		DA	redna naloga, do konca junija v pripravi in izvedbi cca. 40 tabel parkovne infrastrukture, na katere je KD smiselno vključena, KD območja TNP in Julijskih Alp je predstavljena v poletnem časopisu TNP in BOJA, vključena bo tudi v otroški časopis TNP, ki je v pripravi
<ul style="list-style-type: none"> <li>vklučevanje vsebin s področja kulturne dediščine v izobraževanje</li> </ul>							I-XII		DA	priprava gradiva (za delavnice za učence šol, vključenih v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe)
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri dogodkih v zvezi z Dnevi evropske kulturne dediščine 2019</li> </ul>							IX-X		DA	realizacija več dogodkov v informacijskih mestih
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZVKDS, muzeji							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> predstavitev vsebin nepremične kulturne dediščine (v časopisih, na delavnicah, razstavah ...)							<b>3</b>	<b>&gt; 3</b>		
B2.1 prednostno usmerjanje gradenj k prenovi obstoječega stavbnega fonda oz. nadomestni gradnji objektov; spoštovanje lokalne stavbne tipologije; spodbujanje k ohranjanju tradicionalnih gradbeno-obrtnih tehnik gradiv										
Zakotnik	1	V/R	4	1.060	17.440 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			4	817	14.040 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>svetovanje investitorjem (pooblaščenec, projektantom ...) v zvezi z ohranjanjem značilnosti stavbne tipologije</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga - opravljeno večje število razgovorov (v pisarni in na terenu) in posvetovanj

<ul style="list-style-type: none"> <li>• vključevanje stavbne tipologije v strokovne podlage (kulturnovarstvene smernice) za pripravo OPN in strokovna mnenja upravljavca v postopkih izdaje kulturnovarstvenih soglasij</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga - vključevanje tipoloških značilnosti v strokovna mnenja (za pripravo kulturnovarstvenih soglasij in mnenj); priprava strokovnih podlag za 2 OPN (drugih začetih postopkov priprave OPN s strani parkovnih občin ni bilo)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sodelovanje s pristojnimi institucijami (ZVKDS, UE, FA) in posamezniki s posameznih strokovnih področij</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga - sodelovanje (priprava strokovnih mnenj, skupni terenski ogledi, sestanki, udeležba na izobraževalnih delavnicah)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• posodobitev informacije o gradnjah in prostorskih posegih znotraj narodnega parka na spletnih straneh zaradi spremenjene zakonodaje</li> </ul>							I-XII		DA	v letu 2019 je bila v skladu spremenjeno gradbeno zakonodajo posodobljena celovita spletna informacija o gradnjah in posegih v narodnem parku	
<b>Sodelujoče institucije: ZVKDS</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> delež vključenosti stavbne tipologije v prostorske načrte (predvidoma 4 prostorski akti)							<b>1</b>		<b>1</b>		
B2.2 vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine; svetovanje pri razpisih programov drugih sektorjev											
Zakotnik	2	V/R	1	10	313 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	8	231 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• preveritev možnosti zagotovitve sredstev za vzpostavitev in delovanje Varstvenega sklada v l. 2019 (MK)</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga - MK ne razpolaga s finančnimi viri za Varstveni sklad	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sodelovanje in svetovanje lastnikom pri razpisih drugih sektorjev</li> </ul>							I-XII		delno	pomoč in svetovanje pri pripravi potrebnih gradiv oz. dokumentacije za kandidiranje na razpis (skladno z izraženim interesom lastnikov)	
<b>Nosilne institucije: MK, ZVKDS, MOP, JZ TNP</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število opravljenih svetovanj lastnikom objektov - kandidatom za razpise							<b>10</b>		<b>3</b>		
B2.3 ohranjanje planin, vasi in posameznih grajenih ambientov in dominant v prostoru											
Zakotnik	1	V/R	3	340	4.608 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			3	286	3.933 €	0 €					
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>inventarizacija stanja (pregled območij posameznih aktivnih planin ter objektov)</li> </ul>							IV-X	DA	pregledana ena planina na Tolminskem (planina Razor), ena na Bovškem (Mangartska planina) in sedem v Bohinju (Uskovnica, Zajamniki, Planina Pri Jezeru, Dedno polje, Ovčarija, Viševnik, Velo polje)	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZVKDS, PLS, KSS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število pregledanih planin (spremljanje stanja)							<b>4</b>	<b>9</b>		
B2.4 razglasitev evidentiranih enot nepremične kulturne dediščine v narodnem parku za kulturne spomenike in zagotavljanje pogojev za njihovo ohranjanje, urejanje in predstavljanje										
Zakotnik	2	V	1	50	517 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	29	300 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>spodbujanje pristojne strokovne institucije k pripravi strokovnih podlag za določitev novih enot nepremične kulturne dediščine oz. razglasitvi spomenikov lokalnega ali državnega pomena</li> </ul>							I-XII		delno	pregled obstoječih enot NKD in njihovih potencialov ter možnosti za razglasitev spomenikov lokalnega ali državnega pomena ter dogovor z ZVKDS za nadaljevanje dejavnosti v l. 2020
<b>Nosilne institucije:</b> ZVKDS, MK							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> spodbuda k pripravi strokovnih podlag							<b>1</b>	<b>0</b>		
B2.5 zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo najpomembnejših objektov nepremične kulturne dediščine v narodnem parku in za izvajanje predkupne pravice države ali občine za odkup ogroženih oziroma izjemnih spomenikov nepremične kulturne dediščine										
Zakotnik	3	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>										pripravljalna dela za začetek obnove mostu pri cerkvi sv. Janeza v Ribčevem Lazu (realizacija ur pod nalogo E4.4), dogovor o izdelavi načrta upravljanja kulturnega spomenika Domačija Zgornja Radovna 25 (Pocar) v letu 2020 (realizacija ur pod nalogo B1.1 in B1.2)
<b>Nosilne institucije:</b> MK, ZVKDS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> /										
B2.6 nadaljevanje sistematičnega raziskovanja na območju narodnega parka in izvajanje predhodnih arheoloških terenskih pregledov, sond in raziskav										

Zakotnik	1	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>										izvedba priložnostnih arheoloških raziskav (sondaž), predvsem v Zg. Posočju (realizacija ur pod nalogo E4.4)
<b>Nosilne institucije:</b> ZVKDS, muzeji							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /										
<b>B3.1</b> ozaveščanje in izobraževanje lokalnih prebivalcev o pomenu in načinih ohranjanja dediščinskih kulturnih in zgodovinskih krajin										
Zakotnik	1	V	2	20	491 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			2	13	343 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ozaveščanje in izobraževanje (npr. priprava člankov, vključitev vsebin v predstavitvena gradiva narodnega parka, program Unesco MaB, DEKD)</li> </ul>							I-XII		delno	vključevanje vsebin, povezanih s kulturno dediščino v publikacije Svet pod Triglavom in časopis skupnosti šol BOJA
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZVKDS							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> Predstavitev dediščinskih (izjemnih) kulturnih krajin (v časopisih, na delavnicah, razstavah ...)							<b>1</b>		<b>0</b>	
<b>B3.2</b> zagotavljanje ohranjanja značilnih naravnih in ustvarjenih prvin v kmetijski kulturni krajini										
Zakotnik	1	V	1	150	4.689 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			2	147	4.346 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>določitev ustvarjenih prvin, pomembnih za prepoznavnost kulturnih krajin (grajeni, reliefni in vegetacijski členi krajinske zgradbe) - integralni del krajinske tipologije (v povezavi z A9.1 in C7.3)</li> </ul>							III-IX		DA	pripravljen predlog z naborom antropogenih krajinskih prvin - sestavni del krajinske tipologije in oblikovanja pravil ravnanja (aktivnosti se izvajajo v povezavi nalogo C7.3)
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava usmeritev za varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kakovostnih krajinskih prvin</li> </ul>							X-XII		Delno	pripravljen predlog izhodišč in usmeritev (na ravni planskih aktov in izvedbenih projektov); priprava (zbiranje in preučevanje gradiv) na aktivnosti za vzdrževanje suhozidne gradnje, ki bodo potekale v I. 2020
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZVKDS, MK							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	

<b>Kazalnik:</b> priprava predloga usmeritev za ohranjanje kakovostnih značilnosti kulturne krajine							<b>1</b>	<b>0</b>		
B4.1 vključevanje predmetov premične kulturne dediščine v ozaveščevalne programe ter skrb za zbirki premične kulturne dediščine znotraj informacijskih mest										
Odar	2	V/ O	7	90	1.401 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	53	888 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>redno vzdrževanje premične kulturne dediščine v Informacijsko izobraževalnem središču Dom Trenta (v sodelovanju s Tolminskim muzejem)</li> </ul>							IV-V		DA	Redno vzdrževanje se je izvajalo čez celo leto. Restavratorska dela na nekaterih eksponatih je opravil Tolminski muzej.
<ul style="list-style-type: none"> <li>redno vzdrževanje premične kulturne dediščine v Infocentru Triglavsko roža Bled in v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj</li> </ul>							IV-V		DA	redno vzdrževanje izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>redno vzdrževanje premične kulturne dediščine na Pocarjevi domačiji - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja pod D1.4</li> </ul>							IV-X		DA	redno vzdrževanje izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>vključevanje ogleda Rogarjeve žage venecijanke v okviru vodenj po Poti tehnične dediščine (Trenta)</li> </ul>							IV-X		DA	izvedeno v okviru vodenj po Poti tehnične dediščine
<b>Sodelujoče institucije:</b> Tolminski muzej, Gornjesavski muzej, ZVKDS, Biotehniška fakulteta							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število vzdrževanih zbirk na info mestih TNP							<b>4</b>	<b>4</b>		
B4.2 sodelovanje s kulturnimi ustvarjalci pri pripravi razstav in drugih ozaveščevalnih programov in vzpostavitev galerijske dejavnosti										
Kunstelj Pavlovski, Pretner	3	V/ O	4	70	1.325 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			4	41	739 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>občasne razstave (likovne, etnološke) na info mestih TNP so praviloma pripravljene v sodelovanju z likovnimi ustvarjalci in zbiratelji premične KD z biosfernega območja Julijske Alpe in širše. Lokacija priprave in izvedbe je praviloma vezana na info mesta TNP</li> </ul>							I-XII		DA	slikarska razstava Ivana Jelinčiča iz Soče in strokovna razstava popotresne obnove objektov KD v izvedbi ZVKDS (avtorica Andrejka Ščukovt)
<b>Sodelujoče institucije:</b> posamezniki in organizacije (likovniki, ljubiteljski zbiratelji premične kulturne dediščine) z Biosfernega območja Julijske Alpe							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih razstav s področja premične kulturne dediščine							<b>1</b>	<b>2</b>		
B5.1 spodbujanje nosilcev k ohranjanju nesnovne dediščine ter sodelovanje pri dejavnostih za ohranjanje in prenašanje oblik tradicionalnih znanj										
Kunstelj Pavlovski	2	V/ O	4	70	946 €	0 €	0 €			



<b>Realizacija porabe</b>		2	30	540 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>						<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ozaveščevalne aktivnosti na info mestih TNP in na terenu so pogosto vezane na ohranjanje tradicionalnega znanja, kjer tečaj/delavnico izvaja domačin z biosfernega območja Julijske Alpe. Poleg delavnic so praviloma izvedena strokovna predavanja s strani strokovnjakov in nosilcev tradicionalnih znanj. Ciljna skupina so domačini in obiskovalci Biosfernega območja Julijske Alpe</li> </ul>						I-XII		DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> posamezniki (nosilci tradicionalnih znanj) in organizacije z Biosfernega območja Julijske Alpe						<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih delavnic tradicionalnega znanja/premične in nesnovne kulturne dediščine za različne ciljne skupine (premična in nesnovna kulturna dediščina sta navedeni skupaj zaradi povezanosti obeh področij)						>40		54	
B5.2 raziskovanje nesnovne KD v narodnem parku ter izobraževanje, ozaveščanje, populariziranje in promoviranje nesnovne KD v narodnem parku med obiskovalci in pri širši javnosti									
<b>Odar</b>		2	V/O	9	230	3.656 €	0 €	0 €	
<b>Realizacija porabe</b>		7	124	2.049 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>						<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vsebina naloge B5.2 je sorodna vsebini naloge B5.1, zato je opisana pod nalogo B5.1.</li> </ul>									
<b>Sodelujoče institucije:</b>						<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /									

## 2.3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

Koda		Naloga							
Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo	Vir	Investicije	Vir
C1.1 dejavna vloga pri izvajanju ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014–2020 na podlagi sprejetih določb ZTNP-1									
Koren	1	R	1	130	2.730 €	0 €		0 €	
<b>Realizacija porabe</b>			1	113	2.419 €	0 €		0 €	

Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sodelovanje pri oblikovanju ukrepov na območju narodnega parka za naslednjo finančno perspektivo</li> </ul>							I-XII		delno	V pripravi PRP, RRP Gorenjska, RRP Goriška, Evalvacija SLR (dokumenti bodo zaključeni šele v letu 2020)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sodelovanje pri usklajevanju in izvajanju ukrepov PRP 2014-2020 na območju narodnega parka</li> </ul>							I-XII		NE	do spremembe ukrepov PRP ni prihajalo
<b>Sodelujoče institucije:</b> KGZS							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število programskih dokumnetov, kjer bo upoštevan ZTNP-1							<b>3</b>		<b>0</b>	
<b>C1.2</b> spodbujanje kmetov k vključevanju v ukrepe KOP-OP in ekološko kmetovanje										
Koren	1	R	1	80	1.680 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	72	1.541 €	0 €	0 €			
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>spodbujanje kmetov k izvajanju KOP-OP ukrepov in ekološkega kmetovanja</li> </ul>							I-XII		DA	Komunikacija ukrepov KOP-OP ob obisku kmetij in drugimi kontakti s predstavniki kmetijskih gospodarstev
<b>Sodelujoče institucije:</b> KGZS							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število kmetij vključenih v KOP-OP in ekološko kmetovanje							<b>Ohranitev obstoječega obsega</b>		<b>DA</b>	
<b>C1.3</b> spodbujanje pridelave in predelave osnovnih kmetijskih surovin in lesa ter vstopanje kmetij v sheme kakovosti (zaščiteni izdelki, FSC, znak kakovosti narodnega parka ...)										
Koren	1	R	1	130	2.730 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	111	2.376 €	0 €	0 €			
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>pomoč pri pripravi razvojnih projektov za kmetije</li> </ul>							I-XII		DA	aktivnosti realizirane v celoti
<ul style="list-style-type: none"> <li>usposabljanje in svetovanje nosilcem dejavnosti</li> </ul>							I-XII		DA	aktivnosti realizirane v celoti
<b>Sodelujoče institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število obiskanih kmetij in izvedenih svetovanj							<b>10</b>		<b>10</b>	
število izvedenih izobraževanj							<b>2</b>		<b>3</b>	
število oddanih razvojnih projektov							<b>3</b>		<b>1</b>	
<b>C1.4</b> ohranjanje in razvijanje planinskega pašništva kot oblike tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanje za narodni park značilne krajine										

Koren	1	R	2	155	2.989 €	19.000 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	121	2.590 €	18.954 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri izvajanju razvojnih projektov iz področja planinskega pašništva</li> </ul>								V-X		DA	aktivnosti realizirane v celoti
<ul style="list-style-type: none"> <li>usposabljanje in svetovanje nosilcem dejavnosti</li> </ul>								V-X		DA	aktivnosti realizirane v celoti
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvedba aktivnosti v povezavi z urejanjem vodooskrbe in infrastrukture na območju podkrnskih planin ter urejanje vstopne točke v Triglavski narodni park</li> </ul>								VI-X	z	DA	komunikacija s predstavniki AS, Lokalne skupnosti ter nabor potrebnih in izvedljivih aktivnosti
<b>Sodelujoče institucije:</b> Občina Kobarid								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število obiskanih planin in izvedenih svetovanj število izvajanih projektov								<b>10</b> <b>2</b>		<b>10</b> <b>2</b>	
C2.1	priprava smernic za razvoj trajnostnega turizma in spodbujanje njihove uporabe										
Odar	3	R	2	100	2.181 €	2.196 €	tržna	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			2	100	2.152 €	1.027 €	nejavna/tržna	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (v sodelovanju z deležniki z Biosfernega območja Julijske Alpe)</li> </ul>								I-XII		DA	sledenje smernicam dokumenta pri izvajanju nalog javne službe in projektih aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti po Akcijskem načrtu za razvoj trajnostnega turizma in promocija Čezmejne ekoregije Julijske Alpe v okviru Evropske listine za trajnostni turizem (CETS) v zavarovanih območjih</li> </ul>								I-XII		DA	izveden vse aktivnosti in izpolnjeni prijavnici za ponovno ocenitev Čezmejne sodelovanja in Listine za razvoj trajnostnega turizma. Verifikacija bo izvedena v 2020.
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvedba čezmejne foruma Transboundary Ekoregija Julijske Alpe za trajnostni razvoj turizma v Bovec/Kobarid (sestava programa, stroški prevoza udeležencev, pogostitve, prevajanje)</li> </ul>								XI		DA	izveden letni forum
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri pripravi lokalnih, regijskih in nacionalnih dokumentov drugih nosilcev s področja trajnostnega turizma</li> </ul>								I-XII		DA	izvedeno sodelovanje z deležniki na področju priprave strateških dokumentov (Občina Kranjska Gora, Turizem Bohinj ...)
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, LTO Radovljica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, BSC Kranj, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih dogodkov čezmejne ekoregije Julijske Alpe (forum)								<b>1</b>		<b>1</b>	
C2.2	razvijanje trajnostnega turizma in kakovostne nadgradnje treh nosilnih turističnih produktov narodnega parka (zeleni turizem, kulturna dediščina in identiteta narodnega parka, aktivnosti v naravi)										

Odar	2	R	4	1.465	23.088 €	64.089 €	16.795 MOP 56. člen, 666 nejavna, 46.628 CLLD	17.000 €	MOP 56. člen		
<b>Realizacija porabe</b>			5	1.466	24.943 €	55.894 €	19.497 MOP 56. člen, 403 nejavna, 35.994 CLLD	17.000 €	MOP 56. člen		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri izvajanju nalog Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (s poudarkom na turističnem produktu Pohodniška pot Julijske Alpe)</li> </ul>								I-XII		DA	sledenje smernicam dokumenta pri izvajanju nalog javne službe in projektnih aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri izvajanju nalog Akcijskega načrta za razvoj trajnostnega turizma Čezmejne ekoregije Julijske Alpe</li> </ul>								I-XII		DA	izvedeno po Akcijskem načrtu
<ul style="list-style-type: none"> <li>ogled primera dobre prakse trajnostnega turizma (Čadrg) v okviru Evropske listine za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih</li> </ul>								IV		DA	izveden ogled dobre prakse (Čadrg)
<ul style="list-style-type: none"> <li>udeležba na srečanju deležnikov LAS na Portugalskem, Atahca (v povezavi s PRC)</li> </ul>								IV		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>udeležba na srečanju deležnikov LAS na Portugalskem, Madeira (v povezavi s PRC)</li> </ul>								IX-X		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava vsebin za skupne EU in druge projekte, izhajajočih iz NU TNP</li> </ul>								I-XII		DA	priprava zasnove vsebin, delovni sestanki z lokalno skupnostjo, izveden in potrjena prijava Alpska konvencija 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - SMER TNP (CLLD) - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v dolini Soče - INTERKULT (CLLD) - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku- Pot Julijske Alpe/JA TRAIL (CLLD) - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta sodelovanja med LAS-i Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem (LAS Gorenjska košarica in LAS Dolina Soče) - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju (v povezavi z E3.2)</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta ZELENE REŠITVE - Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenavo degradiranih in opuščanih območij na Gorenjskem (CLLD) - podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>usmerjanje obiska na turistično obremenjenih območjih - podpora razvijanju trajnostnega turizma in trajnostnih turističnih produktov - priprava in izvedba demonstracijskih aktivnosti umirjanja prometa na prometno najbolj obremenjenih delih TNP (Mangartska cesta, Ukanc in Vintgar, dolina Vrata) v sodelovanju z deležniki (priprava elaborata, promocija, izvedba) (v povezavi s C6.2)</li> </ul>								IV-XII	z	DA	izvedene demonstracijske aktivnosti na Mangartski cesti, v Ukancu in v dolini Vrata
<ul style="list-style-type: none"> <li>urejanje turistično-panoramske ceste Tolminska korita-Čadrg</li> </ul>								VI-X	z	DA	Izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, BSC Kranj, RAGOR, PRC, parkovne občine,...								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	

<b>Kazalnik:</b> število pripravljenih projektnih vlog na razpise izvedene projektne aktivnosti za leto 2019 v okviru projektov CLLD in projektov sodelovanja število izvedenih ekskurzij (ogled primerov dobrih praks) število izvedenih demonstracijskih / promocijskih aktivnosti umirjanja prometa na prometno najbolj obremenjenih delih TNP							1 1 1 <b>vsaj 2</b>	1 1 1 <b>3</b>		
<b>C2.3</b>   okrepitev sodelovanja z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp										
Odar	2	R	4	200	4.391 €	5.000 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			4	201	4.462 €	5.000 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
● priprava in izvedba izobraževanj za deležnike s področja turizma in izobraževanja z Biosfernega območja Julijske Alpe (v povezavi z E3.2 - UNESCO MAB)							I-XII		DA	sodelovanje na različnih izobraževalnih aktivnosti v Biosfernem območju Julijske Alpe
● priprava in izdaja sezonske publikacije JZTNP / Triglavski narodni park (v povezavi z E2.1)							I-V		DA	izvedeno
● priprava in izdaja sezonske publikacije JZTNP / ZIMSKI ČASOPIS TRIGLAVSKI NARODNI PARK - BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE (v povezavi z E2.1)							IX-XI		DA	izvedeno
● sodelovanje v in sofinanciranje skupnosti Julijske Alpe							I-XII	z	DA	izvedeno
● sodelovanje pri posameznih aktivnostih nosilcev (partnerjev) na območju TNP, vezanih na vsebine trajnostnega turizma/trajnostne mobilnosti							I-XII		DA	izvedeno za področje trajnostne mobilnosti, znamke kakovosti, izobraževalnih aktivnosti itd.
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, LTO Radovljica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, BSC Kranj, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje, Društvo Baška dediščina, TD Soča Trenta, TD Gorje, TD Soča Lepena, TD Bohinjska Bela, TD Dovje Mojstrana, TD Kranjska Gora, nekatere turistične agencije z biosfernega območja Julijske Alpe, Gornjesavski muzej (SPM), ZVGS idr.							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih izobraževanj za deležnike s področja turizma in izobraževanja z biosfernega območja Julijske Alpe (v povezavi z E3.2 - UNESCO MAB) število udeležb na usklajevalnih sestankih z deležniki število izdanih publikacij (v sodelovanju z deležniki s področja turizma biosfernega območja Julijske Alpe)							>5 10 1	6 20 2		
<b>C3.1</b>   podpiranje podjetniških projektov, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega in aktivni politiki zaposlovanja, namenjanje posebne pozornosti projektom trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanju razvoja novih poslovnih modelov										
Koren	3	R	1	40	714 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			1	60	1.138 €	460 €	nejavna	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>nadaljnja analiza politik za spodbujanje podjetništva v zavarovanih območjih kot zunanji izvajalec projekta LENA - "Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju", ki ga vodi RRA gorenjska BSC Kranj</li> </ul>										DA	naloga izvedena v načrtovanem obsegu
<b>Sodelujoče institucije:</b> BSC Kranj								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število izdelanih analiz								<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>C3.2</b> razvoj in uveljavitev Znaka kakovosti narodnega parka											
Koren	2	R	1	70	1.470 €	1.000 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	75	1.605 €	1.000 €	MOP 56. člen	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadgradnja sistema znaka kakovosti TNP za področje nabiralništva (v povezavi z A3.3 in A4.4)</li> </ul>								I-VI		DA	Dopolnjen pravilnik in nadgrajen sistem
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z nosilci znaka kakovost TNP kot deležniki BO JA (komunikacijske aktivnosti) (v povezavi z E3.2)</li> </ul>								I-XII		DA	aktivnosti povezane z izvajanjem programa Unesco MaB
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadgradnja celostne grafične podobe Znaka kakovosti TNP</li> </ul>								IX-XII	z	DA	Izvedeno v celoti
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> nadgrajen sistem znak kakovosti-nabiralništvo								<b>1</b>	<b>1</b>		
število izvedenih komunikacijskih aktivnosti								<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>C4.1</b> uvajanje dolgoročnih sistemskih rešitev v veljavno zakonodajo na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in drugih javnih služb, ki bodo omogočale nadstandardno izvajanje teh											
Koren	2	R	2	100	1.773 €	23.531 €	18.931 MOP 56. člen, 4.600 tržna, 4.000 Life NaturaViva	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			3	294	4.748 €	22.435 €	18.932 MOP 56. člen, 3.503 nejavna	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sofinanciranje vzdrževanja bankomata NKBM v Trenti (delni stroški vzdrževanja v poletnih mesecih)</li> </ul>								VI-XII	z	DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje nadstandardnih programov obšolskih dejavnosti v OŠ na območju parkovnih občin preko skupnosti šol (spodbujanje trajnostnega razvoja - lokalno pridelane hrane (ureditev visokih gred), vzpostavitev info točk Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe v OŠ na območju parkovnih občin preko Skupnosti šol BOJA ter priprava in izvedba letnega časopisa Skupnosti šol BOJA) (v povezavi z E2.2)</li> </ul>								I-XII	z	DA	izvedene aktivnosti na področjih: ureditev visokih gred, vzpostavitev info točk v Skupnosti šol BOJA in ČŠOD, izvedba letnega časopisa Skupnosti šola BOJA
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> priprava in izvedba letnega časopisa Skupnosti šol BOJA								<b>1</b>	<b>1</b>		

ureditev visokih gred vzpostavitev info točk Skupnosti šol BOJA							38 38	38 44		
C5.1 celovita ureditev okoljske infrastrukture na območjih poselitve v narodnem parku (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)										
Gregorič	2	R	1	30	456 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	21	329 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih</li> </ul>							I-XII		DA	spremljanje aktualnih spletnih strani
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri iskanju sonaravnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda</li> </ul>							I-XII		DA	sodelovanje v upravnih postopkih za ureditev nove okoljske infrastrukture na območjih poselitve
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri iskanju rešitev za varovanje virov pitne vode</li> </ul>							I-XII		DA	sodelovanje s pristojnimi službami glede konkretnih posegov v prostor, ki ogrožajo vire pitne vode
<b>Nosilne institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> spodbujanje celovite ureditve okoljske infrastrukture na območjih poselitve v narodnem parku							1		1	
C5.2 celovita okoljsko-energetska ureditev infrastrukture in saniranje posameznih objektov in skupin objektov v narodnem parku										
Gregorič	2	R	1	60	913 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	50	783 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri pripravi ukrepov zmanjšanja obremenjevanja okolja - s poudarkom na odvajanju odpadne vode s planinskih koč</li> </ul>							III-XII		DA	sestanki z različnimi inštitucijami (v povezavi z A5.4); ogled primera dobre prakse (Staničev dom)
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih</li> </ul>							I-XII		DA	spremljanje aktualnih spletnih strani
<b>Nosilne institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> spodbujanje celovita okoljsko-energetska ureditev infrastrukture							1		1	
C5.3 podpiranje urejanja širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja na območju belih lis znotraj narodnega parka, prednostno v naseljih										
Zakotnik	2	R	1	5	156 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>spodbujanje aktivnosti za nadgradnjo omrežja v narodnem parku</li> </ul>							I-XII		DA	dograditev optičnega omrežja Na Logu v Trenti, postavitve oz. nadgradnja posameznih baznih postaj (realizacija ur pod nalogo E4.4)

<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih</li> </ul>							I-XII	DA	Ministrstvo za javno upravo (Direktorat za informacijsko družbo) je januarja podaljšal rok za izraz tržnega interesa za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v letih 2019-2021 - v povezavi z določanjem belih lis, za katere bo država zagotovila sofinanciranje gradnje z javnimi sredstvi. (realizacija ur pod nalogo E4.3)	
<b>Nosilne institucije:</b> PLS, MGRT, MIZŠ, MJU, AKOS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> spodbujanje urejanja širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja na območju belih lis znotraj narodnega parka							<b>1</b>	<b>1</b>		
C5.4	promoviranje »nizkoogljičnega narodnega parka«, prilagojenega na podnebne spremembe: spodbujanje aktivnosti in demonstracijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne spremembe (npr. nadomeščanje neobnovljivih virov energije, predvsem fosilnih goriv, z obnovljivimi viri energije ...)									
Zakotnik	3	V/R	1	5	156 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	2	46 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>spodbujanje aktivnosti in demonstracijskih projektov v narodnem parku</li> </ul>							I-XII		DA	v okviru obravnave prostorskih posegov (energetska in okoljska sanacija objektov) (realizacija ur tudi pod nalogo E4.4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih</li> </ul>							I-XII		DA	objavljeni razpisi za: občine za nakup e-vozil za prevoz potnikov, naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet (realizacija ur tudi pod nalogo E4.3)
<b>Nosilne institucije:</b> MzI, MOP, Ekosklad, PLS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> promoviranje »nizkoogljičnega narodnega parka«							<b>1</b>	<b>1</b>		
C6.1	zagotavljanje varne cestne infrastrukture do naselij s stalno poselitvijo v narodnem parku									
Zakotnik	3	R	1	50	1.563 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			1	81	2.500 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>



<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri načrtovanju obnove cestne infrastrukture v narodnem parku (npr. ruska oz. vršiška cesta, cesta Bovec-Predel (med Pstino in Klužami), lokalne ceste do oddaljenih in težje dostopnih delov narodnega parka)</li> </ul>							I-XII	DA	aktivnosti potekajo skozi celo leto, skladno s projekti DRSI in parkovnih lokalnih skupnosti - npr. obnova posameznih odsekov državnih (Vrata, Zgornja dolina, ruska cesta, pri Pstini) in lokalnih cest (Laz, Bavšica, Lepena ...), načrtovanje avtobusnih postajališč na predelski in vršiški cesti, načrtovanje parkirnih prostorov (Ravni Laz, Zadnjica, Lepena, Palukč ...), obnova mostu v Soči	
<b>Nosilne institucije:</b> DRSI, DRI, PLS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> sodelovanje pri zagotavljanju varne cestne infrastrukture do naselij							<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>C6.2</b> uresničevanje načrtov urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku in izvajanje demonstracijskih projektov trajnostne mobilnosti										
Zakotnik	2	R	4	295	6.502 €	60.660 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			3	193	4.730 €	59.677 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri pripravi programov umirjanja prometa (na ravni PLS oz. posameznih z obiskom obremenjenih območij)</li> </ul>							I-XII		DA	priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišč v dolini Zadnjice ter ob trdnjavi Kluže (občina Bovec), ureditev avtobusnih postajališč na vršiški cesti in obvestilne table o urejanju prometa v dolini Vrata (občina Kranjska Gora), uvajanje občasnih javnih prevozov na območju Bohinja (občina Bohinj)
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag, projektnih rešitev, oblikovanju prometnih režimov za prometno obremenjene ceste (v poletni sezoni) v narodnem parku (umirjanje prometa - npr. vršiška in mangartska cesta, skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, Vrata, Radovna) ter realizacija načrtov urejanja in umirjanja prometa</li> </ul>							I-XII	z	DA	sodelovanje v delovni skupini DRSI za pripravo ukrepov umirjanja prometa na državnih cestah v narodnem parku; sestanek s Policijo in Agencijo RS za varnost prometa; posredovanje pobud za umirjanje (omejevanje) prometa na Pokljuki (zg. plato), Vršiški cesti, v Vratih
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava in izvedba demonstracijskih aktivnosti umirjanja prometa na prometno najbolj obremenjenih delih TNP (Mangartska cesta, Ukanc in zaledje Vintgarja) v sodelovanju z deležniki (priprava elaborata, promocija, izvedba) (v povezavi s C2.2)</li> </ul>							I-XII		DA	priprava in izvedba demonstracijskih aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na območju Ukanca, Mangartske ceste in doline Vrata (v juliju in avgustu 2019)

<ul style="list-style-type: none"> <li>uresničevanje načrta urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku: priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišč v dolini Zadnjice ter ob trdnjavi Kluže (občina Bovec), ureditev avtobusnih postajališč na vršiški cesti in obvestilne table o urejanju prometa v dolini Vrata (občina Kranjska Gora), uvajanje občasnih javnih prevozov na območju Bohinja (občina Bohinj)</li> </ul>								V-X	z	DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>izdelava DIIP za izvedbo naložb in ukrepov za umirjanje prometa v dolini Vrata (v sodelovanju z občino Kranjska Gora)</li> </ul>								IX-XI	z	DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>											
spodbujanje nosilcev k aktivnostim za izvedbo načrtov trajnostne mobilnosti								1			1
število izvedenih demonstracijskih / promocijskih aktivnosti umirjanja prometa na prometno najbolj obremenjenih delih TNP								vsaj 2			3
število urejenih postajališč								vsaj 2			2
število pripravljenih projektov-projektne dokumentacije								1			2
število vzpostavljenih in sofinanciranih linij javnih prevozov								1			1
C7.1 povečevanje vključenosti javnega zavoda v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja, še zlasti pri pripravi novih razvojnih politik											
Zakotnik	1	R	4	260	5.358 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			5	203	4.191 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri pripravi lokalnih, regionalnih in nacionalnih razvojnih dokumentov</li> </ul>								I-XII		DA	sodelovanje skladno s časovnico postopkov priprave programov na ravni države, RRA in parkovnih občin
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, MGRT, RRA, PLS								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>											
število pripravljenih razvojnih dokumentov								3			0
C7.2 kakovostna nadgradnja prostorskega načrtovanja in projektiranja objektov z večjim poudarkom na upoštevanju značilnih krajinskih in poselitvenih vzorcev, oblikovne podobe vaških naselij, krajevnih stavbnih značilnosti, namenske rabe zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in sanaciji razvrednotenih območij											
Zakotnik	2	R	5	305	5.781 €	5.000 €	MOP 56. člen	17.000 €	MOP 56. člen		
<b>Realizacija porabe</b>			5	198	4.043 €	5.000 €	MOP 56. člen	17.000 €	MOP 56. člen		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava strokovnih podlag in mnenj za prostorske akte (usmeritve za opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora) in posege v prostor</li> </ul>								I-XII		DA	pripravljene podlage za dva OPN (predvideni so bili 4, vendar sta bila v letu 2019 začeta samo dva postopka priprave OPN); priprava mnenj h graditvi objektov in prostorskim ureditvam

<ul style="list-style-type: none"> <li>analiza poselitvenih vzorcev in stavbnih tipov ter priprava smernic za oblikovanje objektov / kobariško tolminski stavbni tip (izdelava 1. faze stavbne tipologije za funkcionalno zaključeno območje - Občina Kobarid) - v povezavi z B2.2</li> </ul>							V-XI	z	DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorska umestitev oblikovno primernih zabojnikov za globinsko zbiranje odpadkov na območju TNP v občini Gorje</li> </ul>							VI-X	z	DA	izvedeno
<b>Nosilne institucije:</b> PLS (z izdelovalci prostorskih aktov), ARSO, MOP ...										
Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN,							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>										
priprava strokovnih podlag za naravovarstvene (ZRSVN) in kulturnovarstvene (ZVKDS) smernice k prostorskim načrtom							4		2	
izdelava študije (strokovnih podlag) za 1. fazo stavbne tipologije (Občina Kobarid)							1		1	
število umeščenih zabojnikov							2		3	
C7.3	zagotovitev varstva, ohranjanja in vzdrževanja izjemnih krajin in krajinskih območij nacionalne prepoznavnosti (ohranjanje krajinske zgradbe, tradicionalne rabe zemljišč, poselitvenih vzorcev, kakovostne podobe naselij in izstopajočih arhitekturnih členov)									
Zakotnik	1	V	2	40	1.090 €	4.000 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			3	68	1.664 €	3.916 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje v delovni skupini za spremljanje projekta CRP za nadgradnjo metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti v (za območje narodnega parka) (v povezavi z A9 in B3.2) - izdelava 2. in 3. faze naloge</li> </ul>							I-XII		DA	izdelava naloge poteka skladno s časovnico projekta (delovni sestanki skupine, anketa, intervjuji, delavnica)
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava strokovnih podlag z oceno stanja izjemnih vrednot in z usmeritvami za njihovo ohranjanje (v povezavi z A9.1 in B3.2)</li> </ul>							VI-XII		delno	pripravljen okvirni nabor izjemnih krajin (dopolnitev seznama v SPRS iz l. 2004)
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava tipologije bohinjskih planin ter usmeritve za vzdrževanje in obnovo pašnih objektov (v povezavi z B2.2)</li> </ul>							VI-IX	z	DA	izvedeno
<b>Nosilne institucije:</b> MOP, MK										
Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN, MKGP, MOP-SON							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>										
pripravljene strokovne podlage							1		0	
C7.4	podpiranje pobud krajevnih skupnosti, vasi, zaselkov (vaških skupnosti) za prenove vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe (celostna obnova vasi)									
Zakotnik	2	R	4	225	3.437 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			3	151	2.594 €	0 €		0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pomoč pri pripravi razvojnih projektov lokalnim skupnostim</li> </ul>							I-XII		DA	Izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	

<b>Kazalnik:</b> število pripravljenih razvojnih projektov						2		2		
C7.5	v povezavi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi nad posegi v prostor zagotoviti učinkoviti inšpekcijski nadzor in pravočasno ukrepanje ob nedovoljenih posegih (še posebej tistih, ki lahko ogrožajo ali razvrednotijo nepremično kulturno dediščino)									
Zakotnik	1	V	4	125	2.556 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			4	116	2.411 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>svetovanje, ozaveščanje in usmerjanje lastnikov ter investorjev o posegih in gradnjah na območju narodnega parka</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje stanja in izmenjava podatkov med pristojnimi službami znotraj JZ TNP</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z inšpekcijskimi službami</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>strokovna pomoč nadzorni službi pri izvajanju neposrednega nadzora nad posegi v prostor</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<b>Sodelujoče institucije:</b> IRSOP, medobčinska redarska služba, ZVKDS, ZRSVN							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> izvedba delovnih sestankov z inšpekcijskimi službami, vključno s skupnimi terenskimi ogledi						2		4		

## 2.4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje

Koda		Naloga								
Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo	Vir	Investicije	Vir	
D1.1	zagotovitev delovanja informacijskega središča Dom Trenta									
Pretner	1	O	12	8.610	134.897 €	3.165 €	2.565 nejavna/tržna, 600 tržna	15.000 €	MOP 56. člen	
<b>Realizacija porabe</b>			11	8.337	136.797 €	2.375 €	tržna	14.618 €	MOP 56. člen	
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>delovanje info središča in Trentarskega muzeja (v povezavi s TD Soča Trenta in Turizmom Dolina Soče, s študentskim ter pogodbenim delom)</li> </ul>							I-XII		DA	delovanje info središča v skladu s PDFN 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje dogodkov (JZ TNP, partnerski, brezplačni in tržni najemi, delavnice na terenu v dolini Soče in Trente: predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeni vsi načrtovani dogodki in najemi glede na povpraševanje

<ul style="list-style-type: none"> <li>• oddaja prenočitvenih zmogljivosti v najem in brezplačni najemi za parkovne izobraževalne in ozaveševalne programe</li> </ul>							I-XII		DA	1861 gostov opravilo 4099 nočitev v Domu Trenta in Hiši Trenta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sodelovanje z lokalno skupnostjo in ponudniki pri urejanju turističnih programov in infrastrukture v dolini Soče in Trente</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nakup 2 projektorjev in računalnika s potrebno programsko opremo za promocijo čezmejnega upravljanja območij Natura2000</li> </ul>							IX-XI	z	DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem dolina Soče, Občina Bovec, KD Triglav Trenta, TD Soča Trenta, Turizem Dolina Soče, drugi deležniki pri organizaciji programa itd							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> povečan obisk v primerjavi s predhodnim letom (2018: 26.114 obiskovalcev)							<b>&gt;26.000</b>		<b>26.757</b>	
<b>D1.2 zagotovitev delovanja Centra TNP Bohinj</b>										
Kunstelj Pavlovski	1	O	9	2.020	28.699 €	4.354 €	tržna	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			8	2.010	27.854 €	4.712 €	tržna	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• delovanje info središča (vključno s študentskim in pogodbenim delom ter deležem ur Turizma Bohinj)</li> </ul>							I-XII		DA	delovanje info središča v skladu s PDFN 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine po naročilu (vodeni ogledi, delavnice,...)</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izvajanje dogodkov (JZTNP, partnerski, brezplačni in tržni najemi, delavnice na terenu na območju Bohinja: predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeni vsi načrtovani dogodki in najemi glede na povpraševanje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vzdrževanje info središča (v povezavi z Oddelkom za tehnično vzdrževanje)</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sodelovanje z lokalno skupnostjo in ponudniki pri urejanju turističnih programov in infrastrukture v Bohinju</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• soupravljanje info pulta in soorganizacija dogodkov Centra Triglavskega narodnega parka Bohinj v sodelovanju s Turizmom Bohinj</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Bohinj, deležniki pri organizaciji programa itd							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> povečan obisk v primerjavi s predhodnim letom (2018: 15.964 obiskovalcev)							<b>&gt;16.000</b>		<b>14.449</b>	
<b>D1.3 zagotovitev delovanja Infocentra Triglavska roža Bled</b>										
Kunstelj Pavlovski	2	O	7	3.540	48.727 €	5.154 €	4.354 tržna, 800 Občina Bled	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			6	3.334	46.065 €	4.770 €	3.840 tržna, 930 Občina Bled	0 €		

Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• delovanje info središča (vključno s študentskim delom ter deležem ur Turizma Bled)							I-XII		DA	delovanje info središča v skladu s PDFN 2019
• izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine po naročilu (vodeni ogledi, delavnice,...)							I-XII		DA	izvedeno
• izvajanje dogodkov (JZTNP, partnerski, brezplačni in tržni najem: predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)							I-XII		DA	izvedeni vsi načrtovani dogodki in najemi glede na povpraševanje
• vzdrževanje info središča (v povezavi z Oddelkom za tehnično vzdrževanje)							I-XII		DA	izvedeno
• soupravljanje info pulta in soorganizacija dogodkov Infocentra Triglavska roža Bled v sodelovanju s Turizmom Bled							I-XII		DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Bled, deležniki pri organizaciji programa itd							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> povečan obisk v primerjavi s predhodnim letom (2018: 40.340 obiskovalcev)							<b>&gt;38.000</b>		<b>35.683</b>	
<b>D1.4</b> zagotovitev delovanja Pocarjeve domačije										
Smolej	2	V/O	5	320	5.035 €	1.451 €	nejavna/tržna	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			6	279	4.229 €	471 €	tržna	0 €		
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• delovanje info točke (vključno s študentskim in pogodbenim delom)							V-IX		DA	stalna naloga
• izvedba vsaj 3 dogodkov za najširšo javnost (predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)							V-IX		delno	izvedena 2 dogodka, 3. dogodek ni bil izveden zaradi preverjanja stabilnosti lesenih podnic
• izvajanje šolskih delavnic in drugih aktivnosti po naročilu							V-IX		DA	izvedeno
• redna vzdrževalna dela (po seznamu del na Pocarjevi domačiji 2019)							IV-X		DA	izvedeno
• sistematični obdobjni pregled inventarja eksponatov (v sodelovanju z GMJ)							V-VI		DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> Gornjesavski muzej, Biotehniška fakulteta, SPM, ZVKDS							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> povečan obisk v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2018 do 30.11.2018 - 973 obiskovalcev)							<b>&gt;1.000</b>		<b>1085</b>	
<b>D1.5</b> zagotovitev delovanja informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu in sodelovanja z muzejem oziroma parkovno lokalno skupnostjo										
Odar	1	O	4	290	4.558 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			4	333	5.287 €	0 €		0 €		
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• soupravljanje info pulta po pogodbi (200 delovnih ur)							VI-X		delno	stalna naloga
• priprava in izvedba 3 kulturno/strokovnih/izobraževalnih dogodkov (predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)							I-XII		DA	izvedeno
• oskrbovanje info točke z materiali TNP							I-XII		DA	stalna naloga

<b>Sodelujoče institucije:</b> Turizem Dolina Soče, Občina Kobarid, Fundacija Poti miru, PRC, KGZS							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih dogodkov na info točki TNP v organizaciji JZTNP							<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>D1.6</b> zagotovitev delovanja informacijske točke v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in sodelovanja z muzejem oziroma parkovno lokalno skupnostjo										
Odar	1	O	4	220	3.336 €	1.336 €	tržna	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			4	77	1.402 €	1.567 €	tržna	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
• vzdrževanje info točke v SPM (zaslon na dotik)							I-XII		DA	izvedeno
• sofinanciranje študentskega dela (po dogovoru z GMJ; 200 študentskih ur)							VI-X		DA	izvedeno
• priprava in izvedba 3 kulturno/strokovnih/izobraževalnih dogodkov (predhodno najavljene aktivnosti / razpisne aktivnosti po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)							I-XII		DA	izvedeno
• izvajanje vodenj za šolske skupine v SPM po pogodbi – vodenje po Triglavski Bistrici							V-VI, IX-X		DA	izvedeno
• oskrbovanje info točke z materiali TNP							I-XII		DA	stalna naloga
<b>Sodelujoče institucije:</b> Gornjesavski muzej (SPM), Občina Kranjska Gora, TD Dovje Mojstrana							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število izvedenih dogodkov na info točki TNP v organizaciji JZTNP							<b>3</b>	<b>3</b>		
število izvedenih vodenj za šolske skupine v SPM / Pot Triglavske Bistrice							<b>&gt;5</b>	<b>3</b>		
<b>D1.7</b> vzdrževanje obstoječe in vzpostavitev nove informacijske točke pri zainteresiranih deležnikih in povezovanje dela javnega zavoda z aktivnostmi posameznih nosilcev										
Pretner	1	O	3	40	941 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			2	14	345 €	0 €		0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
• zagotavljanje promocijskih materialov in drugega gradiva zainteresiranim deležnikom v prostoru							I-XII		DA	stalna naloga
<b>Sodelujoče institucije:</b> zainteresirani deležniki: TIC, vzgojno-izobraževalne inštitucije							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število vzdrževanih info točk (z materiali, informacijami,..)							<b>&gt;5</b>	<b>7</b>		
<b>D1.8</b> vzpostavitev informacijske postaje v Zatoľminu, v objektu Lokarjev skedenj pri Tolminskih koritih										
Odar	1	O	0	0	0 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			0	0	0 €	0 €		0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
• za leto 2019 ni načrtovanih aktivnosti										
<b>Sodelujoče institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> /										

D2.1 vzdrževanje in posodabljanje infrastrukture na terenu, s katero upravlja javni zavod										
Odar	1	O	32	3.715	53.896 €	10.640 €	nejavna	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			26	1.902	29.697 €	13.240 €	305 MOP 56. člen, 12.935 nejavna	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri sestavi posodobljenega pravilnika o označevanju naravnih vrednot v zavarovanih območjih</li> </ul>							I-XII		DA	nadaljevanje in končna uskladitev aktivnosti je predvidena v letu 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje protokola vzdrževanja parkovne infrastrukture</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>letno vzdrževanje posameznih objektov parkovne infrastrukture po seznamu del 2019; priprava vsebin, grafična priprava vsebin, izvedba del, nabava materiala,..... (delno v povezavi s C2.2 Projekti v izvajanju: SMER TNP, JA TRAIL, INTERKULT)</li> </ul>							I-XII		DA	61 posodobljenih ali novo vzpostavljenih objektov parkovne informacijske infrastrukture (velike informacijske table) v sodelovanju z deležniki na območju doline Vrata, Bohinja, Bavšice, Možnice, Koritnice, Mangartske ceste, Loga pod Mangartom, planine Kuhinja, planine Razor, Trente, Rudnega polja
<ul style="list-style-type: none"> <li>vzdrževalna in ureditvena dela na in ob brveh pod slapom Peričnik (vključno z menjavo informacijskih tabel)</li> </ul>							IV-IX		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>letno vzdrževanje Soške poti in menjava informacijskih tabel (v povezavi s C2.2 - projekt INTERKULT)</li> </ul>							IV-IX		DA	urejena parkovna informacijska infrastruktura
<ul style="list-style-type: none"> <li>letno vzdrževanje učne poti Goreljek</li> </ul>							IV-IX		DA	izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>vzdrževanje ažurnega stanja prostorskih podatkov parkovne infrastrukture</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>urejanje/pridobivanje prostorske dokumentacije za parkovno infrastrukturo TNP (pridobivanje soglasij ARSO, ZVKD, ZGS, DRSV in DRSI ter soglasja lastnikov zemljišč)</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri vzdrževanju/menjavi/postavitvi informacijskih tabel drugih deležnikov v prostoru</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>urejanje dokumentacije in vzdrževalna dela na infrastrukturi v dolini Vrata (Peričnik in Triglavsko Bistrica) - vzdrževalna in ureditvena dela, priprava dokumentacije</li> </ul>							V-XII	z	delno	izvedeni pogovori in ogledi vezani na ureditev obiskovanja naravne vrednote Slap Peričnik in pogovori vezani na infrastrukturo za obiskovalce - brv pod Kočo Peričnik - nadaljevanje aktivnosti v letu 2020. Zaradi nadaljevanja v letu 2020 tudi kazalnik ni izpolnjen oz se ustrezno prestavi v leto 2020.
<b>Sodelujoče institucije:</b> soglasodajalci, deležniki v prostoru							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>										
število zamenjanih / na novo postavljenih objektov parkovne infrastrukture (informacijske table in informacijski stebrički)							>50		61	
izvedena vzdrževalna/ureditvena dela na infrastrukturi v dolini Vrata (Peričnik in Triglavsko Bistrica) oz. izvedena/dokončana priprava dokumentacije							1		0	
D2.2 ureditev parkovne poti v koritih Mostnice (na Vojah), vzpostavitev nove poti v Pologu in sodelovanje z deležniki pri vzpostavitvi novih poti										



Odar	2	O	3	130	3.233 €	0 €		0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			3	70	1.426 €	0 €		0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	sodelovanje pri urejanju poti Triglavске Bistrice (v sodelovanju z občino Kranjska Gora; v povezavi s C2.2 - projekt SMER TNP)					I-VII		DA	izvedeno	
•	sodelovanje pri urejanju poti v Tolminskih koritih in spremljajočih ureditvah (npr. parkirne površine, sanitarije) (v sodelovanju s Turizmom Dolina Soče)					I-XII		DA	izvedeno	
•	sodelovanje pri ureditvi informacijske infrastrukture na območju doline Koritnice in Mangartskega sedla (v sodelovanju s Turizmom Dolina Soče; v povezavi s C2.2 - projekt JA TRAIL)					I-VII		DA	izvedeno	
•	sodelovanje pri urejanju poti AAT					I-XII		DA	stalna naloga	
<b>Sodelujoče institucije:</b> LTO, občine, ZRSVN, ZVKD, ARSO							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število v letu 2019 urejenih/prenovljenih parkovnih poti/informacijskih točk (Soška pot, Mangartsko sedlo, Kluže,...)							>5	7		
<b>D2.3 prilagoditev posameznih točk in delov parkovnih poti za osebe s posebnimi potrebami</b>										
Albinini	3	O	3	230	3.557 €	7.150 €	1.000 nejavna, 6.150 US grant	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			4	339	5.290 €	4.031 €	US grant	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	analiza dostopnosti objektov (indoor, outdoor) z vidika univerzalne dostopnosti (prispevek JZTNP)					I-XII		DA	Z vidika dostopnosti slepim in slabovidnim analizirana dva objekta v upravljanju JZ TNP (INFO centra Trenta in Bohinj). V okviru projekta realizacija dosežena.	
•	izvedba strokovnega dogodka/delavnice na temo dostopnosti (prispevek JZTNP)					I-VI		DA	Izvedeno 10.4.2019	
•	izobraževalna delavnica na temo dostopnosti z vključevanjem izkušenj ZDA/obisk strokovnjaka iz CLNP (US grant)					I-VI		DA	Izobraževalna delavnica izvedena 10.4.2019. Obisk strokovnjaka iz CLNP 8.-13.4.2019	
•	prilagoditev spletnih strani JZTNP osebam s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, lahko branje) (US grant)					I-VI		delno	V 2019 izvedeno obsežno zbiranje informacij in ponudb. Aktivnost bo v okviru razpoložljivih sredstev realizirana v 2020 (podaljšanje projekta).	
•	priprava avdio app za osebe s posebnimi potrebami (US grant)					I-VI		NE	podaljšanje projekta; aktivnosti so načrtovane v 2020	
•	tiskani materiali (US grant)					I-XII		delno	pripravljalni del izveden v 2019; izvedba načrtovana v 2020 (podaljšanje projekta)	
<b>Sodelujoče institucije:</b> Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število dogodkov na temo dostopnost							2	2		

D2.4	dokončanje smernic (tipologije) za enoten videz parkovne in druge infrastrukture za obiskovanje in spodbujanje njihove uporabe tudi pri drugih uporabnikih prostora										
Odar	1	O	2	30	771 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>	1		10		228 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri usklajevanju Kataloga objektov parkovne infrastrukture TNP s Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot</li> </ul>								I-XII		DA	nadaljevanje in končna uskladitev aktivnosti je predvidena v letu 2020
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP/SON								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število pravnih oseb (deležnikov), ki uporabljajo smernice (tipologijo) za enoten videz parkovne in druge infrastrukture za obiskovanje na območju TNP								>5		7	
D3.1	vzpostavitev monitoringa obiskovanja narodnega parka in analiziranje vplivov, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju										
Arih	2	V	7	475	7.327 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>	8		578		9.135 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava metodologije spremljanja obiska (v povezavi s C2.2 - projekt SMER TNP in JA TRAIL / CLLD)</li> </ul>								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>namestitve opreme za spremljanje obiska (vsaj 10 enot) in spremljanje / analiziranje sistema (v povezavi s C2.2 - projekt SMER TNP in JA TRAIL / CLLD)</li> </ul>								IV-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>pridobivanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov s področja spremljanja obiska Biosfernega območja Julijske Alpe (v povezavi s C2.2 - projekt SMER TNP in JA TRAIL / CLLD)</li> </ul>								IX-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje obiska na območju Triglava in doline Triglavskih jezer (vznemirjanje živali prostoživečih vrst zaradi obiskovanja, množičen planinski obisk v poletni sezoni) - nakup in namestitve vsaj 10 števecov za avtomatsko spremljanje obiska (v povezavi z A1.1)</li> </ul>								V-XII	z	DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, PZS, LTO								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> število nameščenih enot opreme za spremljanje obiska (vir 56. člen in CLLD projekti, vsak vsaj 10 enot)								vsaj 20		21	
D3.2	izdelava strokovne podlage za določitev naravnih vrednot in delov parka, ki se lahko uredijo za ogledovanje in obiskovanje, in določitev delov narodnega parka, ki se lahko uporabljajo; priprava vzorčnega primera vzpostavitve koncesijske rabe po 33. členu ZTNP-1										
Zakotnik	2	V	1	40	716 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>	1		126		2.412 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri novelaciji ZON (predvidene spremembe pravne ureditve področja: splošna in posebna raba naravnih vrednot oz. delov zavarovanega območja)</li> </ul>								I-XII		DA	aktivnosti v celoti realizirane

<b>Nosilne institucije:</b> MOP <b>Sodelujoče institucije:</b> JZ TNP, ZRSVN							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> podani predlogi k spremembi ZON							<b>1</b>	<b>1</b>		
D3.3 priprava akcijskega načrta za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka, predvsem za prvo in drugo varstveno območje, in nato izvajanje predvidenih ukrepov										
Odar	1	V	4	205	4.552 €	13.421 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>			3	144	3.339 €	13.267 €	MOP 56. člen	0 €		
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava predloga Akcijskega načrta / Faza 2019 / v sodelovanju z deležniki za usmerjanje obiskovanja za posamezne lokacije na osnovi Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (v povezavi z D3.4 in D3.5: za usmerjanje obiskovanja, za športno-rekreacijske dejavnosti in za ukrepe na območju Pokljuke) vključno z zunanjo strokovno podporo</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno (predlog FAZA 1 / 2019; FAZA 2 je načrtovana v letu 2020)
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP/SON, ZRSVN, občine, LTO, DRSI							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> število lokacij s pripravljenimi predlogi akcijskega načrta za usmerjanje obiskovanja							<b>2</b>	<b>5</b>		
D3.4 priprava akcijskega načrta upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju narodnega parka										
Zdešar	2	V	3	290	4.682 €	15.500 €	MOP 56. člen	600 €	MOP 56. člen	
<b>Realizacija porabe</b>			3	195	3.289 €	15.663 €	MOP 56. člen	598 €	MOP 56. člen	
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava osnutka akcijskega načrta</li> </ul>							I-XII		DA	akcijski načrt upravljanja športno rekreacijskih dejavnosti se je združil v skupni akcijski načrt usmerjanja obiskovanja, katerega prva faza je bila zaključena do konca leta 2019, v 2020 se načrtuje sprejem načrta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Določitev ustreznega pretoka Save Bohinjke (izdelava 2D hidravličnega modela)</li> </ul>							VI-IX	z	DA	končno poročilo 2D hidravličnega modela za izbran odsek Save Bohinjke izdelano oktobra
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti na Savi Bohinjki in Fratarici (štetje prometa)</li> </ul>							VI-IX	z	DA	študentsko delo: štetje prometa na Savi Bohinjki in Fratarici, obdelava podatkov avtomatske kamere
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakup avtomatske kamere za spremljanje rekreacijskih dejavnosti na vodotokih</li> </ul>							VI-VII	z	DA	nakup izveden avgusta
<b>Sodelujoče institucije:</b> Direkcija RS za vode, ZZRS, ZRSVN, PZS, ZGS, interesne skupine							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> priprava osnutka akcijskega načrta							<b>1</b>	<b>0</b>		
D3.5 priprava akcijskega načrta za sanacijo območja Pokljuka z Rudnim poljem (ob upoštevanju rezultatov strokovne študije – PVO za Rudno polje)										
Zakotnik	1	V	4	335	6.148 €	3.578 €	VrH Julijcev	0 €		

Realizacija porabe		2	127	2.986 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>						<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.5 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov</li> </ul>						I-XII	x	delno	izvajanje aktivnosti v zvezi z umestitvijo hitrostnih omejitev in načina vzdrževanja izbranih odsekov cest na Pokljuki; opredeljene so lokacije zapornic na gozdnih prometnicah; zagotavljanje javnega prevoza hop on-hop off
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje omilitvenih ukrepov, skladno z OPN, okoljskim poročilom in odločbo MOP</li> </ul>						I-XII		delno	predstavljeno poročilo SZS o izvajanju ukrepov; časovnica posameznih ukrepov je vezana na roke iz gradbenega dovoljenja
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava osnutka akcijskega načrta (sodelovanje z deležniki)</li> </ul>						I-IX		delno	združitev posameznih akcijskih načrtov v enega celostnega (v povezavi z D3.1, D3.3 in D3.4); pripravljeno delovno gradivo za osnutek (pregled in preveritev že izdelanih strokovnih gradiv; opredelitev za prireditve, usmeritve za gozdarstvo, usmeritve za pripravo prometne študije, usmeritve za zračni / helikopterski promet)
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje stanja in izvajanje poostrelega naravovarstvenega nadzora</li> </ul>						I-XII		DA	stalna aktivnost, se v skladu s pristojnostmi izvaja preko celega leta
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, ZGS, NVO, MOP, interesne skupine, lastniki zemljišč						<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> priprava osnutka akcijskega načrta						<b>1</b>		<b>0</b>	
D3.6	ob nahajališčih rastlinskih vrst (npr. lepi čveljci), ki so zelo obiskana in na katerih obiskovalcev ni mogoče preusmeriti na druge poti, postaviti table, ki obiskovalce obveščajo o zavarovanosti in pomenu varstva vrst (OP Natura 2000)								
Arih	3	V	0	0	0 €	0 €	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>		0	0	0 €	0 €	0 €			
<b>Aktivnosti</b>						<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>v letu 2019 ni načrtovanih aktivnosti</li> </ul>									
<b>Sodelujoče institucije:</b>						<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /									
D3.7	na območjih gnezdišč in zimskih zatočišč belke preučiti pritisk rekreacijskih dejavnosti na to vrsto, in če je potrebno, obstoječe dejavnosti preusmeriti na druga območja (OP Natura 2000)								
Arih	3	V	4	280	4.306 €	0 €	0 €		
<b>Realizacija porabe</b>		1	111	2.046 €	0 €	0 €			

							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije	
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti vsebinskega sklopa 4.1.4 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst</li> </ul>							I-XII	x	DA	načrtovane naloge projekta v celoti izvedene	
<b>Sodelujoče institucije:</b> ZRSVN, DOPPS, PZS, Turizem Bohinj							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>											
število območij aktivnega varovanja gnezd belke							4			0	
<b>D4.1</b> okrepitev vodniške službe, oblikovanje tematskih programov vodenja, usposabljanje vodnikov in zagotovitev ustrezne promocije vodniških storitev											
Odar	2	O	10	750	9.780 €	200 €	nejavna (zimsko sledenje)	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	294	4.699 €	0 €		0 €			
							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije	
<b>Aktivnosti</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava in izvedba promocijskih, tržnih ter strokovnih vodenj (izvajanje razpisnih vodenj v poletni sezoni v sodelovanju s partnerji in izvajanje celoletnih vodenj po naročilu)</li> </ul>							I-XII		delno	delna izvedba zaradi zakasnitve zaposlitve parkovnega vodnika (zaposlitev izvedena v decembru 2019)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava izhodišč za izpolnjevanje pogojev za formalno izobraževanje interpretatorjev v zavarovanem območju</li> </ul>							I-XII		NE	naloga ni bila izvedena zaradi obveznosti na drugih delovnih področjih in zaradi usklajevanj z deležniki s področja turizma	
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvedba izobraževalnih seminarjev za različne tipe / nazive vodnikov (turistični vodnik skupnosti Julijske Alpe, vodniki ZGVS, interpretatorji narave, ...)</li> </ul>							I-XII		DA	izvedeno	
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadaljevanje in nadgradnja sezonskih vodniških programov JZ TNP na terenu po parkovnih poteh TNP in njim sorodnih poteh (Soška pot, Pot Triglavске Bistrice, Učna pot Goreljek, Korita Mostnice, Korita Tolminke)</li> </ul>							V-X		DA	izvedeno	
<ul style="list-style-type: none"> <li>vodenja za šolske skupine po Soški poti in Poti Triglavске Bistrice (v povezavi z D1.6 in E2.2)</li> </ul>							V-VI; IX-X		DA	stalna naloga	
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvedba ekoturističnih dogodkov zimskega sledenja živali</li> </ul>							II-V		DA	izvedeno zimsko sledenje (2/2019)	
<b>Sodelujoče institucije:</b>							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>											
število izvedenih izobraževalnih seminarjev za različne tipe / nazive vodnikov							>2			3	
število izvedenih razpisnih vodenj (v povezavi s C2, D1, E2)							>25			7	
število izvedenih vodenj po naročilu (v povezavi s C2, D1, E2)							>50			12	
<b>D4.2</b> nadaljevanje in nadgradnja sezonskih periodičnih programov na parkovnih poteh											
Odar	3	O	9	1.180	15.322 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	220	3.543 €	0 €		0 €			
							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije	
<b>Aktivnosti</b>											

•	vsebina naloge D4.2 je sorodna oz. skoraj v celoti enaka vsebini naloge D4.1, zato je v celoti opisana v nalogi D4.1.				
<b>Sodelujoče institucije:</b>		<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> /					

## 2.5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge

Koda		Naloga									
Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo	Vir	Investicije	Vir		
E1.1	zagotavljanje obveščanja ciljnih javnosti										
Markun	1	V/R	6	2.520	50.220 €	27.759 €	5.460 MOP 56. člen, 5.200 MOP, 124 nejavna, 4.761 tržna, 12.210 VrH Julijcev	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			8	2.465	50.667 €	15.987 €	5.737 MOP, 5.730 MOP 56. člen, 1.026 nejavna, 1.402 tržna, 2.092 VrH Julijcev	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>obveščanje in informiranje širše javnosti o delu in aktivnostih JZ TNP (sporočila za javnost, vabila na dogodke, e- napovedniki, sodelovanje z mediji, priprava prispevkov), komunikacija z različnimi deležniki in komunikacijska podpora dogodkom, akcijam in projektnim aktivnostim ter spremljanje medijskih objav</li> </ul>							I-XII		DA	4 novinarske konference (29.1.2019, 21. 5. 2019, 6. 6. 2019 in 20. 6. 2019); priprava prispevkov (npr. oddaja Obisk gora pozimi na TV Bled, o projektnem delu TNP na Nemški nacionalni TV, o zavarovanih rastlinah v TNP v Studiu ob 17, o sodelovanju TNP in NP Kratersko jezero v National Geographic Junior, o projektu VrH Julijcev na radio Študent)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>urejanje digitalnih medijev (spletne strani www.tnp.si, družabna omrežja), načrtovanje komuniciranja, analitika in razvoj</li> </ul>							I-XII		DA	Ažuriranje objavljenih vsebin in dodajanje novih (splošne informacije, projekti TNP, ozaveščevalne kampanje)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>omogočanje dostopa do informacij javnega značaja, odgovori na novinarska in druga vprašanja</li> </ul>							I-XII		DA	Posredovanje informacij javnega značaja na zahteve, priprava odgovorov na novinarska in druga vprašanja	
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava in izdaja časopisa Svet pod Triglavom</li> </ul>							X-XII		DA	Časopis je izšel decembra 2019	

• priprava stenskega koledarja 2020		II-IV		DA	Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2020 - Ujeti trenutki Julijskih Alp						
• priprava in izdaja poletnega časopisa Triglavski narodni park - za obiskovalce (izdaja se krije z odprodajo prostora za oglase)		II-V		DA	Časopis je bil pripravljen v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe. Stroške tiska, prevodov in lekture so bile pokrite s strani JA.						
• izdaja znanstveno izobraževalnega časopisa Acta Triglavensia		V-XII		DA	Acta triglavensia 7 z naslovom Paleontološko bogastvo Kozje dne						
• sodelovanje s skupnostjo Parki Slovenije (predstavitev na spletni strani Naravni parki Slovenije www.naravniparkislovenije.si, izvedba kviza)		I-XII		DA	predstavitev na spletni strani, objava dogodkov, izvedba skupnega kviza						
• projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti sklopa 4.3 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst		I-XII		delno	Izvedena novinarska konferenca (14.2.2019), objava informacije o projektu na spletnih straneh projektnih partnerjev; postavljen začasni pano projekta; izdelava promocijskih panojev; izvedeno javno naročilo za promocijski material						
• vključevanje naravovarstvenih vsebin in vsebin za usmerjanje obiska za potrebe vzpostavljanja pohodniške poti Julijske Alpe na digitalnih medijih Skupnosti Julijske Alpe in www.tnp.si		X-XII		DA	izvedeno						
• sofinanciranje dokumentarnih filmov Slovenski vodni krog 2019		IX-X	z	DA	izvedeno						
<b>Sodelujoče institucije:</b>		<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>							
<b>Kazalnik:</b> število izdaj časopisa Svet pod Triglavom / Acta Triglavensia povečan obisk spletne strani JZ TNP www.tnp.si (85.460 obiskov do 30.11.2018) povečanje dosega objav na družabnih omrežjih (povprečen doseg objav v letu 2018 je bil 700)		1/1 >3 % 5%		1/1 <b>od januarja do decembra 2019: 141.085 obiskovalcev</b> <b>2.249</b>							
E2.1	kakovostna nadgradnja, medsebojna povezanost in segmentiranje ozaveščevalnih in informativno izobraževalnih programov za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobitev programov za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja										
Odar	1	O/R	12	4.030	54.308 €	57.725 €	4.123 nejavna, 4.300 tržna, 17.100 Nat2Care, 32.202 Life NaturaViva	12.500 €	Life NaturaViva		
<b>Realizacija porabe</b>			18	3.724	50.075 €	51.651 €	265 nejavna, 3.516 tržna, 6.066 Nat2Care, 41.804 Life NaturaViva	2.458 €	2.025 Life NaturaViva, 433 Nat2Care		
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	izdajanje tiskovin in sodelovanje pri izdaji tiskovin deležnikov (po seznamu aktivnosti 2019: časopis Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, poletni časopis Triglavski narodni park - Julijske Alpe, zemljevid Soška pot, IIS Dom Trenta,...)						I-XII		DA	izvedeno	
•	izdajanje tiskovin in sodelovanje pri izdaji tiskovin deležnikov: zimski časopis Triglavski narodni park - Biosferno območje Julijske Alpe (lektura, prevod, oblikovanje, tisk) (v povezavi s C2.2)						X-XI		DA	izvedeno	



•	izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti na info mestih TNP in na terenu (predhodno najavljene aktivnosti ni kampanje / razpisne aktivnosti in kampanje po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019)	I-XII		DA	stalna naloga						
•	izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti programov na info mestih TNP in na terenu (za predhodno najavljene skupine / po naročilu)	I-XII		DA	stalna naloga						
•	sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov pri ozaveščanju in informiranju obiskovalcev o predpisanih omejitvah in ukrepih na območju narodnega parka	I-XII		DA	stalna naloga						
•	priprava in izvedba delovnih akcij prostovoljskih skupin	IV-X		DA	izvedeno						
•	izvajanje aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteteta umetnost življenja (podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju)	I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju						
•	izvajanje aktivnosti projekta Nat2Care (tabor 24 ur raziskovanja, delavnice, potrošni material za delavnice, multivizija, promocija)	I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju						
<b>Sodelujoče institucije:</b> LTO, TD Bohinj, TD Soča Trenta, RDO Gorenjska, MOP, STO, Gornjesavski muzej, Občina Bohinj, Zveza tabornikov Slovenije in drugi		<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>							
<b>Kazalnik:</b> doseganje enakega ali povečanega obiska udeležencev na programih E2.1 JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom (2018: 13.114) doseganje enakega ali povečanega obiska udeležencev na programih E2 JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom (2018: 18.812)		<b>&gt;13.000</b>		<b>8.234</b>							
		<b>&gt;19.000</b>		<b>16.614</b>							
E2.2 nadaljevanje in nadgradnja izobraževalnih programov za predšolske, šolske in dijaške skupine, programa Mladi nadzornik in programov za interpretatorje											
Odar	2	O/R	6	1.060	16.256 €	2.200 €	900 MOP, 1.000 Alparc (Mladi na vrhu), 300 nejavna	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			11	913	14.010 €	3.169 €	900 MOP, 1.058 Alparc (Mladi na vrhu), 1.211 nejavna	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	izvajanje aktivnosti v okviru Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe (po delovnem koledarju dogodkov IIS 2019, vključno z Belarjevimi dnevi, DEKD, Mladi na vrhu, ekskurzija dveh avtobusov (s Primorske in z Gorenjske) v Rezijo)							I-XII		DA	stalna naloga
•	izvajanje delavnic in vodenj za šole na info mestih TNP in na terenu po naročilu							I-XII		DA	stalna naloga
•	izvajanje aktivnosti za OŠ po pogodbi s SPM (v povezavi z D1.6)							IV-X		DA	stalna naloga
•	izvedba programa Mladi nadzornik							IV-X		DA	stalna naloga
•	mentorstvo dijakom in študentom na opravljanju praktičnega dela v JZTNP							I-XII		DA	stalna naloga
•	sodelovanje z BC Naklo v okviru projektne aktivnosti YouRAIps vključno z udeležbo na zaključni konferenci projekta, Chambery, oktober 2019							I-XII		DA	izvedeno (podrobneje C4.1)

<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje nadstandardnih programov obšolskih dejavnosti v OŠ na območju parkovnih občin preko skupnosti šol (spodbujanje trajnostnega razvoja - lokalno pridelane hrane (ureditev visokih gred), vzpostavitev info točk Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe v OŠ na območju parkovnih občin preko Skupnosti šol BOJA ter priprava in izvedba letnega časopisa Skupnosti šol BOJA) (v povezavi s C4.1)</li> </ul>	V-XII		DA	izvedeno (podrobneje C4.1)				
<b>Sodelujoče institucije:</b> vzgojno-izobraževalne inštitucije, Zavod RS za šolstvo, Biotehniški center Naklo, Visoka strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Fakulteta za znanosti o okolju (Univerza NG), Srednja naravovarstvena šola Šempeter pri Gorici								
<b>Kazalnik:</b>								
doseganje enakega ali povečanega obiska udeležencev na programih E2.2 JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom (2018: 5.698)	<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>					
doseganje enakega ali povečanega obiska udeležencev na programih E2 JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom (2018: 18.812)	>6.000		8.380					
priprava in izvedba letnega časopisa Skupnosti šol BOJA	>19.000		16.614					
ureditev visokih gred	1		1					
vzpostavitev info točk Skupnosti šol BOJA	38		38					
	38		44					
E3.1 sodelovanje s strokovnimi službami, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami in upravljavci naravnih dobrin na območju narodnega parka								
Zakotnik	1	V/R	8	490	8.076 €	0 €	0 €	
<b>Realizacija porabe</b>			9	416	7.320 €	0 €	0 €	
<b>Aktivnosti</b>					<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z institucijami iz področja razvoja podeželja</li> </ul>					I-XII		DA	Izvedeno vsaj 5 delovnih srečanj (KGZ, KSS, PRC, LAS dolina Soče, Las Gorenjska košarica ...)
<ul style="list-style-type: none"> <li>organiziranje obdobjih sestankov (izmenjava informacij, podatkov, medsebojno usklajevanje politik)</li> </ul>					I-XII		DA	Izvedeni delovni sestanki z ZRSVN, ZVKDS, ZGS, ARSO, DRSV, UL (FA, BF, FF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih in drugih podatkov (priprava in posredovanje podatkov)</li> </ul>					I-XII		DA	priprava in izmenjava podatkov izvedena vsaj štiri krat
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP, ZRSVN, ZGS, SURS, GURS, ZK, ZVKDS, PZS ...					<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>					9		12	
število delovnih srečanj, delavnic z institucijami iz področja razvoja podeželja								
E3.2 izvajanje mednarodnih obveznosti in promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj								
Markun	1	V/R	8	1.285	21.419 €	21.883 €	2.160 MOP, 6.150 tržna, 5.573 CLLD	0 €
<b>Realizacija porabe</b>			11	1.426	25.538 €	23.261 €	2.160 MOP, 8.438 tržna, 8.000 Unesco, 4.663 CLLD	0 €
<b>Aktivnosti</b>					<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje del in nalog, izhajajočih iz članstva v mednarodnih omrežjih (Federacija EUROPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah - ALPARC, Alpska konvencija, diploma Sveta Evrope - upoštevanje priporočil, izpolnjevanje obveznosti, Natura 2000) in partnerstev</li> </ul>	I-XII	DA	aktivno sodelovanje v Federaciji Europarc in Mreži ALPARC ...
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje aktivnosti projekta sodelovanja med LAS-i Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem / LAS Gorenjska košarica in LAS Dolina Soče (v povezavi s C2.2)</li> </ul>	I-XII	DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
<ul style="list-style-type: none"> <li>upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB (v povezavi s C2.2)</li> </ul>	I-XII	DA	podroben opis aktivnosti se nahaja v poglavju C2.2 aktivnosti povezane z izvajanjem programa Unesco Mab
<ul style="list-style-type: none"> <li>udeležba na konferenci EUROMAB - Biopshere Reserves UNESCO MAB - Conference Dublin 2019 World Network of Biosphere Reserves/Local Actions for Global Challenges (Irska, Dublin)</li> </ul>	IV	DA	1.-4.4.2019 (udeleženca: Rakar, Odar)
<ul style="list-style-type: none"> <li>udeležba na letnem srečanju EUROPARC (letna konferenca, Latvija)</li> </ul>	IX	DA	24. do 27.9.2019 (Udeleženca: Arih, Smolej)
<ul style="list-style-type: none"> <li>udeležba na letnem srečanju EUROPARC/Transboundary (Čezmejna območja; Finska, Paanajari)</li> </ul>	VI	DA	10.-14.6.2019 (udeleženci: Rakar, Smolej, Stojan)
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje v mreži zavarovanih območij ALPARC in v odborih (generalna skupščina, redni sestanki)</li> </ul>		DA	25.1.2019 Generalna skupščina v Nemčiji (udeleženec: Pretner), 11.-12.4.2019 sestanek upravnega odbora v Nemčiji (udeleženec: Arih)
<ul style="list-style-type: none"> <li>redna srečanja in sodelovanje z naravnim parkom Julijsko Predgorje</li> </ul>		DA	3 redna srečanja, 3 dogodek (Venzone), mešana ekipa Danilo Re, Forum Listine za trajnostni razvoj - Kobarid, 2 razstavi (1 x Dom Trenta, 1x Resia), skupna udeležba na pripravljanih sestankih Peace Parks, pripravljanih aktivnosti 100% lokalno in drugih projektih, priprava člankov za časopise obeh parkov, priprava dokumentov za obnovo certifikatov pri Federaciji Europarc: Čezmejno sodelovanje in Listina za trajnostni turizem
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje in izmenjava izkušenj z Narodnim parkom Crater Lake, s katerim ima JZ TNP podpisan sporazum - koordinacija obiska strokovnjaka iz ZDA na temo informacijska infrastruktura za gibalno ovirane osebe</li> </ul>		DA	Obisk strokovnih sodelavcev iz NP Crater Lake
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z Naravnim rezervatom Kronotsky (Kamčatka) in Veleposlaništvom Ruske federacije pri gostovanju razstave Divjina Rusije v zavarovanih območjih v Alpah (Gesause)</li> </ul>		DA	razstava je gostovala v NP Gesause
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alpska konvencija: sodelovanje v Platformi za ekološko omrežje (eno srečanje)</li> </ul>		NE	Delovanje delovne skupine je bilo ukinjeno na zadnji Alpski konferenci
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strokovno srečanje in obisk Naravnega parka Hoch Taunus, s katerim ima JZ TNP sklenjen sporazum (na povabilo parka HT)</li> </ul>	IV	DA	5.-7.4.2019 obisk Naravnega parka Hoch Taunus (udeleženci: Rakar, Zdešar, Vrhunc, Kravanja E.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strokovno srečanje in obisk Narodnega parka Snowdonia, s katerim ima JZ TNP sklenjen sporazum (na povabilo NPS)</li> </ul>	IV, V	DA	27.-31.5.2019 obisk NP Snowdonia (udeleženci: Marolt, Djak, Gregorič); dne 23.5.2019 je študentka iz NP Snowdonie obiskala TNP
<ul style="list-style-type: none"> <li>izvajanje del in nalog, izhajajočih iz članstva v mednarodnih omrežjih (Diploma Sveta Evrope - letno poročilo) in partnerstev (upoštevanje priporočil, izpolnjevanje obveznosti)</li> </ul>	I-XII	DA	izvedeno (priprava letnega poročila za Diplomo Sveta Evrope)

<b>Sodelujoče institucije:</b> Sodelujoče institucije: MOP, Urad komisije UNESCO, ALPARC, Svet Evrope, EUROPARC, upravljavci naravnih parkov, Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, Narodni park Snowdonia, Narodni park Crater Lake - ZDA, Kronotsky Nature Reserve, Veleposlaništvo RS Moskva in Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>
<b>Kazalniki:</b> Izveden program UNESCO MaB								<b>1</b>	<b>1</b>
E4.1 skrb za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda; priprava letnih programov dela in ustreznih poročil									
Rakar	1	0	13	6.160	139.237 €	3.000 €	MOP	0 €	
<b>Realizacija porabe</b>			22	6.446	147.172 €	4.840 €	MOP/nejavna	0 €	
<b>Aktivnosti</b>						<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadgrajevanje in usklajevanje internih aktov (npr. varstvo osebnih podatkov (pooblaščenec DPO), delovni čas)</li> </ul>						I-XII		DA	Sprejeti so bili Pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park (januar in november), Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, Pravilnik o osebnih podatkih in politiki varstva osebnih podatkov in Politika gesel. Imenovana je pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov.
<ul style="list-style-type: none"> <li>administriranje kadrovske zadeve</li> </ul>						I-XII		DA	Izvedeno (več v poglavju 4. Kadrovski načrt)
<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija postopkov za zaposlovanje novih delavcev (dinamika zaposlovanja je razvidna iz tabele 1 Kadrovskega načrta)</li> </ul>						I-V		DA	Realizirane so bile vse planirane zaposlitve
<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija postopkov ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev</li> </ul>						I-III		DA	Napredovalo je 13 javnih uslužbencev.
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil, koordinacija priprave</li> </ul>						I-XII		DA	PDFN 2019 (17.1.2019), Poročilo za leto 2018 (28.3.2019), Rebalans PDFN 2019 (29.5.2019), Drugi rebalans PDFN 2019 (23.9.2019), priprava PDFN 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>delo v tajništvu</li> </ul>						I-XII		DA	Izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>medicina dela: zdravstveni pregledi zaposlenih, obnovitvena cepljenja (klopni meningoencefalitis, steklina)</li> </ul>						I-XII		DA	izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP (Sektor za ohranjanje narave), ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, Dolenc Janez - zasebna ambulanta medicine dela, prometa in športa ter splošne medicine								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>
<b>Kazalnik:</b> število noveliranih internih aktov								<b>2</b>	<b>4</b>
E4.2 zagotovitev preglednega računovodskega in knjigovodskega poslovanja in finančnega poročanja									
Dijak	1	0	6	4.860	86.723 €	4.985 €	2.300 tržna, 2.685 VrH Julijcev	2.196 €	VrH Julijcev

Realizacija porabe		4	4.890	89.402 €	1.894 €	tržna	0 €			
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>tekoče računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>vodenje sintetičnih in analitičnih evidenc skladno z opredelitvijo razmejitve dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu na podlagi sodil za razmejevanje dejavnosti</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>priprava in usklajevanje zakonsko predpisanih ali drugače zahtevanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij</li> </ul>							I-XII		DA	pripravljena zakonska / obdobjna poročila
<ul style="list-style-type: none"> <li>računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov ter priprava finančnih poročil</li> </ul>							I-XII		DA	Oddano eno vmesno poročilo projekta Nat2Care
<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt VrH Julijcev - izvajanje aktivnosti sklopa 4.2 projekta v zvezi z ukrepi varstva za izboljšanje stanja izbranih prostoživečih vrst</li> </ul>							I-XII		DA	Izdana Odločitev o podpori operacije (9.1.2019), izdan Sklep o sofinanciranju operacije (14.3.2019), podpisana Pogodba o sofinanciranju (11.4.2019). Srečanja projektne partnerjev (14.2.2019, 2.10.2019). Sestanka projektne sveta (15.5.2019, 28.11.2019). Potrjenih 7 zahtevkov za izplačilo
<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija, kontrola in usklajevanje računovodskega spremljanja poslovanja med glavnim računovodstvom ter prihodkovno/stroškovnimi mesti</li> </ul>							I-XII		DA	stalna naloga
<ul style="list-style-type: none"> <li>skrb za uravnoteženo likvidnostno stanje zavoda in odplačilo kredita</li> </ul>							I-XII		DA	bančni kredit odplačevan po načrtu, medletne zadolžitve pri EZR za likvidnost projektov; konec leta vse zadolžitve odplačane
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP (SON), MF, FURS, AJPES, UJP, banke, SVRK, MGRT, inštitucije projektne partnerji							<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b> delež knjigovodskih listin, obdelan v roku 30 dni od dneva prejema/izdaje do končnega evidentiranja v poslovnih knjigah							<b>90%</b>		<b>90%</b>	
E4.3 spremljanje izvajanja načrta upravljanja in priprava ustreznih poročil in akcijskih načrtov										
Rakar	1	0	3	170	4.482 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>		3	154	4.216 €	0 €	0 €				
Aktivnosti							Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljanje izvajanja NU</li> </ul>							I-XII		DA	priprava programa dela skladno z NU TNP in spremljanje realizacije v letnih poročilih
<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje z ostalimi nosilci in sodelujočimi deležniki pri izvajanju upravljaljskih nalog</li> </ul>							I-XII		DA	z vsemi institucijami redno sodelovanje v obliki sestankov, terenskih ogledov, delavnic, telefonskih stikov in preko e-pošte

<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP (ARSO, DRSV, DPGS, MDDSZ, MGRT, Mzi (DRSI), MIZŠ, MKGP, MK, MNZ, MORS, MZ								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> tekoče spremljanje izvajanja NU								<b>1</b>	<b>1</b>		
E4.4 izdajanje soglasij in mnenj na podlagi določb ZTNP-1 in ZON											
Rakar	1	0	8	2.930	52.810 €	0 €		0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			7	3.751	67.490 €	0 €		0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
• vodenje in odločanje v upravnih postopkih (izdaja soglasij in mnenj v zakonskih rokih)								I-XII		DA	izdanih 472 soglasij in mnenj v upravnih postopkih
• implementacija nalog, ki izhajajo iz prostorske in gradbene zakonodaje								I-XII		DA	izvajanje skladno z veljavno zakonodajo
• sodelovanje s institucijami (območne enote ZRSVN, ZVKDS, ARSO, DRSV, ZGS, UE)								I-XII		DA	z vsemi institucijami redno sodelovanje v obliki sestankov, telefonskih stikov in preko e-pošte
• informiranje in svetovanje strankam								I-XII		DA	naloga izvedena skladno s potrebo po informiranju in interesom strank
• evidentiranje izdanih soglasij in mnenj (podatkovna baza)								I-XII		DA	evidentiranje je bilo izvedeno
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalniki:</b> število izdanih strokovnih mnenj (na podlagi 30. člena ZTNP-1)								~200	268		
število izdanih soglasij (na podlagi 31. člena ZTNP-1)								~160	251		
število odgovorov (uveljavljanje predkupne pravice)								~130	130		
število svetovanj (posegi v prostor)								~150	158		
E4.5 organizacija dela organov zavoda in najmanj enkrat na dve leti sklic forum zainteresirane javnosti skladno z ZTNP-1 in statutom javnega zavoda											
Rakar	1	0	2	230	4.748 €	3.700 €	MOP	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>			3	217	4.747 €	7.013 €	MOP/nejavna	0 €			
<b>Aktivnosti</b>								<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
• priprava in izvedba sej sveta javnega zavoda								I-XII		DA	Izvedene 4 seje redne seje in 2 dopisni seji sveta TNP
• priprava in izvedba sej strokovnega sveta javnega zavoda								I-XII		DA	Izvedenih 5 sej strokovnega sveta
• organizacija foruma zainteresirane javnosti								I-XII		DA	izvedeno v Kobaridu, 14.11.2019
<b>Sodelujoče institucije:</b> MOP								<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> izvedba sej Sveta JZ TNP in Strokovnega sveta								<b>4/3</b>	<b>6/5</b>		
E4.6 redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih javnega zavoda s ciljem kakovostnega izvajanja nalog upravljavca											
Stojan	1	0	10	295	5.569 €	4.681 €	MOP/tržna	0 €			


Realizacija porabe		16	592	10.282 €	2.866 €	MOP/nejavna	0 €			
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	planinski vodniki - kopno izpopolnjevanje					IV-IX		DA	PZS , 27.-28.9.2019 (3 zaposleni)	
•	tečaj za vodnika A kategorije					IV-IX		DA	PZS (6-7/2019) (1 zaposlen)	
•	srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorial Danilo Re 2019					I		DA	Contamines-Montjoie Nature Reserve, Francija (24.-27.1.2019) (6 zaposlenih)	
•	redni letni seminar za naravovarstvene nadzornike					III-IV		NE	Naravovarstveni nadzorniki so bili vključeni v ostala izobraževanja	
•	dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov					IX-XII		DA	MOP, Gotenica (3/2019) (1 zaposlen)	
•	izobraževanje za naravovarstvene nadzornike na temo vodenja prekrškovnega postopka po ZP-1 in ZTNP-1					I-IV		DA	JZ TNP, predavala ga. Nuša Orel (11.3.2019) (19 zaposlenih)	
•	posamezna strokovna izobraževanja, ki so specifična posameznim delovnim mestom in so opredeljena v načrtu izobraževanja in usposabljanja za leto 2019					I-XII		DA	Podrobneje v poglavju "4.3 Realizacija načrta izobraževanja"	
•	srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije					IX-XII		DA	KP Strunjan, 13.9.2019 (12 zaposlenih)	
<b>Sodelujoče institucije: MOP, ZO Slovenije, ALPARC, PZS, Upravna akademija, Inpores, ZGS, NEBRA, POVOP, ZSSS, PZR, Zgodovinski arhiv Slovenije</b>							<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b> odstotek zaposlenih vključenih v izobraževalne aktivnosti v letu 2019							<b>60 %</b>	<b>93%</b>		
E4.7 skrb za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe in upravljanje različnih podatkovnih baz										
Marolt	1	V	9	3.610	47.809 €	60.720 €	3.000 MOP 56. člen, 13.555 MOP, 14.200 nejavna, 15.149 MOP ZON, 14.816 tržna	48.400 €	15.000 MOP, 33.400 presežek 2018	
<b>Realizacija porabe</b>			10	3.143	44.754 €	35.407 €	3.185 MOP 56. člen, 32.222 MOP/nejavna/tržna	53.387 €	14.959 MOP, 5.361 tržna, 33.067 presežek 2018	
<b>Aktivnosti</b>							<b>Obdobje izvajanja</b>	<b>PUN / 56. člen</b>	<b>Realizacija (DA/delno /NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
•	redno vzdrževanje osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme za tekoče delovanje zavoda					I-XII		DA	Stalna naloga	
•	redno vzdrževanje voznega parka (29 vozil)					I-XII		DA	Stalna naloga	
•	nabava dveh novih terenskih vozil (4x4) za potrebe naravovarstveno nadzorne službe					V-IX		DA	dobavljeni 2 4x4 vozili Dacia Duster	
•	polnilna postaja za električna vozila na Upravi					IX-XI		DA	izvedeno	
•	administracija računalniške opreme zaposlenih na Bledu, Trenti, Kobaridu in Stari Fužini ter za NNS					I-XII		DA	Stalna naloga	
•	vzdrževanje programja v uporabi JZ TNP (nadgradnja oziroma vzdrževanje licenc uporabniških programov in antivirusne zaščite)					I-X		DA	Stalna naloga	
•	zagotavljanje delujočih internetnih povezav					I-XII		DA	Stalna naloga	

• vzdrževanje in dopolnitev hardverskih zahtev za delovanje JZ TNP (delovne postaje s pripadajočo opremo oziroma zmogljivi prenosniki, projektor)	III-VI		DA	Stalna naloga					
• razvoj in vzdrževanje informacijske platforme za delovanje TNP - informacijska mesta TNP	I-XII		DA						
• vzdrževanje strojnega parka in vzdrževanje na terenu (motorne žage, kosilnice, idr.)	I-XII		DA	Stalna naloga					
• nadomestitev izrabljenega drobnega inventarja	I-XII		DA	Stalna naloga					
• vzdrževanje obstoječe prostorske podatkovne baze	I-XII		DA	Stalna naloga					
• vzdrževanje kataloga prostorskih podatkov JZ TNP in metapodatkovnih opisov	I-XII		DA	Stalna naloga					
• pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema (GIS-ov)	I-XI		DA	Stalna naloga					
• informacijska podpora projektom in podpora pri zbiranju drugih podatkov JZ TNP	III-VI		DA	Stalna naloga					
• vzdrževanje in nadgradnja GIS-ov ter aplikacij za terenski zajem prostorskih podatkov	I-XII		DA	Stalna naloga					
• nadgradnja programskih licenc (GIS in vektorska grafika)	V-VII	z	DA	nadgrajen GIS in vektorska grafika					
• upravljanje z dokumentnim sistemom	I-XII		DA	Stalna naloga					
• upravljanje in nadgrajevanje fotografskega arhiva	I-XII		DA	Stalna naloga					
• uvedba sistema registracije delovnega časa in pristopne kontrole	I-XII		delno	Program za registracijo delovnega časa in pristopne kontrole je nameščen na strežnik JZ TNP. Pričetek uporabe je predviden v letu 2020.					
• nadgradnja programskega modula za javno naročanje	I-XII		DA	Nadgradnja je izvedena					
• postopno uvajanje elektronskega popisa osnovnih sredstev	VI-XII		DA	izdelane nalepke za elektronski popis osnovnih sredstev, sredstva opremljena z nalepkami ob izvedbi popisa					
• vzpostavitev delovanja Wi-Fi in UPS-a v Domu Trenta	V-IX		delno	WIFI deluje, UPS dobavljen in bo nameščen v letu 2020					
• vzpostavitev delovanja Wi-Fi na Upravi	IX-XII		NE	sredstva so se namenila za server za kontrolo dostopa					
• čevlji za izvajanje naravovarstvenega nadzora v zimskih mesecih (priporočljiva preizkušena obutev v takih vremenskih razmerah)	I-VI		DA	izvedeno					
• nakup osebne varovalne opreme za delo z motorno žago (1 komplet)	IX-XI		DA	izvedeno					
• nadomestitev motorne žage v oddelku NNS Posočje	IX-XI		DA	izvedeno					
• uniforma za 19 zaposlenih v naravovarstveno nadzorni službi, ki izvajajo naloge naravovarstvenega nadzora	I-VI		delno	naloga vezana na pogodbene roke					
<b>Sodelujoče institucije:</b>	<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>						
<b>Kazalnik:</b>									
uvedena elektronska registracija delovnega časa	1		0,5						
nabava terenskih vozil (4x4)	2		2						
vzpostavljeno delovanje Wi-Fi v Domu Trenta	1		1						
E4.8	povečanje obsega sredstev iz virov, ki niso odvisni od državnega proračuna, s katerimi se nadgrajujejo naloge javne službe in ki omogočajo izvajanje nekaterih ukrepov načrta upravljanja								
Rakar	1	0	8	780	14.972 €	0 €		0 €	
<b>Realizacija porabe</b>			9	688	13.611 €	0 €		0 €	



Aktivnosti								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• sodelovanje pri izvajanju obstoječih projektov								I-XII		DA	podroben opis aktivnosti 2019 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju
• priprava novih prodajnih artiklov TNP, povečanje raznolikosti ponudbe v trgovinah TNP								I-XII		DA	redno dopolnjevanje - 12 novih artiklov
• široka promocija Doživljajskih paketov TNP in promocija prenočitvenih zmogljivosti								I-XII		DA	Doživljajski paketi promovirani na spletni strani TNP in ostalih spletnih orodjih, lokalnih novicah, agenciji Kompas in turizmih JA. Prenositvene zmogljivosti promovirane na spletni strani TNP, agenciji Sloveniaholidays in Slotrips. Trento pa še dodatno na Alpe Adria Trail.
• priprava in usklajevanje novih projektnih idej								I-XII		DA	Izdana Odločitev o podpori projekta VrH Julijcev, usklajevalne aktivnosti v postopku prijave projekta LIFE AlpsLeadFree, sodelovanje z ZAG pri pripravi EoI na Endangered Landscape Programme
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
število usklajenih novih projektnih idej								2		2	
število izvajanih projektov								7		7	
E5.1 priprava dolgoročnega programa upravljanja državne lastnine in lastnine javnega zavoda											
Rakar		1	0	1	450	6.518 €	0 €	0 €			
<b>Realizacija porabe</b>				1	197	3.455 €	0 €	0 €			
Aktivnosti								Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• izvajanje aktivnosti po programu upravljanja z nepremičninami v upravljanju JZ TNP								I-XII		DA	Predlog za novelacijo Sklepa Vlade RS.
• ureditev statusa nepremičnine v Jadranovem								I-XII		DA	izvedena je odmera in kategorizacija objekta
• pridobivanje podatkov o nepremičninah v državni lasti, s katerimi upravljajo drugi upravljavci na območju narodnega parka								I-XII		delno	poslan je bil dopis vsem ministrstvom RS (pridobitev evidence o nepremičninah v državni lasti), pripravljen je bil predlog programa za testno območje Bohinjskega jezera
<b>Sodelujoče institucije:</b>								<b>Ciljna vrednost</b>		<b>Realizirana vrednost</b>	
<b>Kazalnik:</b>											
urejen status nepremičnine v Jadranovem								1		1	
E5.2 urejanje nepremičnin, ki jih upravlja javni zavod											
Igličar/Stojan		2	V	29	8.870	97.910 €	500 €	tržna	46.733 €		
<b>Realizacija porabe</b>				25	7.561	95.062 €	3.756 €	presežek 2018	39.531 €		
presežek 2018											

Aktivnosti	Obdobje izvajanja	PUN / 56. člen	Realizacija (DA/delno /NE)	Komentar realizacije
• kontaktiranje lastnikov nepremičnin	I-XII		delno	kontaktirana ministrstva RS, čakamo preostale odgovore
• usklajevanje z lastniki nepremičnin glede načrtov za prihodnost - dezinvestiranje	I-XII		delno	kontaktirana ministrstva RS, čakamo preostale odgovore
• urejanje ZK statusa	I-XII		delno	priprava podlag za ureditev ZK stanja upravne stavbe na Bledu
• redno vzdrževanje nepremičnin v upravljanju JZ TNP (čiščenje objektov in okolice, tekoča vzdrževalna dela, pluzenje/odvoz snega, čiščenje dimnikov in kurilnih naprav)	I-XII		DA	stalna naloga
• s pogodbenim delom zagotavljanje pomoči pri čiščenju objektov JZ TNP	V-IX		DA	sklenjena podjemna pogodba
• redno vzdrževanje vodovodnih in elektroinstalacij na objektih JZ TNP	I-XII		DA	stalna naloga
• izdelava DIIP upravna stavba Ljubljanska cesta 27 in drugih objektov v upravljanju JZ TNP	V-XI		delno	izvedeno naročilo energetska pregleda upravne stavbe
• nujnejša vzdrževalna dela (sanacija kritični poškodovanih dimnikov, zamakanje streh)	IV-X		DA	sanacija najnujnejših zamakanj upravna stavba, Guhar in Goreljek
• nujna vzdrževalna dela v koči na Vršiču (sanacija zamakanja temelja, puščanje vode)	IV-VII		DA	izvedena sanacija kopalnice, vodovodne napeljave
• najnujnejša vzdrževalna dela na upravni stavbi JZ TNP (pregled stanja strehe, ocena stroška sanacije strehe)	V-XII		DA	izvedena so bila najnujnejša dela, da se je preprečilo nadaljnje zamakanje strehe Izvedeni so bili sestanki z zunanjimi izvajalci za pregled strehe in oceno stroškov sanacije.
• zamenjava strehe na koči Lepa Kopišča	V-XI		DA	izvedeno
• zamenjava strehe na obeh kočah na planini Laz	V-XI		DA	Izvedeno
• sanacija vodovoda ob kočiah Mežakla in Vogar	V-XI		DA	izvedeno na obeh objektih
• periodični pregledi opreme v objektih JZ TNP (kurilne naprave, dvigala, vrata, požarni sistem, klimatski sistem idr.)	I-XII		DA	stalna naloga
• letno servisiranje gasilnikov in hidrantnega omrežja	I-XII		DA	stalna naloga
• gospodarjenje z gozdovi v upravljanju JZ TNP (sanitarne sečnje)	I-XII		DA	realiziranih 5 odločb ZGS
<b>Sodelujoče institucije:</b>	<b>Ciljna vrednost</b>	<b>Realizirana vrednost</b>		
<b>Kazalnik:</b>				
število izdelanih DIIP-ov	1	0,5		
izvedena zamenjava streh na kočah	3	3		
izvedena sanacija vodovoda	2	2		



Slika 2: Lokacije zemljišč, ki so bila predmet vlog za prodajo zemljišč na območju narodnega parka v 2019

Tabela 2: Pregled izdanih strokovnih mnenj h graditvi objektov in prostorskim ureditvam v letu 2019 (v povezavi z nalogo E4.4)

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja
	Positivna	Negativna	
<b>Kmetijski objekti:</b>			
- stan (vzdrževalna dela, rekonstrukcija), hlev, sirarna	11	2	0
- pomožni kmetijski objekti (senik, kal, kmečka lopa)	17	1	1
<b>Stanovanjski objekti:</b>			
- novogradnja	6	2	0
- rekonstrukcija, dozidava, vzdrževalna dela (menjava kritine), obnova fasade, rušitev	9	1	1
- pomožni objekti za lastne potrebe (garaža, lopa, drvarnica, nadstrešek)	5	2	1
Gostinski, turistični objekti (sprememba namembnosti, rekonstrukcija, rušitev in nova gradnja, obnovitvena – vzdrževalna dela, zimski vrt, začasni objekt)	13	3	3
Planinske kočje (energetska sanacija, bivak, rekonstrukcija, dozidava, obnovitvena dela - kritina, gradnja MKČN, plinohram)	5	0	1
Počitniški objekti (vzdrževalna dela, odstranitev, sprememba namembnosti in novogradnja enostanovanjske stavbe in pomožnih objektov, rekonstrukcija, obnova podpornega zidu, vzdrževalna dela, rekonstrukcija, gradnja podpornega zidu, ograja, prestavitev uvoza na parcelo, legalizacija, gradnja lope, drvarnice, senčnice, gradnja MKČN)	16	6	0

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja
	Pozitivna	Negativna	
Infrastruktura (parkovna infrastruktura, nadstrešek za zabojnike, gozdna vlaka, obnova komunalne infrastrukture, vrtljiva vrata za obiskovalce, rezervoar za vodo, povečanje akumulacijskega bazena in gradnja napajališča, avtobusna postajališča, elektroenergetsko omrežje, optično omrežje, sanacija mostu, obnova vodovoda, suha stranišča, opozorilna info tabla, MKČN, sanacija brežine, vzdrževalna dela na rakah, odprava škode in vzpostavitev javne poti, kolesarska pot, vzpostavitev trase pohodne poti, preplastitev ceste, sanacija dostopne ceste, gradnja gozdne vlake, ureditev avtobusnih postajališč, gradnja MKČN, sanacija brežine, preplastitev ceste, gradnja krožne kabinske žičnice, zaščitni ukrepi na regionalni cesti, sprememba vodne pravice, zajem vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ureditev parkirišča, vzdrževalna dela v strugi, sanacija lokalne in občinske ceste, gradnja hodnika za pešce, ureditev parkirišč, gradnja NN priključka za potrebe telemetrije na vodovodnem objektu, podporni zid in sanacija vozišča, vzdrževalna dela na dostopni poti, infrastrukturna ureditev na podkrmnih planinah, ureditev dostopne ceste do gostinskega objekta, vzdrževalna dela in varnostne mreže v soteski Vintgar, vzdrževalna dela na pohodni brvi, sanacija javne poti, utrditev pasu za pešce, namestitev antene za mobilno telefonijo, prestavitev trase državne ceste, gradnja male HE in vodovodnega sistema, postavitve ekoloških otokov s podzemnimi zabojniki za zbiranje odpadkov)	71	6	10
Drugo (raba vode, namestitev avtomatskih števec obiska, postavitve kapelice, sanacija območja Športnega centra Pokljuka, menjava kritine na vojaškem objektu, menjava kritine na lovski koči, oglasna tabla, postavitve info table, postavitve klopi, sanacija "gozdarske" kočice, gorskokolesarska prireditve, novogradnja in rekonstrukcija vadbenega centra, vodno dovoljenje za zasneževanje smučišča, ureditev vaškega trga, gradnja skladišča za krmo in vodnega zbiralnika ob lovskem objektu, vzdrževalna dela na ribogojnici, prestavitev dela trase tekaške proge, novogradnja in rekonstrukcija Vadbenega centra Pokljuka, vzdrževalna dela na in ob cerkvi sv. Duha v Javorci, rekonstrukcija, prizidava in sprememba namembnosti gospodarskega objekta v apartma, akumulacijski bazen)	19	2	5
<b>Skupaj (Σ 219):</b>	<b>172</b>	<b>25</b>	<b>22</b>

Tabela 3: Pregled izdanih soglasij skladno z določbami 31. člena ZTNP-1 v letu 2019 (v povezavi z nalogo E4.4)

Vrsta soglasja (31. člen ZTNP-1)	število
športna tekmovanja in prireditve	24
obvestila za prireditve (tretje varstveno območje)	(45)
snemanje	122
znanstvene raziskave	31
odvzem fosilov	0
letenje z zrakoplovi	1
šotorjenje in taborjenje	4
uporaba motornih sani	0
odvzem rastlin	1
odvzem živali	0
označevanje poti	0
rekreacijske dejavnosti na vodotokih	21
<b>Skupaj:</b>	<b>204 (+45)</b>

## 2.6 Izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1

V skladu z NU TNP so bila v letu 2019 zagotovljena t.i. programska sredstva - v višini 420.000 EUR. Skladno z opredelitvijo v 56. členu ZTNP-1 so bila sredstva namenjena za:

### I. naravovarstvene naloge:

- monitoring kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (veliki pupek, hribski urh) v vzhodnem delu TNP;
- podpora aktivnostim ugotavljanja stanja rib v Bohinjskem jezeru;
- monitoring pritiskov in groženj oziroma spremljanje obiska v visokogorskem svetu z nakupom in namestitvijo števecov za avtomatsko spremljanje obiska;
- pridobitev strokovnih izhodišč za pripravo Akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v TNP (gozdna vegetacija, visokogorska jezera);
- izdelava elaborata za varstveni ukrep projekta VrH Julijcev v zvezi z odstranitvijo lesne vegetacije na rastiščih alpske močine (Štuke, Liseč);
- priprava cenilnih poročil o vrednosti gozdnih zemljišč v zasebni lasti, ki so predmet odkupa ali pogodbenega varstva (Mežakla, Trenta, Goreljek);
- izvedba varstvenega ukrepa pogodbenega varstva v gozdovih TNP (Trenta);
- nabava zaščitnih ograj za izvajanje ukrepov preprečevanja škod na področju kmetijstva;
- izdelava strokovnih podlag za ukrepe omilitve vpliva čiščene odpadne vode iz planinske kočice na stanje Dvojnega jezera (analize delovanja kočice in obstoječe čistilne naprave, idejna tehnološka rešitev za optimizacijo obstoječe čistilne naprave, hidrogeološko poročilo s predlogi odvajanja čiščene odpadne vode v okolje);
- spremljanje stanja izvirov in visokogorskih jezer v obliki fizikalnega, kemijskega, biološkega monitoringa (Dvojno jezero; Planina pri jezeru);
- nabava osnovne opreme za vzorčenje vode;
- odkupi gozdnih zemljišč, ki so naravovarstveno pomembna in ustrezajo merilom NU TNP za uveljavljanje predkupne pravice države;
- okrepitev nadzornih aktivnosti s pogodbenimi nadzorniki na z obiskom obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, alpske doline, Vrata, Mangart...);
- evidentiranje pritiskov in groženj / spremljanje obiska v visokogorskem svetu.

### II. razvojne naloge:

- izvajanje ukrepov pogodbenega varstva v gozdovih NP;
- izvajanje ukrepov za preprečevanje škod na področju kmetijstva (nabava zaščitnih ograj);
- odkupi pretežno gozdnih zemljišč, ki so naravovarstveno pomembna, in ustrezajo vsaj trem merilom NU TNP za uveljavljanje predkupne pravice države;
- izvedba aktivnosti v povezavi z urejanjem vodooskrbe in infrastrukture na območju podkrnskih planin ter urejanje vstopne točke v TNP;
- usmerjanje obiska na turistično obremenjenih območjih npr.: Mangartsko sedlo, Bohinjsko jezero (demonstracijski projekti trajnostne mobilnosti);
- urejanje turistično-panoramske ceste Tolminska korita - Čadrg;
- sodelovanje v in sofinanciranje skupnosti Julijske Alpe;
- sofinanciranje vzdrževanja bankomata NKBM v Trenti (delni stroški vzdrževanja v poletnih mesecih);
- izvajanje nadstandardnih programov občolskih dejavnosti v OŠ na območju BOJA preko Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe;

- uresničevanje načrta urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku: priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišč v dolini Zadnjice ter ob trdnjavi Kluže (Občina Bovec), ureditev avtobusnih postajališč na vršiški cesti in demonstracije umirjanja prometa na različnih lokacijah v narodnem parku (Bohinj - Ukanc, mangrtska cesta, Vrata);
- prostorska umestitev oblikovno primernih zabojnikov za globinsko zbiranje odpadkov na območju TNP v občini Gorje;
- nakup strojne opreme za promocijo čezmejnega upravljanja območij Natura 2000;
- sofinanciranje vzdrževalnih del na infrastrukturi v dolini Vrata (Peričnik in Triglavska Bistrica) - vzdrževalna in ureditvena dela, priprava dokumentacije;
- določitev ustreznega pretoka Save Bohinjke (izdelava 2D hidravličnega modela);
- spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti na Savi Bohinjki in Fratarici (štetje prometa);
- nakup avtomatske kamere za spremljanje rekreacijskih dejavnosti na vodotokih;
- izdaja znanstveno izobraževalnega časopisa Acta Triglavensia;
- nadgradnja (najem) programskih licenc (GIS, vektorska grafika);
- obiskovanja analiza naselbinskih vzorcev in stavbnih tipov s pripravo smernic za arhitekturno oblikovanje objektov za območje drežniških vasi - 1. faza stavbne tipologije za Občino Kobarid;
- priprava tipologije bohinjskih planin ter usmeritve za vzdrževanje in obnovo pašnih objektov.

Realizacija porabe sredstev za izvedbo nalog iz 56. člena ZTNP-1 je 419.955 EUR. V spodnji preglednici je prikazan pregled načrtovanih nalog iz posameznih upravljavskih področjih ter njihova realizacija.

Tabela 4: Planirane in realizirane naloge, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1

Koda v PDFN	Naloga s kratkim opisom	PS (V, R, V/R)	Načrtovana vrednost ukrepa	Materialni stroški (M), investicije (I)	Komentar realizacije	Realizirana vrednost ukrepa
A1.1	Sistematično spremljanje stanja izbranih kvalifikacijskih in drugih Natura 2000 prostoživečih živalskih vrst - terensko preverjanje stanja hribskega urha in velikega pupka v vzhodnem delu TNP (prednostno na planinah) ter aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem stanja rib v Bohinjskem jezeru in visokogorskih jezerih	V	14.000 €	M	izvedeno preverjanje prisotnosti hribskega urha in velikega pupka na znanih nahajališčih na vzhodnem delu TNP	13.883 €
A1.1	Evidentiranje pritiskov in groženj / spremljanje obiska v visokogorskem svetu (vznemirjanje živali prostoživečih vrst zaradi obiskovanja, množičen planinski obisk v poletni sezoni) - nakup in namestitev vsaj 10 števecov za avtomatsko spremljanje obiska (v povezavi z D3.1)	V	48.400 €	I	nameščeni 10 števecov za spremljanje pohodnikov in 1 števec za spremljanje prometa. Pred zimsko sezono so bile lokacije smiselno zamenjane oz števcu postavljeni na lokacije, kjer spremljamo pohodnike v zimskem času	48.312 €
A1.1	Evidentiranje pritiskov in groženj / spremljanje obiska v visokogorskem svetu (vznemirjanje živali prostoživečih vrst zaradi obiskovanja, množičen planinski obisk v poletni sezoni) - nakup in namestitev vsaj 10 števecov za avtomatsko spremljanje obiska (v povezavi z D3.1)	V	2.133 €	M	stroški zavarovanja opreme: nameščeni 10 števecov za spremljanje pohodnikov in 1 števec za spremljanje prometa. Pred zimsko sezono so bile lokacije smiselno zamenjane oz števcu postavljeni na lokacije, kjer spremljamo pohodnike v zimskem času	2.131 €
A1.2	Pridobitev strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za izbrane varstveno pomembne sestavine biotske raznovrstnosti, ki bodo osnova za pripravo predloga akcijskega načrta)	V	9.800 €	M	pridobljene strokovne podlage za gozdno vegetacijo v TNP; pridobljene usmeritve za varstvene ukrepe na visokogorskih jezerih	9.814 €
A3.1	Priprava elaborata za odstranitev lesne vegetacije na rastiščih alpske možine (Štuke, Lisec), ki jo načrtuje projekt VrH Julijcev	V	2.000 €	M	pridobljen strokovni elaborat z izhodišči za odstranitev lesne vegetacije na Liscu ter pozno poletno košnjo na Štukah	1.973 €
A3.1	Strokovna izhodišča za izvajanje varstvenih ukrepov na grbinastih travnikih v narodnem parku	V	18.000 €	M	pridobljen strokovni elaborat z analizo stanja grbinastih travnikov v TNP; vključno z oblikovanimi predlogi aktivnosti za nadaljnjo identifikacijo	17.706 €
A4.2	Pridobitev uradnih cenitev vrednosti gozdnih zemljišč v zasebni lasti, ki so predmet odkupa ali ukrepov pogodbenega varstva, in kritje ostalih stroškov postopka odkupa	V	3.300 €	M	pridobljena tri cenilna poročila za vrednost gozdnih zemljišč na Mežakli, Trenti in Pokljuki (Goreljek)	1.420 €
A4.2	Izvajanje ukrepov pogodbenega varstva v gozdovih narodnega parka	V/R	9.300 €	M	na podlagi sklenjenega dogovora z AS vasi Trenta in Občino Bovec izveden varstveni ukrep odkupa lesa na panju na delu gozdne parcele št. 71/24, k.o. 2203 Trenta leva	9.280 €

A4.3	Izvajanje ukrepov za preprečevanje škod na področju kmetijstva (nabava zaščitnih ograj)	V/R	6.700 €	I	izveden nakup enega kompleta elektro-ograj v skladu z uveljavljenimi tehničnimi standardi	7.074 €
A5.1	Strokovne podlage za ukrepe omilitve vpliva čiščene odpadne vode iz planinske kočice na stanje Dvojnega jezera (v letu 2019 znane nove okoliščine glede odvajanja odpadnih voda)	V	10.800 €	M	analize delovanja kočice in čistilne naprave, zunanja strokovna sodelavca pripravila idejno tehnološko rešitev, izdelava hidrogeološkega poročila	10.980 €
A5.5	Spremljanje stanja izvirov in visokogorskih jezer: fizikalni, kemijski, biološki monitoring (prednostno Dvojno jezero - v povezavi z ukrepi VrH Julijcev in Planina pri jezeru), izveden skladno veljavnimi standardi in pravili stroke (vzorčenje, analiza)	V	34.300 €	M	izvedena raziskava stanja Dvojnega jezera in jezera na Planini Pri jezeru (v povezavi z A5.1); odvzem 20 vzorcev 9 izvirov	34.285 €
A5.5	Nakup osnovne opreme za vzorčenje vode	V	300 €	I	kupili hladilne torbe, pripadajočo opremo in opremo za vzorčenje	342 €
A10.1	Odkupi pretežno gozdnih zemljišč, ki so naravovarstveno pomembna, in ustrezajo vsaj trem merilom NU TNP za uveljavljanje predkupne pravice države	V/R	40.000 €	I	izvedeno	40.050 €
A11.1	Okrepitev naravovarstvenega nadzora na z obiskom obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, alpske doline, Vrata, Mangart...) v poletni sezoni s pogodbenimi nadzorniki	V	3.600 €	M		3.363 €
C1.4	Izvedba aktivnosti v povezavi z urejanjem vodooskrbe in infrastrukture na območju podkrnskih planin ter urejanje vstopne točke v Triglavski narodni park	R	19.000 €	M	izvedeno	18.954 €
C2.2	Usmerjanje obiska na turistično obremenjenih območjih - podpora razvijanju trajnostnega turizma in trajnostnih turističnih produktov - priprava in izvedba demonstracijskih aktivnosti umirjanja prometa na prometno najbolj obremenjenih delih TNP (Mangartska cesta, Ukanc in Vintgar, dolina Vrata) v sodelovanju z deležniki (priprava elaborata, promocija, izvedba) (v povezavi s C6.2)	V/R	16.795 €	M	izvedene demonstracijske aktivnosti na Mangartski cesti, v Ukancu in v dolini Vrata	19.497 €
C2.2	Urejanje turistično-panoramske ceste Tolminska korita-Čadrg	R	17.000 €	I	izvedeno	17.000 €
C2.3	Sodelovanje in sofinanciranje skupnosti Julijske Alpe	V/R	5.000 €	M	izvedeno / članstvo	5.000 €
C3.2	Nadgradnja celostne grafične podobe Znaka kakovosti TNP	V/R	1.000 €	M	izvedeno	1.000 €
C4.1	Sofinanciranje vzdrževanja bankomata NKBM v Trenti (delni stroški vzdrževanja v poletnih mesecih)	R	2.400 €	M	izvedeno	2.400 €
C4.1 in C4.2	Izvajanje nadstandardnih programov obšolskih dejavnosti v OŠ na območju parkovnih občin preko skupnosti šol (spodbujanje trajnostnega razvoja - lokalno pridelane hrane (ureditev visokih gred), vzpostavitev info točk Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe v OŠ na območju parkovnih občin preko Skupnosti šol BOJA ter priprava in izvedba letnega časopisa Skupnosti šol BOJA) (v povezavi z E2.2)	R	16.531 €	M	izvedene aktivnosti na področjih: ureditev visokih gred vzpostavitev info točk v Skupnosti šol BOJA in ČŠOD izvedba letnega časopisa SŠBOJA	16.532 €



C6.2	Uresničevanje načrta urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku: priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišč v dolini Zadnjice ter ob trdnjavi Kluže (Občina Bovec), ureditev avtobusnih postajališč na vršiški cesti in obvestilne table o urejanju prometa v dolini Vrata (Občina Kranjska Gora), uvajanje občasnih javnih prevozov na območju Bohinja (Občina Bohinj)	R	57.000 €	M	izvedeno	56.017 €
C6.2	Izdelava DIIP za Izvedbo naložb in ukrepov za umirjanje prometa v Dolini Vrata (v sodelovanju z občino Kranjska Gora)	V/R	3.660 €	M	izvedeno	3.660 €
C7.2	Analiza naselbinskih vzorcev in stavbnih tipov s pripravo smernic za arhitekturno oblikovanje objektov (stavbna tipologija) - posoške parkovne občine: Kobarid (v povezavi z B2.2)	V/R	5.000 €	M	izvedeno	5.000 €
C7.2	Prostorska umestitev oblikovno primernih zabojnikov za globinsko zbiranje odpadkov na območju TNP v Občini Gorje	V/R	17.000 €	I	izvedeno	17.000 €
C7.3	Priprava tipologije bohinjskih planin ter usmeritve za vzdrževanje in obnovo pašnih objektov (v povezavi z B2.2)	V/R	4.000 €	M	izvedeno	3.916 €
D1.1	Nakup strojne opreme za promocijo čezmejnega upravljanja območij Natura2000	V/R	15.000 €	I	izvedeno	14.618 €
D2.1	Sofinanciranje urejanja dokumentacije in vzdrževalnih del na infrastrukturi - vzdrževalna in ureditvena dela, priprava dokumentacije		0 €	M		305 €
D3.3	Priprava predloga Akcijskega načrta / Faza 2019 / v sodelovanju z deležniki za usmerjanje obiskovanja za posamezne lokacije na osnovi Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (v povezavi z D3.4 in D3.5: za usmerjanje obiskovanja, za športno-rekreacijske dejavnosti in za ukrepe na območju Pokljuke) vključno z zunanjo strokovno podporo	V/R	13.421 €	M	izvedeno (predlog FAZA 1 / 2019)	13.267 €
D3.4	Določitev ustreznega pretoka Save Bohinjke (izdelava 2D hidravličnega modela)	V/R	12.500 €	M	končno poročilo 2D hidravličnega modela za izbran odsek Save Bohinjke	12.505 €
D3.4	Spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti na Savi Bohinjki in Fratarici (štetje prometa)	V/R	3.000 €	M	študentsko delo: štetje prometa na Savi Bohinjki in Fratarici, obdelava podatkov avtomatske kamere	3.158 €
D3.4	Nakup avtomatske kamere za spremljanje rekreacijskih dejavnosti na vodotokih	V/R	600 €	I	izvedeno	598 €
E1.1	Izdaja znanstveno izobraževalnega časopisa Acta Triglavensia	V/R	1.800 €	M	izvedeno	2.070 €
E1.1	Sofinanciranje dokumentarnih filmov Slovenski vodni krog 2019	V/R	3.660 €	M	izvedeno	3.660 €
E4.7	Nadgradnja (najem) programskih licenc (GIS, vektorska grafika)	V/R	3.000 €	M	izvedeno	3.185 €
<b>SKUPAJ</b>			<b>420.000€</b>			<b>419.955€</b>

## 2.7 Izvajanje neposrednega nadzora

V letu 2019 smo sledili cilju naravovarstvene nadzorne službe v JZ TNP, tj. profesionalizaciji dela na terenu in z njo povezanim izboljšanjem učinkovitosti službe. Vse bolj postajamo prepoznavni na celotnem območju narodnega parka. Stremimo k čim krajšemu odzivnemu času ter strokovnemu in doslednemu vodenju postopkov. V letu 2019 smo si prizadevali za izvajanje čim bolj učinkovitega naravovarstvenega nadzora, predvsem v visokogorju. Pozornost smo prednostno posvetili območjem, na katerih smo že v preteklih letih beležili množičen obisk in posledično tudi več različnih oblik kršitev. Osredotočili smo se na območja Doline Triglavskih jezer, Krnskega jezera, Kriških jezer, Mangarta in območja poti, ki vodijo proti Triglavu (Pokljuka in Vrata). V poletnih mesecih smo s pogodbenim delom zunanjega sodelavca okrepili naravovarstveni nadzor z obiskom najbolj obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero). Izvedli smo skupne akcije z Gorsko policijsko enoto in sicer 20. 7. 2019 (Vršič, Krnska jezera in Bohinj), 12. 8. 2019 (Sedmera jezera, Jalovec in Vrata) in 18. 8. 2019 (Bohinjske planine, Kredarica, Komna in Sedmera jezera) vsakič z tremi patroljami. Skupaj z medobčinskim redarstvom smo imeli usklajene obhode območja Bohinja po pristojnostih in časovnih terminih. Na teh območjih smo največ kršitev beležili v poznih popoldanskih in večernih oz. nočnih urah.


Izvedli smo poostren naravovarstveni nadzor: enkrat na območju Krnskega jezera, trikrat na območju Doline Sedmerih jezer ter ob vikendih avgusta in prvi polovici septembra na območju Bohinjskega jezera. Prav tako se je čez vse leto izvajal poudarjen naravovarstveni nadzor na vplivnem območju Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju.

V letu 2019 so zaposleni v naravovarstveno nadzorni službi, ki izvajajo naloge naravovarstvenega nadzora, dobili potrebno uniformo. Za vse naravovarstvene nadzornike je bil izveden tudi nakup potrebnih zimskih čevljev.


### **Delo prekrškovnega organa v letu 2019:**

Delo prekrškovnega organa je potekalo skladno z zakonskimi podlagami, ki se dosledno spoštujejo in upoštevajo. V veliko pomoč, tudi na terenu, se je izkazala elektronska aplikacija podjetja Inpores. Z vzpostavitvijo in redno uporabo aplikacije je delo prekrškovnega organa učinkovitejše. Poenostavljena in poenotena sta vnos in obdelava podatkov, opazen pa je tudi časovni prihranek. Tudi podjetje Inpores omogoča pomoč pri posameznih nejasnostih in tehničnem delovanju aplikacije.


Glede na vsebino prekrškov je še vedno največ zabeleženega nedovoljenega parkiranja, v porastu je tudi nedovoljeno šotorjenje, ki ga zaznamo predvsem v visokogorju. Prav tako so prisotna posamezna ravnanja in dejanja obiskovalcev ali lastnikov, ki so v nasprotju z ZTNP-1 in ZON. Kljub temu naravovarstvena nadzorna služba ugotavlja, da se stanje v naravi glede kršitev varstvenih režimov postopno izboljšuje. Velika večina obiskovalcev spoštuje varstvene režime, tudi sami obiskovalci velikokrat opozarjajo kršitelje, na katere naletijo ob obisku narodnega parka. V letu 2019 je bilo izrečenih 493 ukrepov (25 pozivov kršiteljem, 1 sklep o zavrženju, 16 odločb, 2 posredovanji v odločitev sodišča in 6 izterjavi).



Slika 3: Izrečeni ukrepi glede na vrsto kršitve



Slika 4: Izrečeni ukrepi prekrškovnega organa po mesecih



*Slika 5: Pregled kršitev po občinah*

Naravovarstveno nadzorna služba je pripomogla k še boljšemu prepoznavanju na terenu in vse večji potrebi po neobhodni pomoči z drugimi službami, ki izvajajo različna pooblastila na območju narodnega parka: policijo, medobčinsko redarsko službo in inšpekcijskimi službami. Skupaj smo se dogovorili za prioritete vsebine in se opredelili vsak po svojih pristojnostih po vnaprej določenih območjih nadzora. Kot je bilo že v začetku poudarjeno zelo uspešno skupno sodelovanje z Gorsko policijsko enoto predvsem v poletnih mesecih ko je obisk visokogorja največji.

V letu 2019 sta bila izvedeni dve (2) izobraževanji naravovarstvenih nadzornikov, katerih tema je bila vodenje prekrškovnega postopka po ZP-1 in ZTNP-1.

## 2.8 Izvajanje nalog za prilagajanje podnebnim spremembam

Sredstva proračunske postavke 559 – *Sklad za podnebne spremembe* v skupnem znesku 39.900 EUR so bila usmerjena v izvedbo ukrepov ozaveščanja o invazivnih tujerodnih vrstah, spremljanju njihove razširjenosti, pripravi in izvajanju ukrepov zgodnjega odkritja in hitrega odziva ter izvajanju ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst. Pozornost je bila namenjena tudi izvedbi delne odstranitve vnesenih rib v jezero na Planini Pri jezeru.

Večina načrtovanih aktivnosti se je pričela izvajati skladno s terminkim načrtom, z izjemo ukrepov na jezeru na Planini Pri jezeru, kjer je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca ustavljeno. Izvedene aktivnosti, podprte s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, so prikazane po naslednjih vsebinskih sklopih:

**1. Zbiranje podatkov o stanju in razširjenosti tujerodnih vrst:** Že obstoječa baza podatkov o razširjenosti tujerodnih rastlinskih vrst se je dopolnila s pregledom izbranih območij in sicer doline Trente in Radovne ter Bohinj. Na 358 lokacijah je bilo popisanih 10 različnih tujerodnih rastlinskih vrst in sicer žlezava nedotika, drobnocvetna nedotika, enoletna suholetnica, japonski dresnik, kanadska zlata rozga, laška repa, orjaška zlata rozga, pelinolistna žvrklja, robinja in veliki pajesen.

**2. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin:** Predmet sistematičnega odstranjevanja je bila žlezava nedotika, ki je med drugim na seznamu Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in se hitro širi ob vodotokih.

Rastline se je odstranjevalo na 24 lokacijah na območju Radovne, Bohinja in Pokljuke v skupni površini 850 m<sup>2</sup>.

**3. Vzpostavitev sistema za hitro odkrivanje in odzivanje:** Na spletni strani upravljavca narodnega parka je bila pripravljena podstran o tujerodnih vrstah (<https://www.tnp.si/sl/spoznajte/narava/tujerodne-vrste/>), kjer so opisane vse tujerodne rastlinske vrste, ki se nahajajo na območju narodnega parka. Dodan je še seznam vrst, ki jih lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. Navedena spletna podstran je opremljena z interaktivnim zemljevidom, kjer si je mogoče ogledati lokacije in sporočiti novo evidentirane lokacije.

**4. Ozaveščanje in izobraževanje:** V okviru ozaveščanja in izobraževanja so bile izvedene 2 delavnici in 2 predavanji za osnovne šole ter pripravljena izobraževalna risanka.

**5. Strokovni posvet o invazivnih tujerodnih vrstah:** Na sedežu upravljavca narodnega parka je bil dne 4. 12. 2019 organiziran strokovni posvet, ki so se ga udeležili zaposleni iz različnih strokovnih organizacij. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati dela v letu 2019 na področju problematike stanja visokogorskih jezer in invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, podane pa so bile tudi različne pobude za delo v prihodnosti.

**6. Izlavljanje rib v jezeru na Planini Pri jezeru:** V postopku javnega naročila za izbiro ponudnika za izvedbo odlova rib je bilo ugotovljeno, da je ZZRS na podlagi določb 7., 45. in 50. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in Uredbe o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/07) pristojni upravljavec voda posebnega pomena, med katere spadajo tudi vsa visokogorska jezera. Na podlagi navedenih predpisov ima ZZRS izključno pristojnost opravljanja nalog na področjih spremljanja stanja ribjih populacij in njihove dinamike (tudi z rednimi ihtiološkimi inventarizacijami), vzdrževanja optimalne naseljenosti domorodnih ribjih vrst, izvajanja raziskovalnih in strokovnih nalog ter drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave, zlasti v povezavi z doseganjem varstvenih ciljev Natura 2000. Predmetna aktivnost tako spada v okvir izključne pristojnosti ZZRS. ZZRS je že razpolagalo z opremo za izvedbo načrtovane naloge, zato njena pridobitev ni bila potrebna, s tem je bil strošek izvedbe storitve nižji.

Varstveni ukrep delne odstranitve rib, to je navadnega koreslja in klena, iz jezera na Planini Pri jezeru se je s strani ZZRS izvajal v dvotedenskem obdobju od 23. 9. do 4. 10. 2019. Pri izlovu so bile uporabljene zabodne mreže v skupni površini 1.260 m<sup>2</sup> in 16 kogolov, v katere se je skupaj ujelo 178 navadnih koresljev in 200 klenov v skupni masi 54,3 kg. Za vse osebkke so bili zbrani osnovni biometrični podatki, živali pa so bile po odstranitvi iz jezerskega ekosistema prepeljane na sedež izvajalca odlova. Po izvedeni analizi zbranih podatkov je bilo s strani ZZRS ugotovljeno, da je bila uspešnost odlova nižja od pričakovane zaradi izvedbe aktivnosti v poznem jesenskem obdobju in neobičajno goste prerasti priobalnega dela z nitastimi algami, da je jezero pod globino 6 m v anoksičnem stanju in da je jezerski ekosistem v splošnem v izredno slabem ekološkem stanju. Iz navedenih razlogov se bodo aktivnosti odstranitve rib iz jezera na Planini Pri jezeru izvajale tudi v naslednjih letih.

Sredstva, ki so ostala na postavki A5.1, so bila premeščena na aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja (A1.4). V Program dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2019 so bila navedena spremembe vključene z Drugim rebalansom programa dela in finančnega načrta.

V spodnji preglednici je prikazan pregled načrtovanih nalog iz posameznih upravljavskih področjih ter njihova realizacija.

Realizacija porabe sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam je 39.798 EUR.

Tabela 5: Planirane in realizirane naloge za prilagajanje podnebnim spremembam

Koda v PDFN	naloga s kratkim opisom	PS (V, R, V/R)	Načrtovana vrednost ukrepa	materialni stroški (M), investicije (I)	Komentar realizacije	Realizirana vrednost ukrepa
A1.4	Zbiranje podatkov o stanju in razširjenosti tujerodnih vrst	V	1.600 €	M	izvedeno	1.172 €
A1.4	Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin	V	400 €	M	izvedeno	429 €
A1.4	Vzpostavitev sistema za hitro odkrivanje in odzivanje	V	1.200 €	M	izvedeno	1.153 €
A1.4	Ozaveščanje in izobraževanje	V	11.090 €	M	izvedeno	11.459 €
A1.4	Strokovni posvet o invazivnih tujerodnih vrstah	V	400 €	M	izvedeno	400 €
A5.1	Izlavljanje rib v jezeru na Planini Pri jezeru	V	25.210 €	M	izvedeno	25.185 €
<b>SKUPAJ</b>			<b>39.900 €</b>			<b>39.798 €</b>

## 3 PROJEKTI

### 3.1 Projekti v izvajanju

#### 3.1.1 Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Vrsta naloge: V

<b>Programsko področje</b>	Interreg Italija-Slovenija
<b>Vodilni partner</b>	Italija: Parco Naturale delle Prealpi Giulie (PNPG)
<b>Začetek / zaključek projekta</b>	1. 9. 2017 / 30. 6. 2020
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Slovenija: Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), Biotehniški center Naklo, Nacionalni inštitut za biologijo Italija: Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Università degli Studi di Udine- Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.3, A1.6, A4.3 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/NE)	Komentar realizacije
organizacijsko in administrativno vodenje projekta	DA	pripravljeno 1 poročilo

aktivnosti zbiranja in vrednotenja obstoječih podatkov o stanju varstveno pomembnih prostoživečih vrst, ki jih naslavlja projekt ter nadaljevanje monitoringa vrst (belka, gamsi, rušavec, veliki petelin)	DA	
aktivnosti za izboljšanja stanja vrst in habitatov (rušavec-odstranjevanje zaraščenih negozdnih površini, belka-usmerjanje obiska, veliki petelin-priprava ukrepi za zmanjševanje motenj in obnovo habitata na območju mirnih območij)	DELNO	zaradi negativnega mnenja ZGS in nasprotovanja lastnikov naloga ni bila v celoti izvedena
aktivnosti v mirnih območjih (sledenje pritiskom in označbe)	DELNO	označbe bodo postavljene, ko bo pripravljena strategija označevanja mirnih območij na območju TNP
analiza in vrednotenje ekosistemskih storitev na izbranem Natura 2000 območju	DA	
sledenja periglacialne flore, postavitev stalnih ploskev za dolgoročno spremljanje razvoja flore	DA	
priprava didaktičnih sredstev za Naturo 2000	DA	1 didaktično sredstvo
8 izobraževalnih dogodkov za osnovnošolce in dijake	DA	8 delavnic
2 vodenja v Natura 2000 območju	DA	2 vodenja

Nosilec v JZ TNP	Menegalija	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1	1
<b>Stroški plač</b>	24.000 €	23.690 €
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	24.650 €	6.840 €
<b>Investicije</b>	1.200 €	1.950 €
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	sredstva Interreg (42.373 €), lastna sredstva (7.478 €)	sredstva Interreg (28.241 €), lastna sredstva (4.239 €)

### 3.1.2 LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteteta - Umetnost življenja

Vrsta naloge: R/O

<b>Programsko področje</b>	LIFE 2016 Okoljsko upravljanje in informiranje
<b>Vodilni partner</b>	Nacionalni inštitut za biologijo
<b>Začetek / zaključek projekta</b>	3. 9. 2017 – 31. 8. 2022
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski Park, Lutra-Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Notranjski regijski park, Javni zavod Triglavski narodni park, Univerza v Ljubljani

<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.2, C2.3, D (Obiskovanje in doživljanje): D1.1, D1.2, D1.3 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E2.2, E3.1, E4.8
--	---

<b>Načrtovane aktivnosti</b>	<b>Realizacija 2019 (DA/delno/NE)</b>	<b>Komentar realizacije</b>
sodelovanje s projektnimi partnerji pri doseganju ciljev projekta	DA	
projektna zaposlitev 1.1.2019 - 31.8.2022 (nadaljevanje iz leta 2018)	DA	
organizacijsko in administrativno vodenje projekta	DA	
realizacija animiranega filma / zaključna faza - nadaljevanje pogodbe iz leta 2018	DA	dostopna na <a href="http://www.triglavskazakladnica.si">www.triglavskazakladnica.si</a>
realizacija spletne aplikacije za interaktivno spoznavanje biodiverzitete / osnovnošolsko izobraževanje (zaključna faza) s pomočjo zunanjega svetovalca za področje spletnih in izobraževalnih vsebin (naravovarstvo, biodiverziteta) - nadaljevanje pogodb iz leta 2018	DA	dostopna na <a href="http://www.triglavskazakladnica.si">www.triglavskazakladnica.si</a>
izvedba poletnega tabora LIFE NATURAVIVA za osnovnošolce v Trenti	DA	
vzpostavitev interaktivnih info točk v osnovnih šolah (19 info točk)	DA	namesto 19 info točk je bilo realiziranih 44 info točk na območju Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe (38 matičnih in podružničnih OŠ, 6 CŠOD)
nakup prenosnih stojal za fotografije/panoje velikega formata (vsaj 20 kos)	DA	realizirano v celoti
organizacija vsaj 5 poletnih filmskih večerov	DA	izvedenih 5 filmskih večerov: 5 Undamaged (Bled Stara Fužina), povedka o jezeru (Trenta, Stara Fužina), Our Triglav (Mojstrana)
izvedba vsaj 20 naravoslovnih dni za osnovnošolce ne območju TNP	DA	izvedenih 70 delavnic za osnovnošolce na njihovih matičnih šolah ter na terenu TNP
nabava pripomočkov za izvedbo naravoslovnih delavnic	NE	realizirano bo v letu 2020
izvedba vsaj 5 strokovnih predavanj na info mestih TNP	DA	izvedenih 5 predavanj: Predavanje o naravoslovnih fotografiji in biodiverziteti Davorina Tometa na Bledu, Bodi del gora v Stari Fužini, predavanje: klimatske spremembe na astronomskem večeru v Stari Fužini, predavanje o skrivnem življenju podzemlja na Bledu, predavanje o Risu v Stari Fužini
izvedba vsaj 3 fotografskih razstav na info mestih TNP	DA	izvedenih 6 razstav: Magična narava Bled, Magična narava Pocarjeva domačija, Narava nas povezuje, Dinaridi: Kobarid, Stara Fužina, Bled, Ekosistemi Stara Fužina
oblikovanje in izdelava promocijskih elementov za potrebe izvajanja in promocije projekta	DA	prestavljeno v 2020
nakup prenosnega računalnika za potrebe izvajanja projekta	DA	



izvajanje promocijskih aktivnosti projekta in aktivnosti na področju mreženja	DA	sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih dogodkih: Predstavitve projekta na Tolminskem Eko prazniku z delavnico, na Dnevih medgeneracijskega sožitja v Ljubljani, na Tolminskem Eko prazniku, na Paradi učenja v Bohinju, na srečanju parkov Vzhodnih Alp v Venzonu, na Dnevu korporativnega prostovoljstva na Pokljuki, na Popoldnevu na Pocarjevi domačiji, na promocijskem dnevu umirjanja prometa v Logu pod Mangartom in v Mojstrani, na Sejmu Narava-zdravje in na posvetu zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah - Danilo Re 2019 v Franciji
---	----	---

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt	Realizacija
Število zaposlenih na nalogi	1+4*	1+4*
Stroški plač	21.000 €	18.280 €
Stroški vezani na nalogo	32.202 €	42.591 €
Investicije	12.500 €	2.025 €
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva LIFE (39.421 €); sredstva MOP (6.570 €); lastna sredstva (13.811 €)	sredstva LIFE (37.058 €); sredstva MOP (6.176 €); lastna sredstva (19.622 €)

\* podatek o stroških plač predstavlja projektno zaposlitev pri projektu pa sodelujejo še štirje zaposleni javni uslužbenci, katerih delo predstavlja lastno udeležbo JZ TNP v projektu; (lastna udeležba se obravnava se kot prispevek v naravi; v finančnih izkazih po dejavnostih ni izkazana posebej, ampak je del stroškov javne službe)

### 3.1.3 USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU - SMER TNP (CLLD)

Vrsta naloge: R/O

Programsko področje	Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020
Vodilni partner	Razvojna agencija zgornje Gorenjske (RAGOR)
Sodelujoči partnerji	JZTNP, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Turizem Bohinj in CIPRA.
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.1, C2.2, C2.3, C6.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D2.1, D2.2, D3.1 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/NE)	Komentar realizacije
koordinacija projektne aktivnosti PP JZTNP, sodelovanje z vodilnim partnerjem in ostalimi	DA	

partnerji pri doseganju ciljev projekta		
realizacija projektne zaposlitve	DA	
razvoj in oblikovanje metodologije za spremljanje obiska v TNP (gorenjski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska na osnovi števec obiska za območje TNP (gorenjski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska s pomočjo drugih orodij/metod (gorenjski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP (gorenjski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova vsebin in pomoč pri zasnovi vsebin za informacijske table TNP v okviru projekta Usmerjanje obiska v TNP – SMER TNP (Pot Triglavske Bistrice)	DA	

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt	Realizacija
Število zaposlenih na nalogi	1 (cca 20% FTE)	1 (cca 18% FTE)
Stroški plač	5.600 €	4.255 €
Stroški vezani na nalogo	3.928 €	3.045 €
Investicije	-	-
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva CLLD (7.038 €), lastna sredstva (2.490 €)	sredstva CLLD (5.660 €), lastna sredstva (1.640 €)

### 3.1.4 INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KOT POPESTRITEV TURISTIČNE PONUDBE V DOLINI SOČE - INTERKULT (CLLD)

Vrsta naloge: R/O

<b>Programsko področje</b>	Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020
<b>Vodilni partner</b>	Javni zavod Triglavski narodni park
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Kmetija Kravanja, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Planinsko društvo Tolmin.
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.2, C2.3, C6.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D2.1, D2.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019	Komentar realizacije
-----------------------	------------------	----------------------

	(DA/delno/ne)	
vodenje, koordinacija in administracija projekta	DA	
strokovna pomoč in usmerjanje projektних partnerjev	DA	
priprava promocijskih vsebin in objave	DA	
koordinacija izdelave informacijskih tabel in priprava vsebin (Soška pot)	DA	

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1 (cca 30% FTE)	1 (cca 23% FTE)
<b>Stroški plač</b>	6.353 €	5.437 €
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	12.743 €	9.453 €
<b>Investicije</b>	-	-
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	sredstva CLLD (14.738 €), lastna sredstva (4.358 €)	sredstva CLLD (9.245 €), lastna sredstva (5.625 €)

### 3.1.5 USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU – POT JULIJSKE ALPE/JA TRAIL (CLLD)

Vrsta naloge: R/O

<b>Programsko področje</b>	Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020
<b>Vodilni partner</b>	Javni zavod Turizem Dolina Soče
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Posoški razvojni center (PRC), Turistično društvo Log pod Mangartom, Občina Kobarid, Občina Tolmin in JZTNP
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.1, C2.2, C2.3, C6.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D2.1, D2.2, D3.1 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/ne)	Komentar realizacije
koordinacija projektних aktivnosti PP JZTNP, sodelovanje z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji pri doseganju ciljev projekta	DA	
realizacija projektne zaposlitve	DA	
razvoj in oblikovanje metodologije za spremljanje obiska v TNP (primorski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020

zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska na osnovi števec obiska za območje TNP (primorski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska s pomočjo drugih orodij/metod (primorski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP (primorski del)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
priprava in izdelava informacijskih tabel TNP (dolina Bavšice, Koritnice, Možnice)	DA	
zasnova vsebin in pomoč pri zasnovi vsebin za informacijske table TNP v okviru projekta Usmerjanje obiska v TNP – SMER TNP (Mangartsko sedlo, Log pod Mangartom)	DA	

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1 (cca 20% FTE)	1 (cca 26% FTE)
<b>Stroški plač</b>	5.308 €	6.064 €
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	23.077 €	21.794 €
<b>Investicije</b>	-	-
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	sredstva CLLD (20.743 €), lastna sredstva (7.642 €)	sredstva CLLD (20.125 €), lastna sredstva (7.733 €)

### 3.1.6 PROJEKT SODELOVANJA MED LAS-i: PRIBLIŽAJMO UNESCO BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM (projekt sodelovanja med LAS-i)

#### 3.1.6.1 Projekt Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem/LAS GORENJSKA KOŠARICA

<b>Programsko področje</b>	Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020
<b>Vodilni partner</b>	LAS Gorenjska košarica
<b>Sodelujoči partnerji</b>	BSC, JZTNP, Turizem Bohinj
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.1, C2.2, C2.3, E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E2.2, E4.8

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/ne)	Komentar realizacije
sodelovanje s partnerji pri doseganju ciljev	DA	

projekta		
organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v Biosferno območje Kozjansko in Posotelje	DA	
vodenje strokovne ekskurzije v Biosferno območje Julijske Alpe (LAS Gorenjska košarica)	DA	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
organizacija in izvedba dneva biosfernih območij Slovenije (v okviru MFAC 2019) in predstavitev biosfernih območij Slovenije (na tem dnevu), izbor ambasadorjev	NE	aktivnost bo izvedena v 2020
koordiniranje snemanja oddaje biosferna območja Slovenije (LAS Gorenjska košarica)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
obdelava podatkov za JA TRAIL (glede na varstvene cone in program upravljanja Nature 2000)	DA	
razvojne aktivnosti na področju Znaka kakovosti TNP	DA	
vzpostavitev spletnega interaktivnega sodelovanja med šolami biosfernih območij Slovenije (1. faza, LAS Gorenjska košarica)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
sodelovanje pri pripravi koncepta in koordinacija izdelave animiranega filma (tema pohodništvo, LAS Gorenjska košarica)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
priprava in izvedba 1 izobraževalne delavnice za deležnike Biosfernega območja Julijske Alpe (LAS Gorenjska košarica)	DA	

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1 (cca 17% FTE)	1 (cca 18% FTE)
<b>Stroški plač</b>	4.394 €	4.257 €
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	6.280 €	2.240 €
<b>Investicije</b>	-	-
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	sredstva CLLD (9.073 €); lastna sredstva (1.601 €)	sredstva CLLD (4.803 €); lastna sredstva (1.694 €)

### 3.1.6.2 Projekt Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem/LAS DOLINA SOČE

<b>Programsko področje</b>	Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020
<b>Vodilni partner</b>	LAS Dolina Soče
<b>Sodelujoči partnerji</b>	PRC, JZTNP, Javni zavod Turizem Dolina Soče, Občina Kobarid
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.1, C2.2, C2.3 D (Obiskovanje in doživljanje): D1 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E2.2, E4.8

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/ne)	Komentar realizacije
sodelovanje s partnerji pri doseganju ciljev projekta	DA	
organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v Biosferno območje Kras in Porečje Reke	DA	
vodenje strokovne ekskurzije v Biosferno območje Julijske Alpe (LAS Dolina Soče)	DA	
organizacija in izvedba dneva biosfernih območij Slovenije (Tolminski eko praznik) in predstavitev biosfernih območij Slovenije (na tem dnevu), izbor ambasadorjev	DA	
koordiniranje snemanja oddaje biosferna območja Slovenije (LAS Dolina Soče)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
koordiniranje in usklajevanje publikacije prilagojene za ranljive skupine	DA	
sodelovanje pri pripravi konceptov za info točke Biosfernega območja Julijske Alpe v informacijskih centrih	DA	
priprava in izvedba 1 izobraževalne delavnice za deležnike Biosfernega območja Julijske Alpe (LAS Dolina Soče)	DA	
vzpostavitev spletnega interaktivnega sodelovanja med šolami biosfernih območij Slovenije (1. faza, LAS Gorenjska košarica)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020
sodelovanje pri pripravi koncepta in koordinacija izdelave animiranega filma (tema pohodništvo, LAS Gorenjska košarica)	delno	aktivnost bo po pogodbi zaključena v 2020

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1 (cca 13% FTE)	1 (cca 15% FTE)
<b>Stroški plač</b>	3.808 €	3.458 €
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	6.173 €	4.781 €
<b>Investicije</b>	-	-
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	sredstva CLLD (8.439 €); lastna sredstva (1.542 €)	sredstva CLLD (6.554 €); lastna sredstva (1.685 €)

### 3.1.7 ZELENE REŠITVE - Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenavo degradiranih in opuščanih območij na Gorenjskem (CLLD)

Vrsta naloge: R/O

<b>Programsko področje</b>	Tematsko področje strategije LAS: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Ukrep strategije LAS: Razviti in ponovno aktivirati degradirana in opuščena območja in jim dodati nove vsebine; Ukrep 3 UVON: Razvoj in aktivacija degradiranih in opuščanih območij
<b>Vodilni partner</b>	BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Naklo, Občina Cerklje na Gorenjskem, Kulturno društvo Prostoroz
<b>Upravljalno področje in kode nalog v programu dela, kamor</b>	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.3, C7.4 D (Obiskovanje in doživljanje): D1.7 E (Upravljalno administrativne naloge): E1.1, E2.1

Načrtovane aktivnosti	Realizacija 2019 (DA/delno/ne)	Komentar realizacije
sodelovanje s partnerji pri doseganju ciljev projekta	DA	
izvedba projektnih aktivnosti PP JZ TNP s finančno posledico	NE	aktivnosti so načrtovane v letu 2020

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt	Realizacija
<b>Število zaposlenih na nalogi</b>	1	
<b>Stroški plač</b>	-	-
<b>Stroški vezani na nalogo</b>	v letu 2020	-
<b>Investicije</b>	-	-
<b>Vir sredstev celotne porabe:</b>	-	

### 3.1.8 VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

Vrsta naloge: V

<b>Programsko področje</b>	Programsko področje: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Kohezijski sklad Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite porabe virov Prednostna os: VI. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti Prednostna naložba 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami Sklad: ESRR
<b>Vodilni partner</b>	Javni zavod Triglavski narodni park
<b>Sodelujoči partnerji</b>	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Turizem Bohinj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Planinska zveza Slovenije
<b>Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt</b>	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A2.1, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A4.4, A4.5, A4.6, A6.1, A5.1, A5.2, A5.5, A6.2, A6.3, A6.4, A9.1, A10.1, A11.1 B (Ohranjanje kulturne dediščine): B1.1, B1.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C1.2, C1.5, C2.2, C5.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D1.3, D1.4, D2.1, D2.3, D2.4, D3.1, D3.3, D3.4, D3.5, D3.7, D4.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E3.1, E4.3, E4.8

Izvedene aktivnosti januar – december 2019	Realizacija (da, delno, ne)	Komentar realizacije
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti divjega petelina, belke in aktivnih visokih barij z uravnavanjem obiskovanja in drugih pritiskov na mirnih območjih (vsebinski sklop 4.1.1)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija aktivnosti popisa belke v negnezditvenem obdobju (nosilec DOPPS);</li> <li>popisi na mirnih območjih za vrednotenje izhodiščnega stanja (nosilec: JZ TNP, ZGS, DOPPS); pričetek analize umeščanja mirnih območij;</li> <li>javno naročilo za umestitev zapornic - v pripravi;</li> <li>javno naročilo za informacijske table - v pripravi;</li> <li>predstavitve aktivnosti projekta (2) prostovoljnimi nadzornikom; javna objava povabila za sodelovanje prostovoljnih nadzornikov; protokol za prostovoljne nadzornike - v pripravi.</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti alpske močine, kotrne in travniških habitatnih tipov z odstranitvijo lesne vegetacije (vsebinski sklop 4.1.2)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>pridobitev elaborata za odstranitev lesne zarasti na rastiščih alpske močine;</li> <li>koordinacija aktivnosti izvedbe tematskega strokovnega predavanja v Orožnovi koči na Planini za Liscem ter 2 izobraževanj planinskih in turističnih vodnikov na Liscu (nosilec: TB);</li> <li>sodelovanje pri določanju lokacij za postavitev</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>informacijskih tabel;</li> <li>koordinacija aktivnosti popise kotorne na območjih za ukrepe odstranitve lesne zarasti (nosilec: DOPPS).</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti velikega pupka, hribskega urha in travniških habitatnih tipov s tradicionalno obnovo kalov (vsebinski sklop 4.1.3)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija aktivnosti izvedbe 2 tematskih strokovnih delavnic za splošno javnost in 1 tematskega strokovnega vodenja po Fužinskih planinah (nosilec: TB);</li> <li>sodelovanje pri pripravi elaborata za obnovo kalov (nosilec: KGZ, OTO);</li> <li>sodelovanje pri vrednotenju izhodiščnega stanja kalov (nosilec: KGZ, OTO);</li> <li>sodelovanje pri popisu dvoživk v kalih, načrtovanih za obnovo (nosilec: ZRSVN);</li> <li>pridobivanje soglasij za izvedbo del - v pripravi;</li> <li>koordinacija aktivnosti izvedbe predavanja o življenju v kalih za javnost (nosilec: TB);</li> <li>spremljanje številčnosti populacije velikega pupka in hribskega urha s strani zunanjega izvajalca;</li> <li>sodelovanje pri izobraževanju o obnovi kalov v Bohinjski Bistrici (nosilec: KGZ).</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti belke s fizičnim varovanjem gnezd (vsebinski sklop 4.1.4)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija aktivnosti popisa teritorijev na Mangrškem sedlu, iskanju gnezd in preverjanju lokacij gibanja obiskovalcev (nosilec: DOPPS);</li> <li>koordinacija aktivnosti organizacije tabora za prostovoljce in izvedeno preverjanje gnezditev na Velem polju (nosilec: DOPPS).</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti divjega petelina in aktivnih visokih barij z uravnavanjem prometne obremenitve (vsebinski sklop 4.1.5)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>sodelovanje pri izvedbi sestanka z vzdrževalcem ceste glede nadomestnih oblik posipanja (nosilec: TB);</li> <li>koordinacija aktivnosti pridobivanja dokumentacije za omejitve hitrosti na Pokljuki (nosilec: TB);</li> <li>priprava osnutka vsebine za zloženko - v pripravi;</li> <li>terenski ogledi lokacij za umestitev zapornic na gozdnih cestah in uskladitev z ZGS, DOPPS in NNS.</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja primernosti habitata za divjega petelina in gozdnega jereba (vsebinski sklop 4.1.6)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija aktivnosti izvedbe sadnje plodonosnega drevja na Pokljuki (nosilec: ZGS).</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti Dvojnega jezera z odstranitvijo rib, makrofitov in čiščenjem odpadne vode (vsebinski sklop 4.1.7)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinacija aktivnosti testnega odstranjevanja rib (nosilec: ZZRS);</li> <li>sodelovanje pri ustanovitvi in delovanju strokovne skupine za iskanje tehnične rešitve čiščenja odpadne vode (nosilec: PZS);</li> <li>usklajevalni sestanki s partnerji in z zunanjimi deležniki;</li> <li>pridobitev geološko-hidrološkega poročila in strokovnega predloga sanacije MKČN.</li> </ul>
izvajanje aktivnosti izboljšanja stanja ohranjenosti triprstega detla z omejitvijo gospodarjenja z gozdovi (vsebinski sklop 4.1.8)	delno	<ul style="list-style-type: none"> <li>izvedeni informativni in usklajevalni sestanki z zasebnim lastnikom zemljišča - v postopku.</li> </ul>
vodenje in koordinacija projekta	da	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 odobrenih zahtevkov</li> <li>izvedba javnih naročil</li> <li>celovita koordinacija projekta</li> </ul>
izvajanje aktivnosti informiranja in komuniciranja	da	<ul style="list-style-type: none"> <li>postavljen začasni pano pri nosilcu projekta;</li> <li>izdelanih promocijskih panojev (10), namenjenih partnerjem projekta;</li> <li>izvedena 1. faza nabave promocijskega materiala;</li> <li>objava informacij o projektu na spletnih straneh vseh partnerjev;</li> <li>redno obveščanje javnosti o aktivnostih projekta.</li> </ul>

V letu 2019 so bile v okviru nalog projekta VrH Julijcev izvedene strokovne študije za oceno izhodiščnega stanja ter cenitve za odkup zemljišč, medtem ko je pri dejanskih varstvenih ukrepih, za katere so bili za

leto 2019 predvideni največji stroški, prišlo do zakasnitve zaradi sistemskih, pravnih in upravno administrativnih ovir. Na dinamiko izvajanja aktivnosti projekta vplivajo tudi zapleti na lastniški ravni. Poraba sredstev v letu 2019 je glede na dinamiko stroškovnika projekta iz tega razloga občutno nižja od načrtovane.

Nosilec v JZ TNP	Arih	
	Načrt	Realizacija
Število zaposlenih na nalogi	2,5	2,5
Stroški plač	38.906 €	28.838 €
Stroški vezani na nalogo	181.645 €	22.342 €
Investicije	266.409 €	20.889 €
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva ESRR (389.568 €), sredstva MOP (97.392 €)	sredstva ESRR (55.781 €), sredstva MOP (13.945 €)

## 3.2 Projekti v postopku potrjevanja

### 3.2.1 SKUPAJ ZA ALPE

**Vrsta naloge:** R/O

**Programsko področje:** Alpska konvencija

**Obdobje trajanja projekta:** 1.12.2019 - 31.10.2020

**Skupna vrednost operacije/ Skupna vrednost operacije za JZ TNP:** 35.335,20 EUR/33.505,20 EUR

**Vodilni partner:** Javni zavod Triglavski narodni park

**Sodelujoči partnerji:** CIPRA Slovenija

**Cilji projekta:** Cilj projekta je v sodelovanju s projektnim partnerjem CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, okrepiti znanje, vedenje in zavedanje nosilcev bodočega razvoja Biosfernega območja Julijske Alpe in Triglavskega narodnega parka o prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb ter s tem pripraviti mlado generacijo na izzive prihodnosti in hkrati zagotoviti ravnovesje med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem v bodoče.

Ranljivost za podnebne spremembe ter njihovi vplivi morajo postati del dolgoročnega procesa odločanja, da se zmanjšajo negativni učinki na ekosisteme, skupnosti, lokalno in regionalno gospodarstvo ter da se s tem izzivi spremenijo v potencialne koristi.

Kot bodoče nosilce trajnostnega razvoja Biosfernega območja Julijske Alpe bomo skozi projekt SKUPAJ ZA ALPE osnovnošolce in njihove učitelje z upravljavcem Biosfernega območja Julijske Alpe še tesneje povezali, predvsem pa okrepili njihovo znanje na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, predvsem v luči ozaveščanja o ohranjanju biotske raznovrstnosti in pomena zavarovanega območja ter v povezavi s trajnostnim razvojem, nujnim za doseganje ciljev zavarovanega območja in smernic biosfernih območij UNESCO MAB.

## 3.2.2 LOKALP

**Vrsta naloge:** R/O

**Programsko področje:** Alpska konvencija

**Obdobje trajanja projekta:** 1.1.2020 - 31.10.2020

**Skupna vrednost operacije/ Skupna vrednost operacije za JZ TNP:** 27.840,00 EUR/3.660,00 EUR

**Vodilni partner:** Posoški razvojni center

**Sodelujoči partnerji:** Javni zavod Triglavski narodni park, Občina Bohinj, Občina Tolmin, CIPRA Slovenija

**Cilji projekta:** Stopnja zavedanja o podnebnih spremembah je v družbi sorazmerno visoka, ukrepanje pa temu ne sledi. Tudi tehničnega znanja je dovolj in vendar je odzivnost družbe prepočasna. Implementacija ukrepov je pogosto najbolj konkretna na lokalnem nivoju, zato je pomembno, da lokalne skupnosti prepoznavajo svoje možnosti. Ne gre toliko za izvajanje Alpske konvencije na lokalni ravni, ampak za zavedanje, da velik del odgovornosti pri podnebnih spremembah leži na plečih posameznika in skupnosti. To po eni strani kaže na pomanjkljivo komuniciranje tematike v javnosti (v smislu zavedanja družbene odgovornosti) in presplošno zastavljene ukrepe. Projekt **LokAlp** zato na konkretnem primeru omejevanja prometa v alpskih dolinah povezuje širšo temo soočanja s podnebnimi spremembami in trajnostne mobilnosti kot enega izmed ključnih izvedbenih vsebinskih področij. Osnovno območje obravnave so Julijske Alpe (kompetence partnerjev), predviden pa je prenos na ostala območja Slovenije (CIPRA Slovenija).

Projekt metodološko temelji na treh pristopih, ki sledijo prenosu znanj od mednarodnega prostora do lokalnih skupnosti. **Prvi del** je namenjen sodelovanju v mednarodni mreži Alpaca in izmenjavi izkušenj ter znanj na področju vloge lokalnih skupnosti pri soočanju s podnebnimi spremembami med ključnimi deležniki držav alpskega loka. Alpaca je pobuda, ki je pod pokroviteljstvom Alpske konvencije in držav podpisnic nastala v zadnjem obdobju. Posoški razvojni center v tej pobudi zastopa Slovenijo. Ideja o vzpostavitvi partnerstva alpskih občin za podnebje se je začela z Alpsko konvencijo, sprejeta je bila na Alpski konferenci, zapisana pa je tudi v Innsbruški izjavi letošnjega leta. Partnerji so ugotovili, da je eden izmed ključnih izzivov še vedno vprašanje kako komunicirati to tematiko, da ne bo končni cilj samo boljša ozaveščenost, ampak ukrepanje oz. sprememba navad. V letu 2020 bo zato organizirana konferenca na temo 'komuniciranja podnebnih sprememb' v sodelovanju z Alpine climate board. Kraj v tem trenutku še ni določen. Sredstva za izvedbo mednarodnih dogodkov zagotavljajo drugi financerji, zato v okviru te prijave zaprašamo samo za sofinanciranje stroškov dela sodelovanja v mreži in potnih stroškov.

**Drugi del** je namenjen prenosu znanj na območje Slovenije do lokalnih skupnosti in institucij. Promet oz. trajnostna mobilnost je bila kot vsebinski sklop izbrana zaradi vpliva, ki ga imajo lokalne skupnosti na umirjanje prometa in visoke stopnje vidnosti ukrepov v okolju. V ta namen bo Triglavski narodni park organiziral strokovno ekskurzijo v Val Genovo (naravni park Adamello Brenta) na območje v Italiji, ki ima z omejevanjem prometa dobre izkušnje. Posoški razvojni center bo v sodelovanju s CIPRO Slovenija in TNP v Ljubljani organiziral posvet na temo umirjanja oz. umikanja prometa iz posameznih (naravnih) območij in posledičnega vpliva na podnebne spremembe. Posvet bo prvenstveno namenjen slovenskim občinam in ostalim ključnim deležnikom.

**V tretjem delu** pa na dveh praktičnih primerih načrtujemo spremembo, ki bo pozitivno vplivala na stanje v okolju. Gre torej za pristop, ki preko konkretizacije že v okviru projekta utemeljuje pomembnost in izvedljivost ukrepov. Občina Tolmin namerava omejiti promet na cesti po dolini reke Tolminke (Javorca, planina Polog), Občina Bohinj pa promet ob Bohinjskem jezeru proti Ukancu. V obeh primerih gre za

nadgradnjo obstoječega sistema parkirišč z navezavo na javni prevoz v smeri omejevanja prometa osebnih vozil. Obe bosta s pripravo DIIPa v okviru projekta opredelili ključne elemente za izvedbo.

## 3.3 Načrtovani projekti

### 3.3.1 LIFE AlpsLeadFree - Moving towards the use of non-lead rifle ammunition for the benefit of the Bearded Vulture in the Alps

(NU TNP 2016 - 2025: A1.1, A12.1, A8.1, E1.1)

**Vrsta naloge:** V

**Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:** Brkati ser (*Gypaetus barbatus*) spada med kritično ogrožene vrste jastrebcev v Evropi, v alpskem prostoru pa je vrsta izumrla zaradi ubijanja in zastrupljanja živali ter pomanjkanja hrane. S programom ponovne naselitve leta 1986 se je brkati ser ponovno uspešno uveljavil v Alpah, pri čemer je zastrupitev živali s svinčcem zastrupljeno mrhovino zaradi uporabe svinčenega streliva pri izvajanju lova eden glavnih dejavnikov ogrožanja vrste, še posebej v vzhodnih Alpah. Projekt bo občutno zmanjšal raven navedenega pritiska, saj je načrtovano skupno sodelovanje organizacij na področju upravljanja z divjadjo in upravljavcev zavarovanih območij pri izvedbi potrebnih varstvenih ukrepov, kot so uporaba neosvinčenega streliva, prilagoditev lovsko upravljavskih načrtov, usposabljanja in demonstracijski dogodki za upravljavce lovišč, ozaveščanje in izobraževanje. V Sloveniji obsega predlagano projektno območje celotno površino Biosfernega območja Julijske Alpe. JZ TNP naj bi kot partner projekta prevzel koordinacijo izvedbe aktivnosti, v kateri je načrtovano izboljšanje primernosti habitata za brkatega sera s popolno izločitvijo uporabe svinčenega streliva na preko 50.000 ha, predvidoma na območju Lovišča s posebnim namenom Triglav. JZ TNP naj bi s projektnimi aktivnostmi tudi spodbudil ostale upravljavce lovišč na biosfernem območju k uporabi neosvinčenega streliva pri izvajanju lovske dejavnosti. Usklajevalne aktivnosti priprave projektne predloga bodo potekale do oddaje na razpis v februarju 2020.

**Trajanje projekta:** 1. 10. 2020 - 31. 12. 2025

**Vrednost projekta z DDV / delež JZ TNP:** 3.647.752,00 EUR / 154.243,00 EUR

**Delež sofinanciranja:** 27% EU, 25 % JZ TNP

**Programsko področje:** Programsko področje: LIFE 2019 - Nature and Biodiversity

**Vodilni partner:** Stichting The Vulture Conservation Foundation (VCF)


**Sodelujoči partnerji:** Javni zavod Triglavski narodni park, ALPARC, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie (Asters), Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette (ERSAF), Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE), Landesbund für Vogelschutz in Bayern E.V, Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern, University of Veterinary Medicine, Vienna

# 4 KADROVSKI NAČRT

Podlage za pripravo kadrovskega načrta so:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18).

## 4.1 Organizacijska struktura



Slika 6: Organizacijska struktura JZ TNP

## 4.2 Kadrovski načrt

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v JZ TNP zaposlenih 55,75. Število zaposlenih se je v letu 2019 (na dan 31.12.) v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 (na dan 31.12.) povečalo za 4,25 javnih uslužbencev. Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 59,75 javnih uslužbencev.

Dne 17. 1. 2019 je bil na 13. seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park sprejet Pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski

narodni park, ki pomeni uskladitev vsebine akta s Katalogom delovnih mest iz Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del in Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18). Skladno s spremembo pravilnika je bilo sklenjenih petinpetdeset (55) aneksov k pogodbam o zaposlitvi

Realizirane so bile štiri (4) zaposlitve, za katere se je postopek zaposlovanja pričel v letu 2018, in sicer:

- J017025 informatik VII/1 (Skupna splošna služba / Oddelek za tehnično vzdrževanje),
- I017144 višji naravovarstveni svetovalec (Oddelek za projekte / projekti CLLD),
- I017043 naravovarstveni sodelavec III (Strokovna služba / GIS) in
- J017016 finančnik VII/1 (Skupna splošna služba / Oddelek za finančne zadeve).

Razpisanih je bilo šest (6) prostih delovnih mest:

- I017043 naravovarstveni sodelavec III (Oddelek za projekte / projekt VrH Julijcev),
- I017044 naravovarstveni svetnik (Oddelek za projekte / projekt VrH Julijcev),
- I017043 naravovarstveni sodelavec III (Oddelek za projekte / projekt Life NaturaViva),
- I017042 naravovarstveni nadzornik III (Oddelek Pokljuka – Mežakla),
- J035092 vzdrževalec V (I) (Skupna splošna služba / Oddelek za tehnično vzdrževanje) in
- I016056 vodnik v zavarovanem območju IV (Informacijsko izobraževalna služba).

Novo zaposlitve, datum realizacije, trajanje, čas in vir financiranja teh zaposlitev je prikazano v tabeli 6.

*Tabela 6: Realizirane nove zaposlitve*

Šifra delovnega mesta	Delovno mesto	Služba / oddelek	Datum realizacije zaposlitve	Trajanje in čas zaposlitve	Vir financiranja
J017025	informatik VII/1	Skupna splošna služba / oddelek za tehnično vzdrževanje	11.02.2019	določen čas do 10.2.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun
I017144	višji naravovarstveni svetovalec	Oddelek za projekte	16.02.2019	določen čas do 15.2.2020 z možnostjo podaljšanja do zaključka projekta, polni delovni čas	projekt CLLD
I017043	naravovarstveni sodelavec III	Strokovna služba	11.03.2019	določen čas do 10.3.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun
J017016	finančnik VII/1	Skupna splošna služba / oddelek za finančne zadeve	01.06.2019	določen čas do 31.5.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun
I017043	naravovarstveni sodelavec III	Oddelek za projekte	01.08.2019	določen čas do 31.7.2020 z možnostjo podaljšanja do zaključka projekta, polni delovni čas	projekt VrH Julijcev
I017044	naravovarstveni svetnik	Oddelek za projekte	01.09.2019	določen čas do 31.8.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	projekt VrH Julijcev

Šifra delovnega mesta	Delovno mesto	Služba / oddelek	Datum realizacije zaposlitve	Trajanje in čas zaposlitve	Vir financiranja
I017043	naravovarstveni sodelavec III	Oddelek za projekte	10.09.2019	določen čas do 9.9.2020 z možnostjo podaljšanja do zaključka projekta, polni delovni čas	projekt Life Natura Viva
I017042	naravovarstveni nadzornik III	Naravovarstveno nadzorna služba / Oddelek Pokljuka-Mežakla	01.12.2019	določen čas do 30.11.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun
J035092	vzdrževalec V (I)	Skupna splošna služba / oddelek za tehnično vzdrževanje	01.12.2019	določen čas do 30.11.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun
I016056	vodnik v zavarovanem območju IV	Informacijsko izobraževalna služba	24.12.2019	določen čas do 23.12.2020 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas	državni proračun

V letu 2019 je štirim (4) javnim uslužbencem prenehalo delovno razmerje:

1. Dne 31. 1. 2019 je zaradi odpovedi s strani delavca, prenehalo delovno razmerje javnemu uslužbencu, zaposlenemu za nedoločen čas na delovnem mestu vodnik v zavarovanem območju IV.
2. Dne 3. 5. 2019 je zaradi smrti prenehalo delovno razmerje javni uslužbenki, zaposleni na delovnem mestu naravovarstveni svetnik – vodja oddelka za prostor (strokovna služba).
3. Dne 1. 8. 2019 je zaradi odpovedi s strani delavca, prenehalo delovno razmerje javnemu uslužbencu, zaposlenemu za nedoločen čas na delovnem mestu analitik VII/2 (II).
4. Dne 8. 8. 2019 je zaradi odpovedi s strani delavca, prenehalo delovno razmerje javnemu uslužbencu, zaposlenemu za nedoločen čas na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III (Informacijsko središče Triglavska roža Bled).

#### Prerazporeditev javnih uslužbencev:

Z dnem 1. 6. 2019 sta bili realizirani prerazporeditvi dveh javnih uslužbencev na projekt VrH Julijcev. Skladno s Pravilnikom o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, ki je bil sprejet 27. 11. 2019 na 4. dopisni seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, smo tri (3) javne uslužbenke prerazporedili na delovna mesta: naravovarstveni sodelavec III (strokovna služba – področje kulturne dediščine), oskrbnik IV (oddelek za tehnično vzdrževanje) in višji naravovarstveni svetovalec (informacijsko izobraževalna služba – področje okoljske vzgoje).

Z enim (1) javnim uslužbencem, zaposlenim za določen čas na delovnih mestih Informatik VII/1, smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.

Skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) je bilo sklenjenih trinajst (13) aneksov o napredovanju. Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom bodo javni uslužbenci pridobili s 1. 12. 2019.

Tabela 7 *Realizacija kadrovskega načrta* prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12. 2019, ki so glede na sklenjene pogodbe o zaposlitvi financirani s strani resornega ministrstva (MOP) in število zaposlenih, ki so glede na sklenjeno pogodbo o zaposlitvi financirani iz drugih virov (projekti).

Tabela 7: *Realizacija kadrovskega načrta*

Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
1. Št. zaposlenih na dan 31.12.2019 (a+b)	4	19	5	26,25	0	0	54,25
a) Št. zaposlenih za določen čas	1	-	1	6	-	-	8
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	19	4	20,25	-	-	46,25
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	3	-	-	3
Število napredovanj v plačne razrede	3	3	2	5	-	-	13
Število premestitev	1	-	-	4	-	-	5
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	1	2	-	-	3
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	0	0	0	5,50	0	0	5,50
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31.12.2019 (1+2)	4	19,00	5	31,75	0	0	59,75

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v JZ TNP zaposlenih 59,75 javnih uslužbencev, in sicer:

I. 54,25 javnih uslužbencev s pogodbo o zaposlitvi zaposlenih na javni službi, od tega:

- 44 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
- 1 javna uslužbenka zaposlena s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega),
- 2 javna uslužbenca, zaposlena za nedoločen čas, deloma razporejena na projekt VrH Julijcev – 6 ur na dan (1,5 zaposlenega) in
- 8 javnih uslužbencev zaposleni za določen čas, s polnim delovnim časom.

II. 5,5 javnih uslužbencev s pogodbo o zaposlitvi zaposlenih na evropskih projektih:

- 5 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas s polnim delovnim časom na projektih Nat2Care, Life NaturaViva, projektih CLLD in VrH Julijcev ter
- 2 javna uslužbenca z 2 urama na dan prerazporejena na projekt VrH Julijcev – (0,5 zaposlenega).

Tabela 8 - Kadrovski načrt- število zaposlenih po virih financiranja je pripravljen skladno z Uredbo. Vsi javni uslužbenci (razen zaposlenih na projektu) so s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na javni službi, vendar pa nekateri del ur mesečno opravijo tudi na drugih dejavnostih (tržni dejavnosti, javni službi financirani iz drugih virov). Vir financiranja teh zaposlitev se določi glede na dejansko opravljene ure. V spodnji tabeli



je podana ocena zaposlenih po virih financiranja glede na realizirano število ur na posameznih dejavnostih v letu 2019 in planiranega števila ur na posameznih dejavnostih v letu 2020.

Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta – število zaposlenih po virih financiranja

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2019*	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2020**
1. Državni proračun	51,75	52,63
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,56	3,29
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,44	5,84
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)		
9. Sredstva iz sistema javnih del		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)		
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>59,75</b>	<b>61,75</b>
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	51,75	52,63
Skupno število pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	8,00	9,12

\* V stolpcu »Število zaposlenih na dan 1.1.2019« je prikazano povprečno število zaposlenih po virih financiranja glede na realizacijo opravljenih ur v letu 2019.

\*\* V stolpcu »Število zaposlenih na dan 1.1.2020« je prikazano povprečno število zaposlenih po virih financiranja glede na planirane ure v letu 2020.

Tabela 9: Realizacija zasedenosti delovnih mest

	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2018	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2019	Realizacija števila zasedenih DM na dan 31.12.2019
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	14	7	7	7
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	13	6	8	8
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	13	6	8	8
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	2	1	0	0
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	3	3	3
SAM OSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALTIK VII/2 (II)	0	1	0	0
PRAVNIK VII/2	1	0	0	0
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/1	1	0	1	1
SAM OSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
INFORMATIK VII/1	1	0	1	1
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	1	2	2	1
OSKRBNIK IV	1	0	0	1
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
SKUPAJ	88	56	60	60

S Pravilnikom o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, ki je bil sprejet 27.11.2019 na 4. dopisni seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, je bilo delovno mesto vzdrževalec V (I) v oddelku za tehnično vzdrževanje spremenjeno v delovno mesto oskrbnik IV, zaradi česar pri teh dveh delovnih mestih prihaja do razhajanj med planirano zasedenostjo delovnih mest in njeno realizacijo.

### 4.3 Realizacija načrta izobraževanja

Izvedene aktivnosti v letu 2019:

- udeležba na 24. memorialu Danilo Re, naravni rezervat Les Contamines-Montjoie, Francija (6 zaposlenih);
- kopno izpopolnjevanje za planinske vodnike (3 zaposleni);
- tečaj za planinskega vodnika A kategorije (1 zaposlen);

- izobraževanje za naravovarstvene nadzornike "Vodenje prekrškovnega postopka po ZP-1 in ZTNP-1" (19 zaposlenih);
- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije v KP Strunjan (12 zaposlenih)
- posamezna strokovna izobraževanja, ki so specifična posameznim delovnim mestom:
  - Upravna akademija - Izpit iz Splošnega upravnega postopka (20.2.2019) (1 zaposlen)
  - NEBRA - seminar gradbena zakonodaja (2/2019) (4 zaposleni)
  - Inpores - izobraževanje na temo vodenja prekrškovnega postopka po ZP-1 in ZTNP-1 (3/2019) (5 zaposlenih)
  - ZGS - varno delo z motorno žago (22.-23.5.2019) (1 zaposlen)
  - PZR - usposabljanje - požarni red (31.5.2019) (7 zaposlenih)
  - POVOP - Varstvo osebnih podatkov po novem (2.12.2019) (56 zaposlenih)
  - ZSSS - Posvet "Vpliv podnebnih sprememb na delovne razmere" (22.11.2019) (1 zaposlen)
  - Zgodovinski arhiv Ljubljana - Arhivska delavnica (22.10.2019) (1 zaposlena)

Načrt izobraževanja in usposabljanja je bil realiziran tako, da je bilo v izobraževalne aktivnosti vključenih 97 % vseh zaposlenih.

## 4.4 Ostale oblike dela

V letu 2019 smo realizirali:

- delo preko podjemne pogodbe za občasna dela: (1) pomočnik naravovarstvenim nadzornikom, (1) pomoč pri delu informacijsko izobraževalne službe in (1) pomoč pri čiščenju objektov v lasti JZ TNP.
- študentsko delo: pomoč v informacijskih središčih.

V letu 2019 smo štirim (4) dijakom in šestim (6) študentom omogočili izvajanje obvezne delovne prakse.

# 5 DELOVANJE SVETA IN STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

## Člani Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park

Bojan Dejak, predsednik sveta  
dr. Tomaž Kralj, namestnik predsednika sveta

Predstavniki ustanovitelja:

Bojan Dejak, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

Saša Roškar, predstavnica Ministrstva za kulturo

Gregor Meterc, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Duška Radovan, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:

Zorica Završnik Črnologar, predstavnica Občine Bled do 28.3.2019, od 28.3.2019 Brigita Šolar

Sergej Bolčina, predstavnik Občine Bovec do 28.3.2019, od 28.3.2019 Igor Černuta

Jože Skumavec, predstavnik Občine Gorje

Igor Arh, predstavnik Občine Jesenice

Marko Miklavič, predstavnik Občine Kobarid

Bogdan Janša, predstavnik Občine Kranjska Gora

Danijel Oblak, predstavnik Občine Tolmin

dr. Tomaž Kralj, predstavnik Občine Bohinj

Anton Urh, predstavnik Občine Bohinj (od 29.5.2019)

Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:

Božo Bradaškja iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin

Tomaž Preželj iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora

Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:

Božo Bradaškja iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin

Tomaž Preželj iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora

Predstavnik Lovske zveze Slovenije:

Branko Žiberna

Predstavnik Planinske zveze Slovenije:

Miro Eržen

Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij:

Vojko Bernard

Predstavnik zainteresiranih strokovnih organizacij:

prof. dr. Ivan Kos

Predstavnik javnega zavoda Triglavski narodni park:

Andrej Arih

Seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:

- izvedene 4 redne seje sveta (17.1.2019, 28.3.2019, 29.5.2019 in 23.9.2019) ter 2 dopisni seji (od 15. do 17.10.2019 in od 25. do 27. 11.2019)

### **Člani Strokovnega sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park**

Zunanji člani:

dr. Matej Gabrovec, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Metod Rogelj, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave

Andrej Bibič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

dr. Zvezdana Koželj, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (do decembra 2019)

prof. dr. Mihael Jožef Toman, predstavnik Biotehniške fakultete

Člani JZ TNP:  
mag. Janez Rakar  
Andrej Arih  
Marko Pretner  
mag. Igor Zakotnik

Seje Strokovnega sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:

- izvedenih je bilo 5 sej strokovnega sveta (15.1.2019, 21.2.2019, 27.3.2019, 24.5.2019 in 19.9.2019)

## 6 FINANČNO POROČILO

Finančno poročilo JZ TNP za leto 2019 je pripravljeno z upoštevanjem Izhodišč za pripravo programov dela in finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, predpisanih s strani resornega ministrstva, ter ustreznih predpisov s področja javnih financ in računovodenja, predvsem:

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 s spr.)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spr.)
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spr.)
- Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spr.)
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spr.)

JZ TNP pretežni del sredstev za izvajanje svojih nalog in aktivnosti pridobi iz proračunskih virov, pomemben del pa predstavljajo tudi sredstva pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu ter s sredstva pridobljena v okviru mednarodnih in domačih projektov. Evidentiranje finančnega poslovanja je v letu 2019 potekalo z uporabo predpisanih sodil za razmejevanje dejavnosti in na tej osnovi izračunanih ključih. V poročilu so prihodki in odhodki prikazani po računovodskih kategorijah, podrobneje pa so predstavljeni tudi glede na vire pridobivanja prihodkov in porabo odhodkov. Podrobneje so predstavljene spremembe v bilanci stanja in investicijska poraba v letu 2019.

### 6.1 Sodila za razmejevanje dejavnosti

Pri izkazovanju prihodkov JZ TNP upošteva določbe 17. člena Zakona o računovodstvu in v poslovnih knjigah izkazuje prihodke po vrstah in dejavnostih:

- iz naslova opravljanja javne službe,
- iz drugih virov in
- iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Razporejanje stroškov na stroškovna mesta upošteva sodilo vzroka in učinka, kar pomeni, da se dejavnosti zaradi katerih so stroški nastali, bremeni s stroški, ki se nanje tudi nanašajo. Pri tem so stroški lahko:

- neposredni stroški, ki jih je možno razporediti na stroškovno mesto na podlagi izvirnih listin (izdanih računov), na podlagi katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno povezavo s posamezno dejavnostjo, ali
- posredni stroški, ki nastajajo pri izvajanju različnih dejavnosti hkrati, zato se jih na stroškovna mesta v ustreznih deležih razporeja s pomočjo sodil in ključev.

JZ TNP zaradi raznolikosti dejavnosti in opravljanja le-teh na različnih lokacijah za razmejevanje stroškov uporablja različne ključe in sodila. Večina sodil za razporejanje posrednih stroškov temelji na urah dela za posamezne dejavnosti ter površino poslovnih prostorov, ki je namenjena izvajanju posamezne dejavnosti. V letu 2019 so bili uporabljeni naslednji ključi in sodila za razmejevanje dejavnosti:

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
Vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in zaposlenih v skupni splošni službi	načrtovane ure zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh načrtovanih ur	5% tržna dejavnost; 95% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trговskega blaga v informacijskem središču Dom Trenta	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštних storitev, pisarniškega materiala	m <sup>2</sup> /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	20% tržna dejavnost; 80% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trговskega blaga v info centru Triglavska roža Bled	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštних storitev, pisarniškega materiala	m <sup>2</sup> /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	3% tržna dejavnost; 97% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trговskega blaga v centru TNP Bohinj	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštних storitev, pisarniškega materiala	m <sup>2</sup> /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	2% tržna dejavnost; 98% javna služba
Oddaja prenočitvenih namestitev v Domu Trenta	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštних storitev, pisarniškega materiala	m <sup>2</sup> /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	30% tržna dejavnost; 70% javna služba
Oddaja prenočitvenih namestitev v hišah in kočah TNP	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštних storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	m <sup>2</sup> /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	5% tržna dejavnost; 95% javna služba
Vodenja, ki niso vezana	stroški uporabe opreme, IT stroški,	ure;	2% tržna dejavnost;

na osnovno dejavnost za zunanjega naročnika	telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	98% javna služba
Lovska dejavnost	stroški zbiralnic divjačine, strelivo, zavarovanje, tiskovine, odvoz živalskih tkiv, material za uporabo v hladilnicah, stroški uporabe opreme, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	ure; delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	6% tržna dejavnost; 94% javna služba

## 6.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 6.2.1 Analiza prihodkov

Ustvarjena vrednost celotnih prihodkov v letu 2019 je 2.546.771 EUR, kar je sicer 119% ustvarjene vrednosti prihodkov leta 2018, hkrati pa je realizacija za 6 odstotnih točk nižja načrtovane. Skupni prikaz prihodkov po vrstah je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, prikaz po dejavnostih pa v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. V nadaljevanju so prihodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

#### 6.2.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah

##### - Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so prihodki, ki jih zavod pridobiva za tekoče izvajanje svojih dejavnost in vključujejo prihodke od prodaje proizvodov in storitev ter prihodke od prodaje blaga. V letu 2019 so znašali 2.542.109 EUR in so za 6 odstotnih točk nižji od načrtovanih ter za petino večji od vrednosti leta 2018. Navedena vrednost vključuje prihodke iz sredstev proračuna, programov, projektov, nejavne prihodke in prihodke prodaje blaga in storitev na trgu. V strukturi prihodkov od poslovanja po dejavnostih je delež prihodkov javne službe 89%, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa znaša 11%.

##### - Finančni prihodki

V letu 2019 so finančni prihodki znašali 37 EUR, pri čemer gre za prihodke prejetih zamudnih obresti.

##### - Drugi prihodki

Znesek drugih prihodkov je 1.592 EUR in zajema donacijo pravne osebe 1.200 EUR, prihodke od pozitivnih izravnjav in sredstev ZGS za izvedbo gojitvenih in varstvenih del za zaščito pred divjadjo.

##### - Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki JZ TNP v letu 2019 znašajo 3.033 EUR in so nastali zaradi prodaje treh dotrajanih službenih vozil ter viličarja, ki je bilso bila že izločena iz uporabe.

## 6.2.1.2 Prihodki po dejavnostih

### 6.2.1.2.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov

#### - Prihodki iz proračuna RS - MOP

V letu 2019 so bila JZ TNP za izvajanje dejavnosti redne službe ohranjanja narave zagotovljena sredstva državnega proračuna na proračunski postavki MOP št. 153241 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 Izvajanje upravljalovskih nalog. Poleg financiranja rednih nalog so bila sredstva namenjena za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1.

Višina teh proračunskih sredstev za JZ TNP je v letu 2019 znašala 2.081.017 EUR. Namenjena so bila za kritje stroškov plač, za kritje materialnih stroškov in investicij. Načrtovani prihodki proračuna so bili 1.921.017 EUR, medtem ko se sredstva za investicije (160.000 EUR) ne vključujejo v prihodke, o njih je govora v poglavju na koncu poročila.

Poleg navedenega je bilo JZ TNP odobrenih tudi 39.900 EUR sredstev Sklada za podnebne spremembe na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe. so namenjena aktivnostim izvajanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, kot prilagajanje na podnebne spremembe.

Realizacija prihodkov proračuna od skupno načrtovanih 1.960.917 EUR je 99,7-odstotna in znaša 1.955.752 EUR, od tega 1.426.376 EUR za kritje stroškov dela, 214.617 EUR za kritje rednih materialnih stroškov, 274.961 EUR za kritje stroškov izvedbe nalog iz 56. člena ZTNP-1 ter 39.798 EUR prihodkov za aktivnosti prilagajanja na podnebne spremembe<sup>1</sup>.

Tabela 10: Pregled prihodkov proračuna

	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR	Indeks
za kritje stroškov plač	1.431.400	1.426.376	99,6
za kritje materialnih stroškov	214.617	214.617	100
za stroške nalog iz 56. člena ZTNP-1	275.000	274.961	100
za aktivnosti podnebne spremembe	39.900	39.798	99,7
<b>Skupaj</b>	<b>1.960.917</b>	<b>1.955.752</b>	<b>99,7</b>

#### - Prihodki iz proračuna RS – ostali viri

Izvajanje programa UNESCO MAB za Biosferno območje Julijske Alpe je potekalo tudi v letu 2019, čemur je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva v višini 8.000 EUR. Sredstva so

<sup>1</sup> Črpanje proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park za plače in materialne stroške po načelu denarnega toka je v letu 2019 znašalo 1.921.044 EUR. Navedeni znesek vključuje črpanje sredstev po pogodbi iz leta 2018 (zadnji zahtevki 2018, izplačani v 2019: plače 100.167 EUR, materialni stroški 30.128 EUR, programski stroški 10.954 EUR, programski stroški 56. člen ZTNP-1 za 3.203 EUR) ter črpanje pogodbe tekočega leta (skupaj zahtevki za: plače 1.309.353 EUR, materialne stroške 157.614 EUR, programske stroške 44.383 EUR, stroške nalog iz 56. člena ZTNP-1 262.796 EUR in sredstva Sklada za podnebne spremembe 2.447 EUR). Del porabe po pogodbi za leto 2019 bo črpan v letu 2020 (zadnji zahtevek za plače 117.023 EUR, zahtevek za materialne stroške 8.678 EUR, programske stroške 3.942 EUR, zahtevek za financiranje nalog iz 56. člena ZTNP-1 v znesku 12.165 EUR ter sredstva Sklada za podnebne spremembe 37.351 EUR).



bila za JZ TNP v letu 2019 zagotovljena na proračunski postavki št. 569510 – Progami Unesco in so bila porabljena v celoti.

JZ TNP je sodeloval na razpisu Občine Bled za pridobitev sredstev za izvajanje programov v občini. Iz omenjenega razpisa je pridobil sredstva v višini 1.127 EUR za organizacijo razstave »Parki Dinaridov« in dogodek »Igrivo in zabavno z našo dediščino« v Info centru Triglavsko roža Bled.

#### 6.2.1.2.2 Prihodki projektov

V letu 2019 je bila knjižena realizacija prihodkov za vse mednarodne projekte, ki so se izvajali v letu 2019, v skupni višini 165.174 EUR. Osnova za knjiženje prihodkov projektov so projektna poročila in spremljajoči zahtevki, ki se oddajajo v obdobjih, kot jih določajo pravila projektov. Izdanih je bilo pet zahtevkov, za projekte VrH Julijcev, Nat2Care, CLLD Približajmo Unesco Las Dolina Soče in Pot Julijske Alpe ter Life NaturaViva. Projekt Life WolfAlps je bil v letu 2019 zaključen. Izdan je bil zaključni zahtevek, ki je bil tudi poravnan. Za projekt Life NaturaViva je bil prejet predujem; le-ta se poračunava s porabo, ki je tudi podlaga za pripravo zahtevkov. Zaradi zagotavljanja evidentiranja prihodkov in odhodkov v istem obdobju, pa je ob koncu leta knjižena tudi ocena prihodkov za izvedene aktivnosti projektov (prehodno nezaračunani prihodki) na podlagi že nastale porabe.

Tabela 11: Prihodki projektov

Projekt	Skupaj prihodki v EUR
Nat2Care	27.712
Life NaturaViva	42.115
Life WolfAlps	103
CLLD Približajmo UnescoBOJA prebivalcem LAS GK	4.803
CLLD Približajmo UnescoBOJA prebivalcem LAS DS	6.554
CLLD Pot Julijske Alpe	20.125
CLLD Smer TNP	5.660
CLLD Interkult	9.265
VrhJulijcev	48.837
<b>Skupaj</b>	<b>165.174</b>

#### 6.2.1.2.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Za opravljanje dejavnosti javne službe JZ TNP pridobiva prihodke tudi iz neproračunskih virov tako, da za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna. V letu 2019 ti prihodki znašajo 128.030 EUR in so za četrtno višji od načrtovanih ter za 17% višji kot v letu 2018.

Najvišji indeks povečanja izkazujejo drugi prihodki, v katere je vključeno sodelovanje sodelavcev JZ TNP pri izvedbi strokovnih nalog za zunanje organizacije, ki so na ta način TNP vključile v svoje programske oz. projektne aktivnosti. Nekaj višji je indeks pri prihodkih prodane divjačine pa tudi pri prihodkih najemnin, ki je povezan z oddajo prostorov v upravni stavbi na Bledu v najem. Uspešna je bila tudi realizacija prihodkov vodenj po razstavi in delavnic, predvsem v povezavi z izvajanjem organiziranega

obiska skupin na Pocarjevi domačiji v sodelovanju s posredniško agencijo. Prevrednotovalni prihodki izhajajo od prodaje treh dotrajanih in odpisanih terenskih vozil.

Tabela 12: Pregled prihodkov iz nejavnih virov za izvajanje dejavnosti javne službe

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
7130	<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	72.017	62.100	86.485	120	139
	Predavanja, vodenja po razstavi	1.338	2.200	2.381	178	108
	Vodenja	4.507	5.900	3.987	88	68
	Vstopnine	18.549	18.000	16.299	88	91
	Prodaja divjačine	24.149	25.000	30.833	128	123
	Kotizacije, prispevki za delavnice	4.840	3.000	4.039	83	135
	Drugi prihodki, izredni prihodki	9.195	8.000	25.913	282	324
	Prevrednotovalni prihodki	9.438		3.033	32	-
7103	<b>PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	36.978	31.100	40.187	109	129
7100 7101	<b>PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ</b>				-	-
7141	<b>DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE</b>		9.020		-	-
730	<b>DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	291		1.358	467	-
731	<b>DONACIJE IZ TUJIH VIROV</b>				-	-
	<b>SKUPAJ</b>	<b>109.286</b>	<b>102.220</b>	<b>128.030</b>	<b>117</b>	<b>125</b>

#### 6.2.1.2.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Glavnino prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu JZ TNP ustvari z oddajo prenočitvenih zmogljivosti, lovni turizmom ter prodajo trgovskega blaga v svojih info centrih. Pri vseh treh naštetih virih so bili prihodki višji od načrtovanih. Viden pa je upad prodaje trgovskega blaga v info centrih, prav tako tudi koledarja; trend upadanja je opaziti že več let..

Kljub tem je realizacija tržnih prihodkov v letu 2019 zelo dobra. Prihodki znašajo 288.688 EUR, kar je za dobrih 16% več od načrtovane in 4% več predhodnem letu.

Tabela 13: Pregled prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

(v EUR)

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Indeks real. 19 / real. 18</b>	<b>Indeks real. 19 / plan 19</b>
7130	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	276.722	248.400	288.651	104	116
	Prodaja koledarja TNP	9.332	11.700	3.686	40	32
	Prodaja publikacij, drugega blaga	70.042	60.000	62.542	89	104
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	125.094	116.000	132.682	106	114
	Lovni turizem	62.994	58.000	84.427	134	146
	Vodenja		700	2.078	-	297
	Drugi prihodki, prefakturiranje	9.260	2.000	3.235	35	162
	Prevrednotovalni prihodki					
7102	<b>PREJETE OBRESTI</b>	0	50	37	-	74
	<b>SKUPAJ</b>	<b>276.722</b>	<b>248.450</b>	<b>288.688</b>	<b>104</b>	<b>116</b>

## 6.2.2 Analiza odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov JZ TNP za leto 2019 znaša 2.546.771 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 60 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 36 %,
- amortizacija 1%,
- drugi stroški in drugi odhodki 2%,
- finančni odhodki 1 %.

Vrednost nastalih odhodkov je v primerjavi z odhodki leta 2018 višja za 19%, indeks primerjave z načrtovanimi odhodki pa je 93, saj je bila realizacija nižja od načrtovane.

Skupni prikaz po vrstah stroškov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, prikaz po dejavnostih je v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. V nadaljevanju so odhodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

### **6.2.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah**

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev**

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 856.038 EUR. V primerjavi z letom 2018 so ti stroški za skoraj polovico višji a hkrati za 13 odstotnih točk nižji od načrtovanih.

Stroški materiala so nižji od načrtovanih, znašajo 147.989 EUR in so za slabo desetino višji od leta 2018. Največji delež nastalih stroškov materiala predstavljajo stroški porabe materiala za redno delo (stroški kuriv in stroški ogrevanja, stroški električne energije, stroški goriv in maziv za prevozna sredstva, material za vzdrževanje in pomožni material), med programskimi stroški pa stroški za službeno obleka in obutev ter krmo za zimsko krmljenje divjadi.

Stroški storitev v višini 659.944 EUR so za 70% višji kot v letu 2018, vendar ne dosegajo vrednosti načrtovanih. Med stroški storitev za redno poslovanje so najvišji stroški vode in komunalnih storitev, stroški za vzdrževanje računalniške in druge opreme, stroški zavarovanj ter vzdrževanja vozil. K povečanju stroškov storitev v letu 2019 pa je največ prispevalo izvajanje nalog iz 56. člena ZTNP-1. V tej povezavi so visoki stroški študij in raziskav, stroški za izvajanje programov, drugi prevozni stroški (stroški avtobusov za trajnostno mobilnost), vzdrževanje parkovne infrastrukture in vzdrževanje dobrin.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 48.105 EUR. Postavka je na ravni načrtovane, vendar je realizacija za 16 odstotnih točk nižja od realizacije leta 2018, kar je posledica slabše realizacije pri prodaji artiklov v informacijskih centrih TNP.

#### **- Stroški dela**

Obseg stroškov dela v letu 2019 znaša 1.594.434 EUR, kar predstavlja 60% v strukturi celotnih odhodkov. Stroški dela so malenkost nižji od načrtovanih in za 15% višji od realizacije leta 2018. Na realizacijo so vplivale predvsem daljše bolniške odsotnosti in zamik pri načrtovanih zaposlitvah.

Povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju, je 57,5, medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih v tem obdobju 58. Naloge redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave je skupno izvajalo 55 zaposlenih, delno so bili njihovi stroški dela financirani tudi iz sredstev tržne dejavnosti. Dva javna uslužbenca sta bila delno zaposlena na stroške projekta, poleg tega pa je bilo do konca leta realizirano še pet projektних zaposlitev. Sredstva za financiranje projektnih zaposlitev so bila zagotovljena v enakem deležu, kot veljajo za financiranje ostalih stroškov pri posameznem projektu.

V letu 2019 je povprečna bruto plača zaposlenega v JZ TNP znašala 1.802 EUR in je v primerjavi z letom 2018 (1.690 EUR) višja za 6%. Povečanje je posledica povišanj plač zaradi sprejetih ukrepov za odpravo plačnih anomalij v preteklem letu, spremembe sistemizacije ter precejšnjega števila rednih napredovanj.

Bruto znesek regresa za letni dopust, ki je pripadal delavcem v letu 2019, je bil izplačan skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sicer v višini minimalne plače 887 EUR. Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa prejeli osnovno plačo, ki je ustrezala 17. ali nižjemu plačnemu razredu, je bil

izplačan regres v višini 1.050 EUR. Izplačani sta bili 2 jubilejni nagradi za 10 let in ena nagrada za 20 let delovne dobe. Izplačana je bila tudi solidarnostna pomoč sodelavki zaradi daljše bolniške odsotnosti.

V letu 2019 je bilo izplačano za 8 ur nadurnega dela in za 3.874 EUR izplačil za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Nadomestila osebnih dohodkov za bolniške odsotnosti v breme JZ TNP so bila izplačana za 1.608 delovnih ur ter v breme ZZZS in ostalih refundacij za 2.756 delovnih ur (boleznine, nega, spremstvo, darovanje krvi, očetovski dopust, udeležba na sodišču). Boleznine in refundacije skupaj predstavljajo 3,6% obračunanih delovnih ur, kar je za 1,9 odstotne točke manj kot leto prej.

#### **- Amortizacija**

Vrednost amortizacije, knjižene v breme odhodkov, v letu 2019 znaša 24.557 EUR, kar je 0,8% celotnih odhodkov. Amortizacija je bila obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vrednost amortizacije, ki se nanaša na odpis drobnega inventarja, ki se odpiše takoj ob nabavi, znaša 14.926 EUR, preostanek zneska 9.631 EUR pa je amortizacija materialnih naložb. Stroški amortizacije so višji od načrtovanih za 12%, predvsem v povezavi z nakupi drobnega inventarja iz projektov, ki je bil načrtovan v drugih kategorijah stroškov (stojala).

#### **- Drugi stroški**

Drugi stroški v višini 35.270 EUR predstavljajo 1,2% celotnih stroškov. Zajemajo stroške plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za objekt v Jadranovem, stroške članarin (Europarc, Alparc, OZUL, LAS, Skupnost BOJA), takse in druge pristojbine za registracijo vozil. Stroški zajemajo tudi plačilo prispevka v Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS zaradi neizpolnjevanja kvote pri zaposlovanju invalidov. Vključujejo pa tudi sofinanciranje lokalnim skupnostim za aktivnosti iz 56. člena ZTNP-1 (odkup lesa na panju).

#### **- Finančni odhodki**

Vrednost finančnih odhodkov v letu 2019 znaša 2.007 EUR, kar je 0,1% celotnih odhodkov. Znesek vključuje stroške obresti za dolgoročni kredit pri poslovni banki 1.836 EUR, obresti zadolževanja pri EZR 58 EUR in stroške zamudnih obresti iz poslovanja 113 EUR.

#### **- Drugi odhodki**

Skupna vrednost drugih odhodkov znaša 5.390 EUR in vključuje stroške plačil iz naslova zahtevkov za škodo po divjadi (3.645 EUR), strošek odpisov (1.473 EUR) in druge odhodke (272 EUR).

### **6.2.2.2 Odhodki po dejavnostih**

#### **6.2.2.2.1 Odhodki za izvajanje javne službe**

##### **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave so bili financirani stroški dela 55ih javnih uslužbencev (po številu oseb), v deležih glede na opravljene ure dela na nalogah javne službe.

Skladno s sprejetim rebalansom programa dela in finančnega načrta v septembru 2019 je bil predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač 1.431.400 EUR, realizacija stroškov pa je 1.426.376 EUR.

Tabela 14: Stroški dela javnih uslužbencev

Vrsta stroška	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR
stroške bruto plač	1.108.083	1.099.943
prispevke delodajalcev	178.402	177.598
stroške nadomestil	73.432	77.583
regres	49.156	48.352
jubilejne nagrade	1.011	1.588
premije KDPZ	21.317	21.312
<b>Skupaj</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.426.376</b>

#### - Stroški blaga, materiala in storitev

Realizacija materialnih stroškov javne službe v letu 2019 znaša 568.821 EUR in presega načrtovano vrednost za 7%. Realizacija tako za 39.445 EUR presega razpoložljivo vrednost proračunskih sredstev MOP za kritje tekočih in programskih materialnih stroškov.

V stroških za izvajanje javne službe so vključeni stroški materiala in storitev ter drugi stroški, ki pomenijo strošek tekočega poslovanja (194.374 EUR), so povezani z izvedbo konkretne naloge (59.688 EUR), so nastali kot strošek izvajanja nalog 56. člena ZTNP-1 (274.961 EUR) ali stroški izvajanja aktivnosti prilagajanja podnebnim spremembam, financirani iz Sklada za podnebne spremembe (39.798 EUR).

Tabela 15: Stroški blaga, materiala in storitev

Vrsta stroška	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR	Zagotovljeno kritje iz proračunskih sredstev	Razlika do kritja
redni materialni stroški	167.486	194.374	166.292	28.082
programski stroški	47.131	59.688	48.325	11.363
stroški izvajanja 56. člena ZTNP-1	275.000	274.961	274.961	0
stroški, financirani iz Podnebnega sklada	39.900	39.798	39.798	0
<b>Skupaj</b>	<b>529.517</b>	<b>568.821</b>	<b>529.376</b>	<b>39.445</b>

Največje kategorije tekočih stroškov so:

- vzdrževanje službenih vozil JZ TNP (menjava pnevmatik, popravila, zavarovanje, registracije),
- stroški energentov (elektrika, ogrevanje, gorivo),
- stroški komunale (voda, smeti),

- stroški vzdrževanja (material in storitve za vzdrževanje objektov, računalniške in druge opreme),
- stroški komunikacij (telefon, mobilni telefoni, poštna storitve).

Najvišji zneski stroškov, povezanih z izvedbo nalog iz programa dela, so:

- stroški krme za divjad in ostali stroški, povezani z nalogami upravljanja LPN,
- stroški službene opreme,
- stroški zunanjih strokovnjakov (pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov, moderiranje foruma TNP, vzpostavitev elektronske evidence delovnega časa).
- stroški sejnin.

Med večjimi stroški, nastali za izvajanje nalog 56. člena ZTNP-1 so:

- stroški raziskav in študij,
- stroški zunanjih svetovalcev (akcijski načrt),
- stroški sofinanciranja aktivnosti uvedbe trajnostne mobilnosti,
- stroški urejanja dobrin (vodooskrba podkrnskih planin, postajališča vršiška cesta).

V zvezi z izvedbo nalog prilagajanja podnebnim spremembam (Sklad za podnebne spremembe) so največje kategorije stroškov:

- stroški izlova rib iz jezera pri Planini na jezeru,
- stroški izdelave animiranega filma o invazivnih tujerodnih vrstah.

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev – ostale dejavnosti javne službe**

Stroški blaga, materiala in storitev ostalih dejavnosti javne službe vključujejo stroške izvajanja programa Unesco MaB v višini 8.000 EUR. Nastali stroški so povezani s pripravo in izvedbo komunikacijski aktivnosti za promocijo Biosfernega območja Julijske Alpe (zunanji izvajalec).

Sredstva Občine Bled, pridobljena na razpisu za sofinanciranje prireditev na območju občine, so bila porabljeni za nastale stroške pri izvedbi dveh dogodkov v info centru Triglavsko roža na Bledu. Skupna vrednost nastalih stroškov je 930 EUR.

#### **6.2.2.2.2 Odhodki projektov**

##### **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Predviden obseg stroškov dela mednarodnih projektov za leto 2019 je bil 109.368 EUR. Zaposlenih je bilo pet projektnih sodelavcev: po ena zaposlitev za projekt Nat2Care in Life NaturaViva, koordinator za projekte CLLD in dva zaposlena za projekt VrH Julijcev. Na projekt VrH Julijcev sta bila delno prerazporejena tudi dva javna uslužbenca. Skupni strošek projektnega dela znaša 94.278 EUR. V letu 2019 so pri projektu NaturaViva sodelovali tudi javni uslužbenci v okviru svojih rednih nalog. Stroški njihovih plač predstavljajo lastno udeležbo JZ TNP v projektu in se obravnavajo kot prispevek v naravi, v finančnih izkazih pa so del stroškov javne službe.

##### **- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije**

Skupna načrtovana vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2019 je bila 290.698 EUR, realizacija pa znaša 102.698 EUR. Veliko odstopanje od načrtovane višine stroškov je predvsem posledica zamika pri izvedbi aktivnosti projekta VrH Julijcev in posledično manjše porabe. Največje kategorije stroškov v okviru projektov so stroški vzdrževanja računalniških programov, priprave in tiska interaktivnih tabel za šole BOJA ter priprave aplikacij za splet in animirani film.

Poleg materialnih stroškov je del projektnih stroškov tudi amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov, v znesku 16.996 EUR. Večji del se nanaša na stroške drobnega inventarja 12.109 EUR, predvsem nakup stoyal za projekt Life NaturaViva. Preostanek 4.887 EUR pa predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev in investicij, za kritje katere je bil sicer oblikovan vir v deležu prejetega EU financiranja, delno pa nima vira, zato je vključena v stroške poslovnega leta.

#### **6.2.2.3 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe**

Skupni stroški, ki so financirani iz nejavnih virov za izvajanje javne službe, v letu 2019 znašajo 64.842 EUR in so za 4 odstotne točke nižji od načrtovanih. Vključujejo stroške dela, materialne stroške, stroške amortizacije pa tudi nekaj finančnih odhodkov.

##### **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Stroški dela, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe, znašajo 1.894 EUR in so skladni z načrtovanimi. Zajemajo strošek dela za izvedbo storitve za naročnika Kmetijski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove RS, ki sta JZ TNP naročila storitev kot del aktivnosti za izvajanje svojih projektov.

##### **- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije**

Tekoči materialni stroški, ki nastajajo v povezavi z izvajanjem rednih nalog JZ TNP (komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, stroški službenih vozil), so izračunani in evidentirani v stroških v deležih po ustreznih ključih, ki določijo delež kritja teh stroškov iz prihodkov nejavne virov. Pri neposrednih stroških gre predvsem gre za stroške povezane z izvedbo zaračunljivih programov ter stroške organizacije delavnic in programov. Stroški vključujejo tudi izdatke za urejanje parkovne infrastrukture, del stroškov ureditve visokih gred v šolah BOJA, tisk publikacij in udeležbo na srečanju nadzornikov Danilo Re. Skupna vrednost teh stroškov je 60.436 EUR.

Stroški amortizacije znašajo 2.351 EUR in zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile v preteklih letih financirane iz lastnih sredstev in stroške drobnega inventarja.

##### **- Stroški financiranja**

Stroški financiranja zajemajo strošek obrest zadolžitve pri EZR 103 EUR in stroške zamudnih obresti in opominov 58 EUR.

#### **6.2.2.4 Stroški dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu**

Skupni stroški dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2019 znašajo 235.416 EUR in so nižji od načrtovanih. Vključujejo stroške dela, materialne stroške, stroške amortizacije in stroške financiranja.



#### **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Načrtovani stroški dela, financirani iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2019 so bili 81.520 EUR. Realizacija stroškov dela dejavnosti na trgu je 71.885 EUR, kar je 88% načrtovane. Stroški zajemajo strošek bruto plač, prispevkov ter nadomestil za prevoz in prehrano, manjši del pa so tudi stroški nadurnega dela in sorazmeren del stroškov uspešnosti zaradi povečanega obsega dela. Stroški so razporejeni na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu na osnovi števila opravljenih ur javnih uslužbencev za izvajanje te dejavnosti. Na podlagi uporabljenih sodil in ključev pa je vanje vključeno tudi 5% stroškov plače direktorja in zaposlenih v skupni splošni službi.

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije**

Vrednost stroškov blaga, materiala in storitev tržne dejavnosti znaša 157.475 EUR in dosega 98% načrtovanih. V redne stroške tržne dejavnosti so vključeni stroški upravljanja objektov (koč), namenjenih nočitvam gostov (pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje), stroški nakupov drobnega inventarja za kočje in stroški stavbnega zemljišča omenjenih objektov. Večji kategoriji sta tudi stroški promocije in reprezentance ter vzdrževanja (sanacija kopalnice Vršič, sanacija strehe Goreljek).

Programski stroški tržne dejavnosti vključujejo stroške študentskega dela oz. zunanjih sodelavcev v info centrih, stroške izdaje publikacij, sorazmeren del stroškov upravljanja LPN in stroške mednarodnega sodelovanja (konference v tujini).

V nastalih stroških je vključena tudi nabavna vrednost trgovskega blaga, ki sicer predstavlja največji del teh stroškov. Strošek prodanega trgovskega blaga v letu 2019 znaša 48.106 EUR, kar je za 2% več v primerjavi z načrtovanim (47.000 EUR).

Stroški amortizacije znašajo 4.210 EUR in zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile v preteklih letih izvedene v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev ter stroške nakupov drobnega inventarja za potrebe tržne dejavnosti.

#### **- Stroški financiranja**

Stroški financiranja vključujejo strošek obresti dolgoročne zadolžitve pri poslovni banki 1.836 EUR in stroške zamudnih obresti 10 EUR.

## **6.3 POSLOVNI IZID**

Izkaz uspeha na dan 31.12.2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.414 EUR. Skladno s predpisi se od presežka prihodkov nad odhodkov obračuna davek od dohodka, katerega vrednost skupaj 11.426 EUR. Z upoštevanjem davka in presežka preteklih let, namenjenega kritju odhodkov tekočega leta je razpoložljivi presežek prihodkov obračunskega obdobja 20.744 EUR.

Tabela 16: Poslovni izid 2019 po dejavnostih

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2019	odhodki 2019	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - MOP redna dejavnost	1.640.993	1.680.438	-39.445
1.1.	plače	1.426.376	1.426.376	0
1.2.	materialni stroški	214.617	254.062	-39.445
2.	JAVNA SLUŽBA - MOP za 56. člen ZTNP-1	274.961	274.961	0
3.	SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE	39.798	39.798	0
4.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	9.127	8.930	197
5.	MEDNARODNI PROJEKTI	165.174	213.972	-48.798
5.1.	plače		94.278	
5.2.	materialni stroški		102.698	
5.3.	amortizacija		16.996	
6.	NEJAVNI VIRI	128.030	64.842	63.188
6.1.	plače		1.894	
6.2.	materialni stroški		60.436	
6.3.	amortizacija		2.351	
6.4.	finančni odhodki		161	
7.	TRŽNA DEJAVNOST	288.688	235.416	53.272
7.1.	plače		71.885	
7.2.	materialni stroški		157.475	
7.3.	amortizacija		4.210	
7.4.	finančni odhodki		1.846	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.546.771</b>	<b>2.518.357</b>	<b>28.414</b>
	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>			<b>11.426</b>
	<b>Presežek preteklih let, namenjen kritju odhodkov tekočega leta</b>			<b>3.756</b>
	<b>NETO PRESEŽEK</b>			<b>20.744</b>

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da je pozitiven izid realiziran pri dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (v zgornji tabeli zap. 7.), medtem ko je skupni izid dejavnosti javne službe (zap. 1.-6.) negativen.

Proračunska sredstva v letu 2019 niso zadostovala za kritje celotnih materialnih stroškov redne dejavnosti javne službe (zap. 1.), zato v tem delu prihaja do primanjkljaja v višini 39.445 EUR.

Proračunska sredstva za izvajanje nalog iz 56. člena ZTNP-1 in aktivnosti v zvezi s podnebnimi spremembami (Sklad za podnebne spremembe) so usklajena s porabo (zap. 2. in 3.)

Stroški ostalih dejavnosti (zap. 4) so sicer nižji od prejetih sredstev, pozitivna razlika 197 EUR je namenjena kritju lastne udeležbe pri projektu Life NaturaViva. Izvedba dogodkov v Info centru TRB, ki so bili prijavljeni na razpisu Občine Bled, so bili namreč tudi del aktivnosti omenjenega projekta.

Stroški mednarodnih projektov so višji od prihodkov za njihovo izvajanje (zap. 5). Razlika 48.798 EUR predstavlja lastno udeležbo pri projektih (39.757 EUR), neupravičene stroške projektov (4.154 EUR) in stroške amortizacije preteklih projektov, ki nimajo kritja (4.887 EUR).

Delno kritje za nastale primanjkljaje zagotavlja presežek pri dejavnosti, ki predstavlja nejavne vire za izvajanje javne službe. V letu 2019 pri omenjeni dejavnosti prihodki presegajo nastale stroške za 68.188 EUR.

Kljub temu je na strani javne službe rezultat leta 2019 negativen, saj skupni presežek odhodkov nad prihodki (zap. od 1. do 6.) znaša 24.858 EUR.

Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (zap. 7.) je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 53.272 EUR, kot razlika med prihodki in odhodki pri izvajanju te dejavnosti.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki leta 2019 je 28.414 EUR, njegova vrednost z upoštevanjem dela presežka iz preteklih let, ki je namenjen kritju stroškov tekočega leta, in davka od dohodka pravnih oseb, pa znaša 20.744 EUR.

Predlagamo, da se ustvarjeni presežek 20.744 EUR prednostno nameni izboljšanju in zamenjavi dotrajanih sredstev za delo, skladno s potrebami in glede na obstoječe stanje.

## **6.4 BILANCA STANJA**

### **6.4.1 Sredstva**

#### **6.4.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

##### **Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 74.820 EUR zajema dolgoročno odložene stroške v višini 20.169 EUR (vnaprej plačane najemnine za več let – zemljišče gozdni rezervat Visoki Zjabci) in premoženjske pravice (kupljene licence za računalniške programe) v znesku 54.651 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 68.418 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 6.402 EUR. V letu 2019 so bili izvedeni odpisi zastarelih in neuporabnih računalniških programov v znesku 5.275 EUR.

##### **Nepremičnine**

Nabavna vrednost nepremičnin je 8.200.905 EUR, njihov popravek vrednosti pa znaša 3.135.733 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 929.921 EUR in
- zgradbe v vrednosti 7.270.984 EUR.

V letu 2019 je bil izveden odkup različnih zemljišč, ki so ustrezala merilom v NU TNP, iz proračunskih sredstev za izvajanje nalog 56. člena ZTNP-1. Vrednost zemljišč se je iz tega naslova povečala za 40.050 EUR.

Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 49.901 EUR, kar je posledica investicijskih vlaganj, za katera so bila porabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018: menjava streh na kočah na planini Laz, menjava kritine na koči Lepa Kopišča ter sanacija vodovoda za kočo na Mežakli.

Zemljišča se ne amortizirajo, zato je njihova nabavna vrednost enaka sedanji vrednosti. Popravki vrednosti zgradb znašajo 3.135.733 EUR, njihova sedanja vrednost je 4.135.251 EUR, odpisane so 43-odstotno. Povečanje popravkov vrednosti nepremičnin izhaja iz knjižene amortizacije objektov, ki je v letu 2019 znašala 201.419 EUR.

### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Na kontih opreme in opredmetenih osnovnih sredstev se poleg opreme, drobnega inventarja in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti zavoda spremljajo tudi vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Bilanca stanja izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.659.881 EUR. Navedeni znesek vključuje

- nabavno vrednost opreme 1.912.060 EUR,
- vrednost drobnega inventarja 277.070 EUR,
- vrednost naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva<sup>2</sup> 170.005 EUR,
- vrednost razstavnih eksponatov, slik panojev in muzejske opreme 300.746 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v skupnem znesku znaša 195.801 EUR. Od tega zneska je 146.898 EUR povezanih z nakupom opreme, 14.903 EUR pa z nakupi drobnega inventarja. Povečanja stanja opreme v letu 2019 so povezana z nakupom službenih vozil, računalniške opreme, tehnične opreme, orodja in pohištva. V nakupe drobnega inventarja so vključeni nakupi drobnega orodja, inventarja za kočice (posteljnina, posoda, vzmetnice) ter inventarja za potrebe projektov (stojala, laboratorijska oprema, puzzle).

V letu 2019 se je povečala tudi vrednost vlaganj v tuja osnovna sredstva. Investicije so bile opravljene v sklopu izvajanja nalog iz 56. člena ZTNP-1, vključujejo pa vlaganja v urejanje panoramske ceste Tolminska korita – Čadrg in ureditev zaboju za globinsko zbiranje odpadkov v Gorjah.

Obračun amortizacije opreme in vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva je bil izveden skladno s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami. Amortizacija opreme je knjižena na povečanje popravkov vrednosti v znesku 103.884 EUR. Povečanje popravka vrednosti drobnega inventarja, ki se odpiše takoj ob izročitvi v uporabo, je 14.903 EUR. Popravki vrednosti naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2019 povečali za 3.499 EUR za poračun letne najemnine v objektu Zelena hiša v Kobaridu in letno amortizacijo novih vlaganj. Stanje popravkov vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 1.784.712 EUR. Oprema je odpisana 72-odstotno.

V letu 2019 je bilo zaradi dotrajanosti, poškodb, neprimernosti za uporabo in prodaje (službena vozila) odpisano za 54.038 EUR opreme in 9.077 EUR drobnega inventarja. Odpisana oprema in drobni inventar so bili dokončno amortizirani, zato je zmanjšanje popravkov vrednosti v enakih zneskih

---

<sup>2</sup> Gre za vlaganja v sredstva, ki niso last zavoda:

- stanovi na planini Klek 23.384 EUR,
- objekt Zelena hiša v Kobaridu 67.096 EUR – poračunavanje z letno najemnino,
- vlaganja za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 34.718 EUR,
- vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca 10.807 EUR,
- vlaganja v ureditev panoramske ceste Čadrg-Tolminska korita in zaboju Gorje.

### **6.4.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve**

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in petih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavsko roža Bled, Center TNP Bohinj, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.12.2019 znaša 2.692 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2019 znaša 55.429 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.12.2019 znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 103.079 EUR, od tega je 78.555 EUR terjatev do domačih kupcev in 21.634 EUR terjatev do tujih kupcev. V terjatvah najvišje zneske predstavljajo izstavljeni računi opravljene storitve lovnega turizma, za odkupljeno divjačino, za bivanje v objektih JZ TNP ter terjatve za prodane koledarje. V letu 2019 je bilo med oslabitve vrednosti kratkoročnih terjatev knjiženo 2.890 EUR terjatev, za katere se bo v letu 2020 pričelo z izvedbo izterjav.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 155.219 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač december 2019 ter manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 59.614 EUR. V tem znesku so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova refundacij, terjatve za vstopni DDV, terjatve iz naslova glob, terjatve do delavcev, terjatve iz naslova projektnih zahtevkov in druge terjatve.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 112.994 EUR iz naslova prehodno nezaračunanih prihodkov. Slednji vključujejo zahtevke za financiranje javne službe MOP, za katere so osnova računi, izdani v letu 2019 in prehodno nezaračunane prihodke za že nastale stroške projektov, za katere še niso bili izdani zahtevki za povračilo sredstev.

### **6.4.1.3 Zaloge**

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2019 znaša 27.039 EUR in se v primerjavi s preteklimi leti počasi zmanjšuje. To stanje predstavlja nabavno vrednost zalog trgovskega blaga. Zaloga vsebuje publikacije ter druge prodajne artikle, ki so v prodaji na informacijskih mestih TNP in so vsebinsko povezani s parkovno tematiko. Pri vodenju zalog trgovskega blaga je uporabljena FIFO metoda vodenja cen.

## **6.4.2 Obveznosti do virov sredstev**

### **6.4.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Na dan 31.12.2019 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 465.043 EUR.

Stanje obveznosti za prejete varščine znaša 1.400 EUR. Prejete varščine vključujejo vplačano varščino najemnika okrepčevalnice v Info centru na Bledu in najemnika dvorane v istem objektu, skladno s pogodbo o najemu.

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 118.329 EUR in vključuje:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač december 2019 v znesku 71.127 EUR;
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač december 2019 v znesku 25.674 EUR;
- obveznosti za davek iz plač december 2019 (dohodnina) 12.175 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestila) v višini 9.353 EUR;

Obveznosti iz naslova obračunanih plač so bile poravnane v januarju 2020

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 177.265 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 171.923 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 1.339 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 4.003 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev večinoma vključuje obveznosti za račune, prejete ob koncu leta. V stanje so vključeni prejeti računi za tekočo dobavo blaga in opravljene storitve (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, vzdrževanje vozil), račune za opravljene storitve za projekte (animirani film, vzdrževanje računalniškega programa) in programske aktivnosti (akcijski načrt, odkup lesa na panju) ter račune za dobavljeno trgovsko blago, ki se prodaja preko komisijske prodaje, ob koncu leta pa dobavitelji izstavijo račune za artikle, ki so bili prodani za preko leta. V tej povezavi nastajajo tudi obveznosti za nezaračunano blago v primeru, da dobavitelji do konca leta ne uspejo izdati računa. Večina prejetih računov je bila poravnana v januarju in februarju 2020.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je 50.434 EUR. Stanje vključuje:

- kratkoročne obveznosti za dajatve 22.613 EUR;
- obveznosti za DDV 3.320 EUR;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 24.501 EUR.

Obveznosti za dajatve zajemajo obveznosti za prispevke na plače za december 2019, ki so bile izplačane v januarju 2020, ter obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. Obveznosti za DDV so bile poravnane konec januarja 2020. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo obveznost za plačilo turistične takse, pobranih glob iz naslova prekrškovnega organa, obveznosti za prejete avanse ter obveznost za prenakazilo sredstev projekta VrH Julijcev po zahtevku Turizem Bohinj.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna znašajo 113.229 EUR. Vključujejo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 8.058 EUR in do posrednih uporabnikov proračuna 105.171 EUR, za obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov. Vključujejo pa tudi prejeti predujem za izvajanje aktivnosti projekta Life NaturaViva, s strani Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je vodilni partner v tem projektu.

Konto kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanja, kar pomeni, da JZ TNP ob koncu leta 2019 nima najetih posojil. Obveznosti iz naslova kredita pri poslovni banki so bile v letu 2019 poravnane v dogovorjenih mesečnih obrokih iz tekočih likvidnih sredstev zavoda.

Stanje pasivnih časovnih razmejitev v znesku 4.386 EUR vključuje kratkoročno odložene prihodke za 2.875 EUR (prejeta sredstva Sekretariata Alpske konvencije, sredstva dražbe slik) ter vnaprej vračunane odhodke 1.511 EUR za obračunane najeme in avtorske pogodbe, za katere še ni bilo izvedeno plačilo

Stanje kratkoročnih bilančnih postavk na dan 31.12.2019 kaže, da je razmerje med kratkoročnimi sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi ugodno in da ima JZ TNP zadosti hitro unovčljivih resursov, da tekoče poravnava svoje obveznosti.

#### 6.4.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019 je 5.997.796 EUR. Ta znesek zajema dolgoročne pasivne časovne razmejitev, dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju in presežek prihodkov nad odhodki.

Stanje konta dolgoročno odloženih prihodkov (dolgoročne pasivne časovne razmejitev) je 13.477 EUR. Dolgoročno odloženi prihodki vključujejo vrednost prejetih in še ne porabljenih sredstev presežka prihodkov nad odhodki SKZG 10.028 EUR, neporabljena sredstva, prejeta iz Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI), 2.695 EUR in sredstva donacij, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije 754 EUR.

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju na dan 31.12.2019 znaša 5.955.602 EUR. Na kontu 985 pa je izkazano stanje presežka prihodkov nad odhodki, ki vključuje še neporabljen del presežka preteklih let ter neto presežek leta 2019, skupaj 28.717 EUR.

## 6.5 IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU

Presežek prihodkov nad odhodki JZ TNP za leto 2019 po fiskalnem pravilu v skladu Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in z upoštevanjem 5. točke 9.i člena Zakona o javnih financah, se izračuna tako, da se morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019 zmanjša za naslednje postavke iz bilance stanja:

- vse kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev (konte skupin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 29),
- vse dolgoročne pasivne časovne razmejitev ter dolgoročne finančne in poslovne obveznosti (konte skupin 92, 96 in 97) in
- neporabljeno obveznost do virov sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije (konto podskupine 980 minus konti skupin od 00 do 05).

Naziv konta	Znesek
Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka	-38.207
kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev (konti skupin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 29)	-465.043
dolgoročne pasivne časovne razmejitev (konti skupin 92)*	-13.477
neporabljena obveznost do virov sredstev	-8.859
konto podskupine 980	5.955.602
konti skupin od 00 do 05	-5.946.743
<b>Izračunani presežek po fiskalnem pravilu</b>	<b>-525.586</b>

\*dolgoročnih obveznosti na kontih 96 in 97 bilanca ne izkazuje

Izračunani presežek je negativen, zato se v poslovnih knjigah ne evidentira.

## 6.6 INVESTICIJE

Del proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park v znesku 159.953 EUR je bil v letu 2019 namenjen za investicije, delno za redne investicije, delno pa za izvedbo investicij, povezanih z nalogami iz 56. člena ZTNP-1.

*Tabela 17: Pregled porabe proračunskih sredstev za redne investicije*

5 računalniških delovnih postaj s pripadajočo opremo	7.292 EUR
pisarniški stoli 5 kom	666 EUR
motorna žaga Husqvarna 450II	448 EUR
1 računalniška delovna postaja	522 EUR
manjši (tablični) računalnik	270 EUR
ognjevarne omare (1x) in trezorji (5x)	2.750 EUR
električna polnilna postaja za vozila na upravi	976 EUR
napajalni UPS sistem za potrebe pisarn in INFO Trenta	2.035 EUR
Skupaj	14.959 EUR

Sredstva proračuna za investicije za izvedbo nalog iz 56. člena ZTNP-1 so bile delno porabljene za nabavo opreme, delno pa za nakupe zemljišč.

*Tabela 18: Pregled porabe proračunskih sredstev za investicije 56. člena ZTNP-1*

gozdna zemljišča v k.o. 2198 Studor, parcelni številki 1827 in 1828 v skupni izmeri 28.200 m <sup>2</sup>	12.690 EUR
gozdno zemljišče v k.o. 2197 Bohinjska srednja vas, parcelna številka 780 v skupni izmeri 12.200 m <sup>2</sup>	3.050 EUR
gozdna zemljišča v k.o. 2170 Gozd, parcelna št. 581/36 in k.o. 2194 Bohinjska bela, parcelni številki 907/132 in 908/29, v skupni izmeri 45.112 m <sup>2</sup>	18.889 EUR
gozdna zemljišča v k.o. 2171 Dovje, parcelna številka 1532/140 v izmeri 14.336 m <sup>2</sup>	5.421 EUR
nakup in namestitvev 11 avtomatskih pirolitičnih števec obiska (10 kom pohodniki, 1 kom promet)	48.312 EUR
komplet elektroograj za preprečevanje škode v kmetijstvu in nadomestna akumulatorja za sistem elektroograj	7.074 EUR
oprema za vzorčenje vode (teleskopska palica za z nastavki, hladilni torbi)	342 EUR
ureditvena dela na panoramski cesti Tolminska Korita – Čadrg	17.000 EUR
gradbena dela za izvedbo prostorske umestitve zabojnikov za globinsko zbiranje odpadkov Gorje	17.000 EUR
laserska projektorja s potrebno opremo in postavitvijo v Info Trenta	14.618 EUR
digitalna kamera Reconyx HP2X Hyperfire 2 Professional za monitoring	598 EUR
Skupaj	144.994 EUR

V okviru projektov so bile izvedene naslednje investicije v nakup različne opreme za potrebe projektnih aktivnosti.



Tabela 19: Pregled porabe projektnih sredstev za investicije

promocijski ležalniki 5 kom	projekt Life NaturaViva	427 EUR
računalnik z monitorjem	projekt Life NaturaViva	1.598 EUR
infrardeči dvosmerni števec 2 kom	projekt Nat2Care	895 EUR
digitalna kamera Still Image	projekt Nat2Care	622 EUR
projektor za razstavo	projekt Nat2Care	433 EUR
računalnik z monitorjem 2 kom	projekt VrH Julijcev	4.171 EUR
fotoaparati Canon EOS R KIT RF 24-105	projekt VrH Julijcev	3.388 EUR
merilnik za merjenje kakovosti voda AP-7000	projekt VrH Julijcev	13.330 EUR
<b>Skupaj</b>		<b>24.864 EUR</b>

Del investicij je bil izveden v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:

Tabela 20: Pregled porabe investicijskih sredstev tržne dejavnosti

električni viličar Jungheinrich JH EJD220	926 EUR
zunanji trdi disk in čitalec/ presnemovalec diskov	200 EUR
2 kom postelji in polička za kočo Vrata	360 EUR
omara 5-delna za kočo Goreljek	920 EUR
strežniška oprema za evidentiranje prisotnosti	2.955 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>5.361 EUR</b>

## 6.7 POROČILO O PORABI PRESEŽKA LETA 2018

Poslovni izid leta 2018 za JZ TNP je bil presežek prihodkov nad odhodki v neto vrednosti 80.133 EUR. Z rebalansom Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, ki je bil sprejet v maju 2019, je bila v finančni načrt vključena tudi investicijska poraba navedenega presežka. Realizacija porabe je prikazana v spodnji preglednici.

Tabela 21: Pregled porabe sredstev presežka leta 2018

Namen porabe	Načrt v EUR	Realizacija v EUR	Oblika porabe
nabava dveh novih terenskih vozil (4x4) za potrebe naravovarstveno nadzorne službe	31.500	31.008	investicija
zamenjava strehe na koči Lepa Kopišča	10.000	10.868	investicija
zamenjava strehe na obeh kočah v Lazu	27.000	22.082	investicija
sanacija vodovoda ob koči Mežakla in Vogar	4.733	6.581	investicija
vzpostavitev delovanja Wi-Fi in UPS-a v Domu Trenta (večinoma strojna oprema)	1.900	2.059	investicija
izdelava DIIP-ov za objekte v upravljanju JZ TNP	5.000	3.756	materialni stroški
<b>Skupaj / razlika</b>	<b>80.133</b>	<b>76.354</b>	<b>3.779</b>

Realizacija porabe se knjigovodsko delno odraža kot investicije v osnovna sredstva (72.598 EUR), delno pa kot poraba za stroške tekočega vzdrževanja (3.756 EUR). Del sredstev v višini 3.779 EUR pa je ostalo neporabljenih.

Nakup službenih vozil je bil izveden, prav tako predvidena zamenjava streh na objektih in sanacija vodovoda. Iz sredstev presežka je bila izvedena ureditev delovanja Wi-Fi točke v Domu Trenta, vendar je bila vrednost investicije višja od načrtovane. Zato se izvedba ureditve UPS prenaša v prihodnje leto. Na področju izdelave DIIP za objekte JZ TNP je bila realizacija delna, izveden je bil energetski pregleda Upravne stavbe na Bledu, nadaljevanje aktivnosti je predvideno v prihodnjem letu.

## **7 IZVAJANJE NAČRTA UPRAVLJANJA TNP**

Izvajanje NU TNP, ki je bil sprejet v maju 2016, je prednostna naloga Javnega zavoda Triglavski narodni park. Z NU TNP določene aktivnosti s področij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, obiskovanja narodnega parka ter upravno-administrativnih nalog se bile vsebinsko podrobneje opredeljene v preteklih letnih programih dela (za leta 2016, 2017, 2018 in 2019). Poleg upravljavca narodnega parka so k izvajanju načrta upravljanja zavezani tudi posamezni vladni resorji in parkovne lokalne skupnosti.

Upravljevec narodnega parka redno - tudi s poročili o delu JZ TNP na letni ravni - spremlja izvajanje načrta upravljanja. JZ TNP je v letu 2018 na podlagi poročil javnega zavoda o delu za pretekli dve leti ter poročil sektorjev in agencij, direktij, zavodov v njihovi sestavi, pripravil prvo poročilo o izvajanju NU TNP (za leti 2016 in 2017). Poročilo o petletnem izvajanju NU TNP s predlogi za morebitno revizijo programskega dokumenta bo pripravljeno po zaključku l. 2020.

V letu 2019 se je na področju ohranjanja narave izvajalo sistematično spremljanje stanja v naravi, zbiranje prostorskih podatkov, pripravljena so bila izhodišča za akcijske načrte za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ravnanja s tujerodnimi vrstami, obravnavana je bila problematika nabiralništva, pripravljajo se strokovne podlage za namene ohranjanja krajinske pestrosti. JZ TNP je vodil postopke za izvajanje predkupne pravice države, zagotavljal neposredni nadzor v naravi in izvajal naloge na področju upravljanja Lovišča s posebnim namenom Triglav. Na področju varstva kulturne dediščine se je izvajalo spremljanje stanje nepremične kulturne dediščine, izdelane so bile strokovne podlage za kulturnovarstvene smernice k prostorskim aktom, analizirane posamezne planine in pregledani posamezni dediščinski objekti, pri načrtovanju in graditvi objektov sta bili omogočeni strokovna pomoč in svetovanje, izvedena je bila tudi analitična faza za pripravo strokovnih podlag za stavbno tipologijo Občine Kobarid. Izvedene so bile izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti ter delavnice, razstave; sodelovali smo pri dogodkih na Dnevih evropske kulturne dediščine. Na področju ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja so se v sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe in parkovnimi občinami prednostno izvajale aktivnosti s področja koordinacije oblikovanja skupnih projektnih idej (vsebine trajnostnega turizma ter usmerjanja in ozaveščanja obiskovalcev narodnega parka) z namenom črpanja evropskih sredstev ter izvajanja ukrepov lokalnega razvoja. Izvajale so se aktivnosti skladno z razvojnim načrtom Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije. Nadgrajen je bil znak kakovosti TNP (za področje nabiralništva), načrtovala in usklajevale so se rešitve na področju prometne infrastrukture in umirjanja prometa (tudi

promocijski dnevi v Vratih, Ukancu in na mangrski cesti), opravljena so bila svetovanja s področja kmetijstva in predelave osnovnih kmetijskih surovin. Na planski in izvedbeni ravni urejanja prostora in graditve objektov so bile izdelane strokovne podlage, v upravnih postopkih izdana strokovna mnenja in investitorjem omogočena svetovanja. Na področju informiranja in doživljanja so bili pripravljene različni izobraževalni programi v informacijskih mestih TNP in na terenu, načrtovana in uradno odprta je bila pohodniška pot Julijske Alpe, skladno z Načrtom parkovne infrastrukture so se urejali in nadomeščali elementi parkovne infrastrukture, nadgrajeni in izvedeni so bili vodniški programi in tečaji, opravljene so bile številne aktivnosti znotraj skupnosti osnovnih šol v biosfernem območju Julijske Alpe. JZ TNP je v okviru upravno administrativnih nalog posodobil spletno pojavnost, izvajal upravne naloge (izdaja soglasij in mnenj), izpolnjeval mednarodne obveznosti, pripravil Program upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami v lasti in upravljanju JZ TNP in Program upravljanja nepremičnin v državni lasti za testno območje Bohinjskega jezera ter posodobil voznik park z električnimi vozili. Pri izvajanju upravljaljskih nalog je JZ TNP sodeloval s strokovnimi, izobraževalnimi in upravnimi institucijami kakor tudi s parkovnimi lokalnimi skupnostmi. Projektno delo (začet je bil zahteven in vidika ohranjanja vrst in habitatov pomemben projekt VrH Julijcev) v preteklem letu je pomembno prispevalo k doseganju temeljnih ciljev zavarovanega območja, hkrati pa se nadgrajuje mreža uspešnega sodelovanja z domačimi in mednarodnimi partnerji. Za izvajanje načrta upravljanja je javni zavod Triglavski narodni park v letu 2019 namenil 2.707.082 EUR. Sredstva so bila zagotovljena iz državnega proračuna, mednarodnih projektov, lastnih prihodkov in drugih javnih virov.

Doseganje zastavljenih upravljaljskih ciljev v letu 2019 je ocenjeno kot uspešno – podobno kakor v preteklih treh letih. Na podlagi kazalnikov za spremljanje izvajanja NU TNP je bilo tri četrtine načrtovanih aktivnosti v celoti izvedeni (delno tudi presežen kazalnik), dobra desetina (13%) načrtovanih aktivnosti pa je bila delno realizirana. Posamezne naloge niso bile realizirane zaradi izvedbe drugih z NU TNP nepredvidenih aktivnosti, spremenjenih prioritet MOP, večjega obsega dela pri nekaterih načrtovanih aktivnostih ter nosilne vloge aktivnosti drugih deležnikov upravljaljskih nalog.

Realizacija upravljaljskih nalog v letu 2019 je podrobneje predstavljena v poglavju 2 tega poročila (Izvajanje rednih nalog javne službe na področju upravljanja narodnega parka). V letu 2019 so bila zagotovljena tudi dodatna ti. programska sredstva v višini 420.000 EUR, ki so se namenila izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog kot so npr. monitoring obiskovanja in izvajanja rekreacijskih dejavnosti, raziskave na področju voda, odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč, ukrepi umirjanja prometa oz. trajnostne mobilnosti, priprava stavbne tipologije in pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju in ureditvi prometne in okoljske infrastrukture ter ureditev in vzdrževanje informacijske infrastrukture. Prav tako so bila za izvajanje posameznih ukrepov z namenom prilagajanja podnebnim spremembam zagotovljena sredstva Sklada za podnebne spremembe v višini 39.900 EUR.

V preteklem letu je JZ TNP sodeloval pri izvajanju desetih projektov in načrtovanju enega novega projekta (LIFE AlpsLeadFree); še dva (LAS: Smer TNP - Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku in Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanice za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka) sta v zaključni fazi potrjevanja.

**Priloge:**

Tabela 22: Realizacija stroškov dela

Tabela 23: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 24: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 25: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 26: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 27: Bilanca stanja na dan 31.12.2019

Tabela 28: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 29: Izvajanje ukrepov iz PUN

**Tabela 22: Realizacija stroškov dela**

Realizirani stroški dela	SKUPAJ 2019	Razpoložljiva sredstva MOP 2019	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2019	Dejavnost na trgu 2019	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	1.220.744	1.096.339	71.738	1.168.077	52.667	90%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	38.943	35.259	197	35.456	3.487	91%
b) regres za letni dopust	51.456	48.353	3.103	51.456	0	94%
c) povračila in nadomestila	95.369	77.583	8.258	85.841	9.527	81%
d) sredstva za delovno uspešnost	3.874	3.604	0	3.604	270	-
e) sredstva za nadurno delo	83	0	0	0	83	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	1.588	1.588	0	1.588	0	100%
<b>SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1.373.113</b>	<b>1.227.466</b>	<b>83.100</b>	<b>1.310.566</b>	<b>62.547</b>	<b>89%</b>
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.224.701	1.099.943	71.738	1.171.681	53.020	90%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	148.413	127.524	11.361	138.885	9.527	86%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	221.320	198.910	13.073	211.983	9.338	90%
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>1.594.434</b>	<b>1.426.376</b>	<b>96.173</b>	<b>1.522.549</b>	<b>71.885</b>	<b>89%</b>
j) prispevki	198.631	177.598	11.696	189.294	9.338	89%
k) premije pokojninskega zavarovanja	22.689	21.312	1.377	22.689	0	94%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	89%	6%	95%	5%	

Tabela 23: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	2.122.926	2.698.562	2.542.109	120	94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.019.403	2.593.862	2.438.775	121	94
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	103.523	104.700	103.334	100	99
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	0	50	37	-	74
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	492	2.000	1.592	324	80
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	9.438	0	3.033	32	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	9.438		3.033	32	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-	-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	870	2.132.856	2.700.612	2.546.771	119	94
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	581.040	982.984	856.038	147	87
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	57.537	47.000	48.105	84	102
460	STROŠKI MATERIALA	873	135.762	205.216	147.989	109	72
461	STROŠKI STORITEV	874	387.741	730.768	659.944	170	90
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	875	1.391.164	1.624.158	1.594.434	115	98
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.064.222	1.253.706	1.224.701	115	98
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	172.659	202.826	198.631	115	98
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	154.283	167.626	171.102	111	102
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	21.427	21.930	24.557	115	112
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>	880				-	-
del 465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	35.690	33.190	33.270	93	100
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	4.961	2.300	2.007	40	87
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	10.277	36.050	5.390	52	15
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884	17	0	2.661	15.653	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	17			-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886			2.661	-	-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	887	2.044.576	2.700.612	2.518.357	123	93
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	888	88.280	0	28.414	32	-
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	889				-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.147	0	11.426	140	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	80.133	0	16.988	21	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	3.044		3.756	123	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	54	60	58	107	97
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 24: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662+663+664)	660	2.253.488	288.621
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.216.383	222.392
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	37.105	66.229
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	37
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	1.562	30
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	667	3.033	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.033	
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+666+667)	670	2.258.083	288.688
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	671	704.549	151.489
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		48.105
460	STROŠKI MATERIALA	673	122.112	25.877
461	STROŠKI STORITEV	674	582.437	77.507
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675	1.522.549	71.885
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.171.681	53.020
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	189.293	9.338
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	161.575	9.527
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	20.347	4.210
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680		
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	31.691	1.579
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	161	1.846
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	3.644	1.746
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	684	0	2.661
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	2.661
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.282.942	235.416
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	688		53.272
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	689	24.859	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		11.426
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691		41.846
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		3.756

Tabela 25: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	5	6	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	2.236.353	3.130.891	2.554.623	114	82
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	1.963.101	2.905.541	2.280.133	116	78
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	1.848.602	2.190.857	2.138.859	116	98
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.814.108	2.104.166	2.089.155	115	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.756.494	1.944.166	1.929.202	110	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	57.614	160.000	159.953	278	100
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	875	800	1.127	129	141
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	875	800	1.127	129	141
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	30.515	39.900	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	515	39.900	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	30.000			-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-	-
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418				-	-
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	3.104	45.991	48.577	1.565	106
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	114.499	714.684	141.274	123	20
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	35.543	23.100	41.763		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	73.742	102.220	76.600	104	75
72	Kapitalski prihodki	425	5.214		3.033	58	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		60.031			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		486.960	7.665		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		42.373	12.213	-	29
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-	-



ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	5	6	6	7	8
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (432+433+434+435+436)	431	273.252	225.350	274.490	100	122
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	273.252	225.300	274.470	100	122
del 7102	Prejete obresti	433	0	50	20	-	40
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (438+481)	437	2.157.123	3.198.924	2.592.830	120	81
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	1.977.702	2.956.774	2.375.004	120	80
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b> (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.137.897	1.327.744	1.291.527	114	97
del 4000	Plače in dodatki	440	1.014.633	1.188.334	1.149.528	113	97
del 4001	Regres za letni dopust	441	45.532	52.960	52.330	115	99
del 4002	Povračila in nadomestila	442	76.359	81.775	84.508	111	103
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		3.664	3.573	-	98
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.373	1.011	1.588	116	157
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b> (448+449+450+451+452)	447	184.100	214.894	208.929	113	97
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	89.992	105.589	102.199	114	97
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	72.059	84.591	81.837	114	97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	881	716	1.134	129	158
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.019	1.193	1.154	113	97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	20.149	22.805	22.605	112	99
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	495.940	891.594	618.434	125	69
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	45.998	74.577	63.068	137	85
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.733	49.006	32.989	259	67
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	72.188	85.132	80.560	112	95
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	63.005	69.366	83.330	132	120
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.716	56.554	36.646	161	65
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	106.059	213.666	102.937	97	48
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.433	24.542	21.273	186	87
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	9.534	55.050	3.645	38	7
Del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	152.274	263.703	193.986	127	74
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	4.792	2.300	1.894	40	82
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465				-	-
410	<b>F. Subvencije</b>	466				-	-
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467				-	-

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	5	6	6	7	8
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-
	<b>J. Investicijski odhodki</b> (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	154.973	520.242	254.220	164	49
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.647	31.500	31.008	667	98
4202	Nakup opreme	473	59.731	55.551	117.930	197	212
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		158.708		-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	30.752	41.733	48.232	157	116
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		34.000	17.000	-	50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	59.843	193.750	40.050	67	21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		5.000		-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (482+483+484)	481	179.421	242.150	217.826	121	90
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	57.317	70.783	63.708	111	90
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	8.513	10.737	9.516	112	89
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	113.591	160.630	144.602	127	90
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)</b>	485	79.230			-	-
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437- 401)</b>	486		68.033	38.207	-	56

Tabela 26: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	4	5	6	7	8
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (551+559)	550	0	580.000	105.000	-	18
500	<b>Domače zadolževanje</b> (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	580.000	105.000	-	18
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		580.000	105.000	-	18
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-	-
501	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (561+569)	560	67.000	650.000	175.000	261	27
550	<b>Odplačila domačega dolga</b> (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	67.000	650.000	175.000	261	27
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	67.000	70.000	70.000	104	100
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564		580.000	105.000	-	18
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (550-560)	570				-	-
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (560-550)	571	67.000	70.000	70.000	104	100
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (485+524+570)-(486+525+571)	572	12.230			-	-
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (486+525+571)-(485+524+570)	573		138.033	108.207	-	78

Tabela 27: Bilanca stanja

(v EUR)

CLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real. 19 / real. 18	Indeks real. 19 / plan 19
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SREDSTVA</b>						
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	001	5.996.818	6.258.251	5.946.743	99	95
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	80.095	80.095	74.820	93	93
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	72.940	74.625	68.418	94	92
02	NEPREMIČNINE	004	8.121.324	8.361.807	8.200.905	101	98
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.933.314	3.133.159	3.135.733	107	100
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.527.195	2.806.954	2.659.881	105	95
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.725.542	1.782.821	1.784.712	103	100
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008				-	-
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011				-	-
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	012	432.793	362.604	489.057	113	135
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.823	1.823	2.692	148	148
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	014	153.109	78.762	55.429	36	70
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	72.652	60.307	103.079	142	171
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	30	30	30	100	100
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	107.387	114.987	155.219	145	135
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	43.177	49.649	59.614	138	120
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0	0	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	54.615	57.046	112.994	207	198
3	<b>C) ZALOGE</b>	023	29.503	28.891	27.039	92	94
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024				-	-
31	ZALOGE MATERIALA	025				-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027				-	-
34	PROIZVODI	028				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029				-	-
36	ZALOGE BLAGA	030	29.503	28.891	27.039	92	94
37	DRUGE ZALOGE	031				-	-
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	032	6.459.114	6.649.746	6.462.839	100	97
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	033				-	-
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					-	-
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	034	360.592	355.854	465.043	129	131
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.400	1.400	1.400	100	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	103.889	110.689	118.329	114	107
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	116.947	174.609	177.265	152	102
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	33.291	34.091	50.434	151	148
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	30.679	30.679	113.229	369	369
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	70.000	0		-	-
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.386	4.386	4.386	100	100
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	044	6.098.522	6.293.892	5.997.796	98	95
90	SPLOŠNI SKLAD	045				-	-
91	REZERVNI SKLAD	046				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.835	13.835	13.477	97	97
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048				-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049				-	-
9410	PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA	050				-	-
9411	PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0	-	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055			0	-	-
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.000.360	6.275.863	5.955.602	99	95
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	84.327	4.194	28.717	34	685
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059				-	-
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	060	6.459.114	6.649.746	6.462.839	100	97
99	PASIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	061				-	-

Tabela 28: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>	700	10.582.239	4.661.759	251.752	0	68.390	68.390	321.958	5.850.274		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	20.169	13.214	0	0	0	0	695	6.260		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	59.926	59.726	0	0	5.275	5.275	57	143		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0			0	0		
D. Zemljišča	704	889.871	0	40.050	0	0	0	0	929.921		
E. Zgradbe	705	7.221.083	2.933.314	49.901	0	0	0	202.419	4.135.251		
F. Oprema	706	2.090.444	1.589.155	161.801	0	63.115	63.115	118.787	544.303		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	300.746	66.350	0	0	0	0	0	234.396		
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711								0		
D. Zemljišča	712								0		
E. Zgradbe	713								0		
F. Oprema	714								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715								0		
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	717								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	719								0		
D. Zemljišča	720								0		
E. Zgradbe	721								0		
F. Oprema	722								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723								0		

Tabela 29: Izvajanje ukrepov iz PUN

1. Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Načrtovan nadzor v programu dela (navesti načrtovano število nadzorov in načrtovano število lokacij)	Obdobje izvedbe	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvedba nadzora	Stanje izvedenosti aktivnosti nadzora	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Trde oligomezotrofne voda z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.)	se obnovi na	brez hranjenja rib in rekreacijskih aktivnosti v visokogorskih jezerih	izvajati nadzor	0,00	TNP	A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7) - nadzor nad rekreacijsko rabo Dvojnega jezera; število lokacij: 1; število dni nadzora: 40 A11.1: redno delo - preventivni nadzor v naravi nad spoštovanjem režima rabe visokogorskih jezer; število lokacij: 5; število dni nadzora: 15	VII-IX	220	P: 3.243 EUR M: 1.558 EUR I: 601 EUR	NNS, prostovoljni nadzorniki	DELNO IZVEDENO A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7) - izvedena komunikacija s prostovoljnimi nadzorniki in zainteresiranimi posamezniki, dejansko vključevanje v nadzor v naravi bo v letu 2020; število lokacij: 1; število dni nadzora: 0 A11.1: redno delo - izveden nadzor v naravi s strani NNS v načrtovanem obsegu; število lokacij: 5; število dni nadzora: >40; območje Bohinjskega jezera pod vsakodnevnim nadzorom	311	4.984,44	1.356,56	62,23
divjji petelin	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	izvajati nadzor	prednostno Mesnovce in Klek	TNP	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - nadzor na mirnih območjih za divjega petelina na Pokljuki, Vitrancu; število lokacij: 8; število dni nadzora: 30 A11.1: redno delo - preventivni nadzor v naravi nad spoštovanjem pravil ravnanj na mirnih območjih; število lokacij: 15; število dni nadzora: 20	IV-VI; VIII-X	575,00	P: 8.475 EUR M: 4.071 EUR I: 1.570 EUR	NNS, prostovoljni nadzorniki	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - nadzor v naravi zagotovljen v okviru monitoringa stanja vrste; izvedena komunikacija s prostovoljnimi nadzorniki in zainteresiranimi posamezniki, dejansko vključevanje v nadzor v naravi bo v letu 2020; število lokacij: 8; število dni nadzora: 15 A11.1: redno delo - izveden nadzor v naravi s strani NNS v načrtovanem obsegu; zagotovljen vsakodnevni nadzor širšega območja Mesnovca v obdobju rasti; število lokacij:15; število dni nadzora: >50	757,66	12.137,77	3.303,41	151,53

**2. Načrtovanje in poročanje komunikacije iz PUN**

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Načrtovana komunikacijska aktivnost - orodje (koliko-krat)	Načrtovana komunikacijska aktivnost - deležniki (koliko)	Obdobje izvedbe	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvedena komunikacijska aktivnost - dejansko uporabljeno orodje (koliko-krat)	Izvedena komunikacijska aktivnost - dejanski deležniki (koliko)	Stanje izvedenosti komunikacijskih aktivnosti (šifrant)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Trde oligomezotrofne voda z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.)	se obnovi na	brez hranjenja rib in rekreacijskih aktivnosti v visokogorskih jezerih	komunikacijske aktivnosti	0,00	TNP	A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7) - ozaveščanje nad rekreacijsko rabo Dvojnega jezera; način: objave v medijih (3), sporočila za javnost (1), organizacija izobraževalnih dogodkov (1)	splošna javnost	VI-X	300,00	P: 4.422 EUR M: 2.124 EUR I: 819 EUR	objave v medijih: >4 obvestila za javnost: 2 izobraževalni dogodki: 0 usklajevalni dogodki: >5	0	IZVEDENO	268	4.297,43	1.169,59	53,65
hribski urh	se obnovi na	mreža kalov v različnih sukcesijskih stopnjah	komunikacijske aktivnosti	0,00	TNP	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - promocija naravovarstvenega pomena kalov z objavo v medijih (2), dogovor z lastniki zemljišč (2), uskladitev tehnične izvedbe	agrarne skupnosti, strokovne organizacije, nevladne organizacije	I-XII	120,00	P: 1.769 EUR M: 850 EUR I: 328 EUR	objave v medijih: 1 komunikacija z lastniki: 3 usklajevalni dogodki, vključno s terenskimi ogledi: >10	0	DELNO IZVEDENO	91	1.454,74	395,92	18,16
hribski urh	ohrani se	mreža manjših stoječih vod brez rib (kali)	komunikacijske aktivnosti	0,00	ZRSVN	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - promocija naravovarstvenega pomena kalov z objavo v medijih (2), dogovor z lastniki zemljišč (2), uskladitev tehnične izvedbe	agrarne skupnosti, strokovne organizacije, nevladne organizacije	I-XII	120,00	P: 1.769 EUR M: 850 EUR I: 328 EUR	objave v medijih: 1 komunikacija z lastniki: 3 usklajevalni dogodki, vključno s terenskimi ogledi: >10	0	DELNO IZVEDENO	91	1.454,74	395,92	18,16
veliki pupek	ohrani se	mreža manjših stoječih vod brez rib (kali)	komunikacijske aktivnosti	0,00	ZRSVN	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - promocija naravovarstvenega pomena kalov z objavo v medijih (2), dogovor z lastniki zemljišč (2), uskladitev tehnične izvedbe	agrarne skupnosti, strokovne organizacije, nevladne organizacije	I-XII	120,00	P: 1.769 EUR M: 850 EUR I: 328 EUR	objave v medijih: 1 komunikacija z lastniki: 3 usklajevalni dogodki, vključno s terenskimi ogledi: >10	0	DELNO IZVEDENO	91	1.454,74	395,92	18,16
veliki pupek	se obnovi na	mreža kalov v različnih sukcesijskih stopnjah	komunikacijske aktivnosti	0,00	TNP	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - promocija naravovarstvenega pomena kalov z objavo v medijih (2), dogovor z lastniki zemljišč (2), uskladitev tehnične izvedbe	agrarne skupnosti, strokovne organizacije, nevladne organizacije	I-XII	120,00	P: 1.769 EUR M: 850 EUR I: 328 EUR	objave v medijih: 1 komunikacija z lastniki: 3 usklajevalni dogodki, vključno s terenskimi ogledi: >10	0	DELNO IZVEDENO	91	1.454,74	395,92	18,16
rjavi medved	se poveča na	0,00	komunikacijske aktivnosti	preventivno delovanje za preprečevanje škod in vzdrževanje družbene nosilne kapacitete okolja	TNP	A4.3: redno delo - stalna komunikacija in izmenjava informacij z rejci živali A3.1: redno delo - pilotna označitev pašnih živali z GPS oddajniki E4.4: redno delo - sodelovanje JZ TNP v postopkih izrednih ukrepov v TNP	rejci živali; 10	VI-X	740,00	P: 10.908 EUR M: 5.239 EUR I: 2.020 EUR	komunikacija z rejci: 2 GPS označitev pašnih živali: 10 postopki izrednega odvzema iz narave: 1	0	IZVEDENO	578	9.253,83	2.518,52	115,53
divji petelin	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	komunikacijske aktivnosti		TNP	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - ozaveščanje in informiranje o omejitvah na mirnih območjih za divjega petelina; način: objave v medijih (3), sporočila za javnost (1); izobraževalna predavanja (1)	splošna javnost	I-XII	290,00	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	objave v medijih: 3 obvestila za javnost: >4 izobraževalni dogodki: >3	0	IZVEDENO	254	4.064,50	1.106,19	50,74

**3. Načrtovanje in poročanje izvajanje vseh ostalih tipov ukrepov iz PUN**

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Aktivna visoka barja	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati poti in usmerjati obisk na eno lokacijo (Goreljek)	TNP	redno delo, projekt	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - aktivno usmerjanje obiskovalcev na visoko barje Goreljek D4.1: redno delo - vodenja po učnih poteh TNP (Goreljek) E2.1: redno delo - organizacija tematskih delavnic, kot na primer PPP	170	P: 1.474 EUR M: 708 EUR I: 273 EUR	IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - izvedeni dve strokovni vodenji D4.1: redno delo - organizirana vodenja poučni poti Goreljek za različne interesne skupine E2.1: redno delo - izvedene različne tematske izobraževalne delavnice	171	2.734,52	744,23	34,14
Aktivna visoka barja	se obnovi na	brez paše	določiti mirne cone	omejiti dostop in rabo	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - aktivnosti umeščanja mirnih območij na visokih barjih na Pokljuki	162	P: 2.388 EUR M: 1.147 EUR I: 442 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - pripravljena analitična izhodišča (deležniki, lokacije opozorilnih tabel), izvedeni usklajevalni sestanki z zasebnimi lastniki, upravljavci športnih objektov	122	1.949,05	530,45	24,33
Bazična nizka barja	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati poti in usmerjati obisk na eno lokacijo (Goreljek)	TNP	redno delo, projekt	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - posredne aktivnosti umeščanja mirnih območij na visokih barjih na Pokljuki D4.1: redno delo - vodenja po učnih poteh TNP (Goreljek)	70	P: 1.032 EUR M: 496 EUR I: 191 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - preučena umestitev parkovne infrastrukture in poteka Pokljuške poti D4.1: redno delo - organizirana vodenja poučni poti Goreljek za različne interesne skupine	69	1.107,66	301,46	13,83
Bazična nizka barja	se obnovi na	brez paše	določiti mirne cone	omejiti dostop in rabo	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - posredne aktivnosti umeščanja mirnih območij na visokih barjih na Pokljuki	20	P: 295 EUR M: 142 EUR I: 55 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - preučena umestitev parkovne infrastrukture in poteka Pokljuške poti	19	306,78	83,49	3,83
Prehodna barja	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati poti in usmerjati obisk na eno lokacijo (Goreljek)	TNP	redno delo, projekt	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - posredne aktivnosti umeščanja mirnih območij na visokih barjih na Pokljuki D4.1: redno delo - vodenja po učnih poteh TNP (Goreljek)	70	P: 1.032 EUR M: 496 EUR I: 191 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - preučena umestitev parkovne infrastrukture in poteka Pokljuške poti D4.1: redno delo - organizirana vodenja poučni poti Goreljek za različne interesne skupine	69	1.107,66	301,46	13,83



Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Prehodna barja	se obnovi na	brez paše	določiti mirne cone	omejiti dostop in rabo	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - posredne aktivnosti umeščanja mirnih območij na visokih barjih na Pokljuki	20	P: 295 EUR M: 142 EUR I: 55 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev (4.1.1) - preučena umestitev parkovne infrastrukture in poteka Poključke poti	19	306,78	83,49	3,83
Trde oligomezotrofne voda z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.)	se obnovi na	usmerjen turistični obisk (Krnsko jezero)	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7) - izobraževalne, ozaveščevalne aktivnosti v zvezi z rekreacijsko rabo visokogorskih jezer	110	P: 1.621 EUR M: 779 EUR I: 300 EUR	IZVEDENO A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7): pripravljene objave v medijih (>4); posredovanje informacij na novinarska vprašanja; sodelovanje v oddaji Studio ob 17h in na novinarski konferenci ARSO	112	1.794,30	488,34	22,40
Trde oligomezotrofne voda z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.)	se obnovi na	usmerjen turistični obisk (Bohinjsko jezero)	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7) - izobraževalne, ozaveščevalne aktivnosti v zvezi z rekreacijsko rabo visokogorskih jezer, vključno z Bohinjskim jezerom	70	P: 1.032 EUR M: 496 EUR I: 191 EUR	IZVEDENO A5.1: projekt VrH Julijcev (4.1.7): pripravljene objave v medijih (>4); posredovanje informacij na novinarska vprašanja; sodelovanje v oddaji Studio ob 17h in na novinarski konferenci ARSO; ozaveščevalne aktivnosti v zvezi z rekreacijskimi dejavnostmi na Bohinjskem jezeru in akcijo umirjanja prometa	73	1.166,42	317,45	14,56
Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov	določi se	vrednost ni znana	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	A1.1: redno delo - kartiranje obvodnih habitatnih tipov	15	P: 221 EUR M: 106 EUR I: 41 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno kartiranje skupno 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Poključke, Mangarta in Radovne, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)	16	260,90	71,01	3,26
Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškimi strojcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov	določi se	vrednost ni znana	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	A1.1: redno delo - kartiranje obvodnih habitatnih tipov	15	P: 221 EUR M: 106 EUR I: 41 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno kartiranje skupno 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Poključke, Mangarta in Radovne, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)	16	260,90	71,01	3,26

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov	določi se	vrednost ni znana	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	A1.1: redno delo - kartiranje obvodnih habitatnih tipov	10	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno kartiranje skupno 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Pokljuke, Mangarta in Radovne, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)	11	173,93	47,34	2,17
Gorski ekstenzivno gojeni travniki	določi se	vrednost ni znana	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	A1.1: redno delo - kartiranje negozdnih habitatnih tipov na območju TNP	20	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno kartiranje skupno 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Pokljuke, Mangarta in Radovne, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)	22	347,86	94,67	4,34
Bertolonijeva orlica	ohrani se	prisotnost vrste	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	-	0	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00
enostavna mladomesečina	določi se	vrednost ni znana	vzpostaviti monitoring	0,00	TNP	redno delo	-	0	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00
enostavna mladomesečina	ohrani se	brez planinskih in pašnih poti na rastišču	obnovitev	fizično zaščititi rastišče	TNP	redno delo	-	0	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00
Zoisova zvončica	ohrani se	prisotnost vrste	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - območni monitoring (Spodnje Bohinjske gore)	20	P: 147 EUR M: 708 EUR I: 273 EUR	NEIZVEDENO naloga zaradi omejene časovne in kadrovske razpoložljivosti ni bila izvedena	23	372,58	101,40	4,65
lepi čveljč	določi se	vrednost ni znana	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - območni monitoring (Martuljek, Vrata, Krnica)	50	P: 737 EUR M: 354 EUR I: 137 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - preverjena rastišča lepega čveljca (Martuljek, Krnica, Vrata, Krma)	60	968,52	263,59	12,09
lepi čveljč	določi se	vrednost ni znana	obnovitev	označiti in zaščititi rastišče (Gozd Martuljek)	TNP	redno delo	-	0	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
alpska možina	ohrani se	prisotnost vrste	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - območni monitoring (Lisec, Štuke)	40	P: 590 EUR M: 283 EUR I: 109 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - preverjena rastišča vrste v okviru zunanje storitve priprave elaborata za odstranitev lesne vegetacije (Lisec, Štuke);	48	769,88	209,53	9,61
alpska možina	se obnovi na	brez lesnih vrst (rastišča pod gozdno mejo)	obnovitev	odstraniti lesno zarast	TNP	projekt	A3.1: projekt VrH Julijcev (4.1.2) - aktivnosti v zvezi z odstranitvijo lesne zarasti na rastiščih vrste	180	P: 2.653 EUR M: 1.274 EUR I: 491 EUR	IZVEDENO A3.1: projekt VrH Julijcev (4.1.2) - pridobljen strokovni elaborat za odstranitev lesne vegetacije na rastiščih vrste na Lisicu in Kozjem robu	40	640,80	174,40	8,00
močvirski meček	določi se	vrednost ni znana	popisati stanje populacije in vzpostaviti monitoring	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - priložnostno zbiranje prostorskih podatkov o varstveno pomembnih vstah	10	P: 1.474 EUR M: 708 EUR I: 273 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - priložnostno zbrani prostorski podatki v načrtovanem obsegu; v letu 2019 ni podatkov o novih rastiščih vste	12	186,29	50,70	2,33
kratkodlakava popkoresa	ohrani se	prisotnost vrste	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - območni monitoring (Črna gora)	10	P: 1.474 EUR M: 708 EUR I: 273 EUR	NEIZVEDENO naloga zaradi omejene časovne in kadrovske razpoložljivosti ni bila izvedena	12	198,65	54,06	2,48
hribski urh	določi se	vrednost ni znana	popisati stanje populacije in vzpostaviti monitoring	0,00	MOP, TNP	proračunska sredstva, redno delo	-	24	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedba inventarizacij vrste s strani zunanjega izvajalca na znanih nahajališčih v vzhodnem delu TNP	24	384,48	6.046,04	4,80
hribski urh	se obnovi na	mreža kalov v različnih sukcesijskih stopnjah	obnovitev	obnoviti kale	TNP	projekt	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - aktivnosti v zvezi z obnovo kalov	45	P: 663EUR M: 319 EUR I: 123 EUR	IZVEDENO A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - izvedeni terenski ogledi kalov za obnovo in inventarizacije dvoživk; priprava in	30	477,40	129,93	5,96
veliki pupek	določi se	vrednost ni znana	popisati stanje populacije in vzpostaviti monitoring	0,00	MOP, TNP	proračunska sredstva, redno delo	-	24	P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedba inventarizacij vrste s strani zunanjega izvajalca na znanih nahajališčih v vzhodnem delu TNP	24	384,48	6.046,04	4,80

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
veliki pupek	se obnovi na	mreža kalov v različnih sukcesijskih stopnjah	obnovitev	obnoviti kale	TNP	projekt	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - aktivnosti v zvezi z obnovo kalov	45	P: 663EUR M: 319 EUR I: 123 EUR	IZVEDENO A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - izvedeni terenski ogledi kalov za obnovo in inventarizacije dvoživk; priprava in uskladitev osnutka tehničnega elaborata; komunikacija z zasebnimi lastniki	30	477,40	129,93	5,96
veliki pupek	se obnovi na	brez tujerodnih vrst v kalih	obnovitev	obnoviti kale	TNP	projekt	A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - aktivnosti v zvezi z obnovo kalov	45	P: 663EUR M: 319 EUR I: 123 EUR	IZVEDENO A5.2: projekt VrH Julijcev (4.1.3) - izvedeni terenski ogledi kalov za obnovo in inventarizacije dvoživk; priprava in uskladitev osnutka tehničnega elaborata; komunikacija z zasebnimi lastniki	30	477,40	129,93	5,96
belka	se obnovi na	mirne cone	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	D3.7: projekt VrH Julijcev (4.1.4) - aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru	295	P: 2.874 EUR M: 1.380EUR I: 532 EUR	IZVEDENO D3.7: projekt VrH Julijcev (4.1.4) - izvedena vrednotenja stanja populacij vrste na projektnih območjih (Mangart, Velo polje) (nosilec: DOPPS); usklajevalne aktivnosti na ravni projektnih partnerjev v zvezi s prostorsko opredelitvijo in prilagojeno rabo	197	3.154,29	858,47	39,38
belka	se obnovi na	mirne cone	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	D3.7: projekt VrH Julijcev (4.1.4) - aktivnosti v zvezi z usmerjanjem obiska na območjih v bližini gnezdišč vrste	50	P: 295 EUR M: 142 EUR I: 55 EUR	IZVEDENO D3.7: projekt VrH Julijcev (4.1.4) - izvedeno usposabljanje prostovoljcev za iskanje gnezd (nosilec: DOPPS); v letu 2019 zaradi vremenskih pogojev ni bilo potrebe po aktivnem preusmerjanju	43	681,84	185,57	8,51
divji petelin	ohrani se	0,00	vzpostaviti monitoring	0,00	MOP, TNP	proračunska sredstva, redno delo	A1.1: redno delo - redno preverjanje stanja aktivnosti znanih rastišč vrste	355	P: 4.200 EUR M: 2.018 EUR I: 778 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedena preverjanja stanja vrste na znanih rastiščih v TNP s strani JZ TNP, ZGS, DOPPS	276	4.428,16	1.205,17	55,28

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
divjji petelin	se obnovi na	usmerjen turistični obisk	upravljanje zavarovanih območij	prednostno Mesnovec in Klek	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev -aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru	146	P: 1.268 EUR M: 609 EUR I: 235 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev - izvedeno vrednotenje zaznanih pritiskov na rastiščih vrste v okviru monitoringa; opredelitev deležnikov, določitev in partnersko usklajevanje meja mirnih območij in pravil ravnanj  A1.1: redno delo - priprava objave za javnost o prilagoditvi dejavnosti v obdobju rasti	131	2.091,18	569,13	26,11
divjji petelin	se obnovi na	brez fotografiranja na rastiščih	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev -aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru	96	P: 1.120 EUR M: 538 EUR I: 207 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev - izvedeno vrednotenje zaznanih pritiskov na rastiščih vrste v okviru monitoringa; opredelitev deležnikov, določitev in partnersko usklajevanje meja mirnih območij in pravil ravnanj  A1.1: redno delo - priprava objave za javnost o prilagoditvi dejavnosti v obdobju rasti	75	1.202,67	327,32	15,01
divjji petelin	se obnovi na	brez fotografiranja na rastiščih	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A1.1: projekt VrH Julijcev -aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru	25	P: 1.474 EUR M: 708EUR I: 273 EUR	DELNO IZVEDENO A1.1: projekt VrH Julijcev - izvedeno vrednotenje zaznanih pritiskov na rastiščih vrste v okviru monitoringa; opredelitev deležnikov, določitev in partnersko usklajevanje meja mirnih območij in pravil ravnanj  A1.1: redno delo - priprava objave za javnost o prilagoditvi dejavnosti v obdobju rasti	28	444,25	120,91	5,55
gozdni jereb	ohrani se	0,00	vzpostaviti monitoring	0,00	MOP, TNP	proračunska sredstva, redno delo	A1.1: redno delo - priložnostno zbiranje prostorskih podatkov o vrsti	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno priložnostno zbiranje podatkov o prostoživečih vrstah	14	218,80	59,55	2,73
planinski orel	ohrani se	0,00	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - priložnostno zbiranje prostorskih podatkov o vrsti	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno priložnostno zbiranje podatkov o prostoživečih vrstah	14	218,80	59,55	2,73

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
planinski orel	ohrani se	mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	38	P: 560 EUR M: 269 EUR I: 104 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	46	735,42	200,15	9,18
planinski orel	ohrani se	mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	38	P: 560 EUR M: 269 EUR I: 104 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	46	735,42	200,15	9,18
planinski orel	se obnovi na	brez fotografiranja na gnezdu	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
planinski orel	se obnovi na	brez fotografiranja na gnezdu	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
planinski orel	ohrani se	brez plezanja v gnezdiščih	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
planinski orel	ohrani se	brez plezanja v gnezdiščih	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
ruševец	ohrani se	0,00	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - redno preverjanje stanja aktivnosti znanih rastišč vrste	290	P: 3.538 EUR M: 1.699 EUR I: 655 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedena preverjanja stanja vrste na izbranih znanih rastiščih v TNP s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP	205	3.286,18	894,36	41,03
ruševец	se obnovi na	brez fotografiranja na rastiščih	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	174	P: 2.565 EUR M: 1.232 EUR I: 475 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP, prednostno v obdobju izvajanja monitoringa vrste; ukrepanje SAŠO OVČARIJA????	212	3.400,44	925,46	42,45
ruševец	se obnovi na	brez fotografiranja na rastiščih	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	174	P: 2.565 EUR M: 1.232 EUR I: 475 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP, prednostno v obdobju izvajanja monitoringa vrste; ukrepanje SAŠO OVČARIJA????	212	3.400,44	925,46	42,45
sokol selec	ohrani se	0,00	spremljati stanje	0,00	TNP	redno delo	A1.1: redno delo - priložnostno zbiranje prostorskih podatkov o vrsti	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno priložnostno zbiranje podatkov o prostoživečih vrstah	14	218,80	59,55	2,73
sokol selec	ohrani se	mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
sokol selec	ohrani se	mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59

Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
sokol selec	se obnovi na	brez fotografiranja na gnezdu	določiti mirne cone	0,00	TNP	proračunska sredstva, redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
sokol selec	se obnovi na	brez fotografiranja na gnezdu	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
sokol selec	ohrani se	brez plezanja v gnezdiščih	določiti mirne cone	0,00	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
sokol selec	ohrani se	brez plezanja v gnezdiščih	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	TNP	redno delo	A11.1: redno delo - izvajati redni preventivni nadzor v naravi	19	P: 280 EUR M: 135 EUR I: 52 EUR	IZVEDENO A11.1: redno delo - izveden preventivni nadzor v naravi s strani naravovarstvenih nadzornikov JZ TNP; brez evidentiranih nedovoljenih ravnanj	23	367,71	100,08	4,59
navadni koščak	ohrani se	vrednost ni znana	vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	-		P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00
kapelj	ohrani se	0,00	vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	-		P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00
soška postrv	ohrani se	0,00	vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	-		P: 4.275 EUR M: 2.053 EUR I: 792 EUR	BREZ AKTIVNOSTI V LETU 2019	0	0,00	0,00	0,00



Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvajanje (stanje)	Realizirane ure	Sredstva Plače (P) (EUR)	Sredstva Material (M) (EUR)	Sredstva Investicije (I) (EUR)
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))	ni določen	referenčna vrednost ni določena	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti območni monitoring	0,00	TNP, ZRSVN	redno delo	A1.1: redno delo - kartiranje obvodnih habitatnih tipov	10	P: 1.474 EUR M: 708 EUR I: 273 EUR	IZVEDENO A1.1: redno delo - izvedeno kartiranje skupno 50 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Pokljuke, Mangarta in Radovne, prednostno obrežne vegetacije (HT 3240, 3220)	11	173,93	47,34	2,17